

GF-2020-0216

大姚县中彝医医院住院楼建设项目
设计施工总承包（EPC）

建设工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

11-2-1941

11-2-1941

11-2-1941

11-2-1941

11-2-1941

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：大姚县国有资本投资运营有限公司

承包人（乙方）：1. 云南晨熙建设工程有限公司（牵头人）

2. 云南营造工程设计集团有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大姚县中彝医医院住院楼建设项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：大姚县中彝医医院住院楼建设项目

工程地点：大姚县金碧镇厂房村委会火烧地小组。

工程审批、核准或备案文号：大发改社会发〔2020〕103号。

资金来源：专项债资金及地方自筹资金。

工程内容及规模：新建大姚县中彝医医院住院楼 10472.11 m²，并完善附属设施设备。（具体以工程量清单为准）。

工程承包范围：承包人在概算投资人民币 10025.38 万元（大写：壹亿零贰拾伍万叁仟捌佰元整）限额价格内负责本项目的设计、采购和施工，具体以审查通过的施工图为准。

具体范围如下：

1. 设计：按照项目投资概算，结合可研报告及初步设计资料在限额范围内进行项目施工图设计（含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通），上述各阶段满足国家、行业及云南省楚雄州的相应规范、各专业设计均按照并满足住建部《建筑设计文件编制深度规定》（2016年版）中的相关深度要求，且符合当地职能部门规定的建筑工程设计文件审查的深度要求，保证项目设计各方面的完整合规、不缺项漏项，与审图公司相互配合，达到项目使用要求。设计范围不包括：装修设计、风景园林设计、弱电智能化设计、幕墙深化设计，灯光艺术照明设计，标识标牌设计、施工图预算、政府指定专门部门的设计如煤气、供水、供电等工作内容。

2. 采购：项目清单内的配套通用、专用等设备的采购。

3. 施工：按照项目规划设计完成本项目工程量清单内的全部工程施工内容，对项目工程质量负责，保证项目整体通过现行规范涉及的所有检验检测，并在承担质保期内的保养维休。

6. 采购：按照相关行业标准完成本项目中所需设备采购，具体以项目发包方审定的采购清单为准。

二、合同工期

计划施工日期：合同总工期为 1095 日历天，其中：

设计工期：本项目合同签订后 25 个日历天内完成施工图设计，完成施工图设计后 15 个日历天内完成施工图审查。

项目概算总投资 10025.38 万元，本合同建安工程费用暂定价（含税）为：¥57600000 元（大写：伍仟柒佰陆拾万元整），施工图设计费¥204000 元（大写：贰拾万零肆仟元整），其他费用¥42449800 元（大写：肆仟贰佰肆拾肆万玖仟捌佰元整）。

合同价格形式：可调价合同，具体金额按照总承包单位、发包人、项目主管单位、项目使用单位、项目造价单位共同核定的价格计取。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李松。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 中标通知书；
- （2） 投标函及投标函附录；
- （3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4） 通用合同条件；
- （5） 技术标准和要求；
- （6） 设计文件、资料、图纸；
- （7） 已标价工程清单或预算书；
- （8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

施工工期：1095 日历天，项目开工至完成建设并通过竣工验收（具体开工时间以开工令为准）。

开工日期：以监理发出的开工令为准。

竣工日期：以监理发出的开工令当日顺推 1095 日历天。

如以上开工日期和竣工日期计算出的总工期与本条约定的总工期不一致的，以本条约定的开工日期和竣工日期为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：在满足发包人及委托管理方提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计，满足国家、行业及云南省楚雄州的相应规范，各专业设计均按照并满足住建部《建筑设计文件编制深度规定》（2016 年版）中的相关深度要求，且符合当地职能部门规定的建筑工程设计文件审查的深度要求并对提供的设计成果质量终身负责。

工程施工质量标准：符合设计要求，满足招标人使用需要，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T23-2014）及国家现行相关的医院住院楼质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过备案。

总承包：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、县现行法规、规范的相关规定。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 10 月 20 日订立。

九、订立地点

本合同在 大姚县国有资本投资运营有限公司 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签字并盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 三十 份，均具有同等法律效力，发包人执 十五 份，承包人执 十五 份。

(此后无正文)

(此页为签字页)

发包人: 大姚县国有资本投资运营有限公司 (公章)

法定代表人(签字):

吴刚

委托代理人(签字):

统一社会信用代码: 91532326MA6P0RN78L

地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南塔路23号

电 话: 0878-6212008 传 真: 0878-6212008

电子信箱: 22877653@qq.com 邮政编码: 675400

承包人: 1. (牵头人) 云南晨熙建设工程 (公章)

法定代表人(签字): 李松

委托代理人(签字):

统一社会信用代码:

91532300309655515T

地址: 云南省楚雄高新区丰胜路三期私营城第三批34号

邮政编码: 675000

电 话: 0878-3875999

电子信箱: 1179004885@qq.com

承包人: 2. (联合体成员) 云南营造工程设计集团有限公司 (公章)

法定代表人(签字): 孙海

委托代理人(签字):

统一社会信用代码:

91530100713442677H

地址: 云南省昆明市五华区建设路296号银燕中心25、26楼

邮政编码: 650032

电 话: 13888398641

电子信箱: _____

第二部分 通用条款

第1条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3 专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人（委托管理方）委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5 发包人（委托管理方），指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人（委托管理方）接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7 联合体，指经发包人（委托管理方）同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人（委托管理方）承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9 发包人（委托管理方）代表，指发包人（委托管理方）指定的履行本合同的代表。

1.1.10 监理人，指发包人（委托管理方）委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13 工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人（委托管理方）进行生产操作或使用的工程。

1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。

1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人（委托管理方）提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.18 项目基础资料，指发包人（委托管理方）提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、

燃料、水、电、气、运输等)和有关数据等,以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19 现场障碍资料,指发包人(委托管理方)需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20 设计阶段,指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成,视项目情况而定。

1.1.21 工程物资,指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件,以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22 施工,指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程,包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23 竣工试验,指工程和(或)单项工程被发包人(委托管理方)接收前,应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道性能试验。

1.1.24 变更,指在不改变工程功能和规模的情况下,发包人(委托管理方)书面通知或书面批准的,对工程所作的任何更改。

1.1.25 施工竣工,指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装,并通过竣工试验。

1.1.26 工程接收,指工程和(或)单项工程通过竣工试验后,为使发包人(委托管理方)的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备,由承包人与发包人(委托管理方)进行工程交接,并由发包人(委托管理方)颁发接收证书的过程。

1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人（委托管理方）接收后，按合同约定由发包人（委托管理方）自行或在发包人（委托管理方）组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.28 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人（委托管理方）自行或在发包人（委托管理方）的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人（委托管理方）签发的验收证书。

1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人（委托管理方）组织的工程结算与验收。

1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前 30 日的日期。

1.1.33 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所表示的具体期限。

燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19 现场障碍资料，指发包人（委托管理方）需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.23 竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人（委托管理方）接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道性能试验。

1.1.24 变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人（委托管理方）书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.25 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.26 工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人（委托管理方）的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人（委托管理方）进行工程交接，并由发包人（委托管理方）颁发接收证书的过程。

1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人（委托管理方）接收后，按合同约定由发包人（委托管理方）自行或在发包人（委托管理方）组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.28 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人（委托管理方）自行或在发包人（委托管理方）的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人（委托管理方）签发的验收证书。

1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人（委托管理方）组织的工程结算与验收。

1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前 30 日的日期。

1.1.33 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所表示的具体期限。

1.1.37 相对日期，指以公历天数表示的具体期限。

1.1.38 关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40 工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.41 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42 合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。

1.1.44 预付款，是指根据合同约定，由发包人（委托管理方）预先支付给承包人的款项。

1.1.45 工程进度款，指发包人（委托管理方）根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，及竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。

1.1.46 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人（委托管理方）与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.47 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人（委托管理方）从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48 缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为 12 个月。因缺陷责任的延长，最长不超过 24 个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49 书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.50 违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51 不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52 根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

1.2 合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用条款
- (3) 中标通知书
- (4) 招投标文件及其附件
- (5) 本合同通用条款

(6) 合同附件

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 设计文件、资料和图纸

(9) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据 16.3 款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.3 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4 适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和

地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人（委托管理方）应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

1.5 标准、规范

1.5.1 适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范（或编号），在专用条款中约定。

1.5.2 发包人（委托管理方）使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范（或名称、份数）和时间。

1.5.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人（委托管理方）在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人（委托管理方）认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人（委托管理方）承担。

1.5.4 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人（委托管理方）应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人（委托管理方）应合理延长工期。

1.6 保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责

任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第2条 发包人（委托管理方）

2.1 发包人（委托管理方）的主要权利和义务

2.1.1 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3 有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人（委托管理方）带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5 发包人（委托管理方）认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人（委托管理方）原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人（委托管理方）承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.2 发包人（委托管理方）代表

发包人（委托管理方）委派代表，行使发包人（委托管理方）委托的权利，履行发包人（委托管理方）的义务，但发包人（委托管理方）代表无权修改合同。发包人（委托管理方）代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人（委托管理方）代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人（委托管理方）代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人（委托管理方）决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的 15 日前，以书面形式通知承包人。

2.3 监理人

2.3.1 发包人（委托管理方）对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

监理人按发包人（委托管理方）委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人（委托管理方）对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人（委托管理方）。

2.3.2 工程总监的职权与发包人（委托管理方）代表的职权相重叠或不明确时，由发包人（委托管理方）予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3 除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4 发包人（委托管理方）更换工程总监时，应提前 5 日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2.4 安全保证

2.4.1 除专用条款另有约定外，发包人（委托管理方）应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2 除专用条款另有约定外，发包人（委托管理方）应负责工程现场临近发包人（委托管理方）正在使用、运行、或由发包人（委托管理方）用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人（委托管理方）的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人（委托管理方）负责。

2.4.3 本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人（委托管理方）要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

发包人（委托管理方）自行决定此类装修或发包人（委托管理方）与第三方签订委托合同，由发包人（委托管理方）或发包人（委托管理方）另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人（委托管理方）负责。

2.4.4 发包人（委托管理方）负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人（委托管理方）。因发包人（委托管理方）的代表、雇员、

监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人（委托管理方）负责。

2.4.5 发包人（委托管理方）、发包人（委托管理方）代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守 7.8 款健康、安全 and 环境保护的相关约定。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2 发包人（委托管理方）与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3 发包人（委托管理方）按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人（委托管理方）承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

第3条 承包人

3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.1 承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。

3.1.2 承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

3.1.3 承包人应按合同约定和发包人（委托管理方）的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。

3.1.4 承包人有权根据 4.6.4 款承包人的复工要求、14.9 款付款时间延误和 17 条不可抗力的约定，以书面形式向发包人（委托管理方）发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5 对因发包人（委托管理方）原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后 10 日内向发包人（委托管理方）提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理

确需离开项目现场时应事先取得发包人（委托管理方）同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。

承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人（委托管理方）代表和（或）工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人（委托管理方）代表和（或）工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向发包人（委托管理方）代表和（或）工程总监送交书面报告。

3.2.3 承包人要更换项目经理时，提前 15 日以书面形式通知发包人（委托管理方），并征得发包人（委托管理方）的同意，继任的项目经理须继续履行第 3.2.1 款约定的职责和权限。未经发包人（委托管理方）同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4 发包人（委托管理方）有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后 15 日内向发包人（委托管理方）提出书面的改进报告。发包人（委托管理方）收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的 30 日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人（委托管理方）。新任项目经理继续履行第 3.2.1 款约定的职责和权限。

3.3 工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，

并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

3.4 安全保证

3.4.1 工程安全性能

承包人应按照国家有关安全生严的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，

3.4.2 安全施工

承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.4.3 因承包人未遵守发包人（委托管理方）按 2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

3.4.4 承包人全面负责其施工现场的安全管理，保障所有进入施工现场的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

3.5 职业健康和环境保护保证

3.5.1 工程设计

承包人应按照国家有关合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2 职业健康和环境保护

承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.6 进度保证

承包人按 4.1 款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

3.7 现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人（委托管理方）接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人（委托管理方）。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人（委托管理方）提交申请，发包人（委托管理方）在接到分包事项申请后的 15 日内，予以批准或提出意见。发包人（委托管理方）未能在 15 日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第 16 日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

3.8.2 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

3.8.3 承包人不得将承包的工程对外转包，也不得得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。

3.8.4 设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.8.5 对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人（委托管理方）不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6 承包人对分包人负责

承包人对分包人的行为向发包人（委托管理方）负责，承包人和分包人就分包工作向发包人（委托管理方）承担连带责任。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限（含竣工试验），应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。

项目进度计划经发包人（委托管理方）批准后实施，但发包人（委托管理方）的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.1.2 自费赶上项目进度计划

承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人（委托管理方）也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3 项目进度计划的调整

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

(1) 发包人(委托管理方)根据 5.2.1 款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时,或未能按 14.3.1 款约定的预付款金额和 14.3.2 款约定的付款时间付款,导致 4.3.2 款约定的设计开工日期延误,或 4.4.2 款约定的采购开始日期延误,或造成施工开工日期延误的。

(2) 根据 4.2.4 款第 2 项的约定,因发包人(委托管理方)原因,导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

(3) 根据 4.2.4 款第 3 项的约定,相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

(4) 根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。

4.1.4 发包人(委托管理方)的赶工要求

合同实施过程中发包人(委托管理方)书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求,被承包人接受时,承包人应提交赶工方案,采取赶工措施。因赶工引起的费用增加,按 13.2.4 款的变更约定执行。

4.2 设计进度计划

4.2.1 设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划和 5.3.1 款约定的设计审查阶段及发包人(委托管理方)组织的设计阶段审查会议的时间安排,编制设计进度计划。设计进度计划经发包人(委托管理方)认可后执行。发包人(委托管理方)的认可并不能解除承包人的合同责任。

4.2.2 设计开工日期

承包人收到发包人（委托管理方）按 5.2.1 款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及 14.3.2 款的预付款收到后的第 5 日，作为设计开工日期。

4.2.3 设计开工日期延误

因发包人（委托管理方）未能按 5.2.1 款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按 14.3.1 款和 14.3.2 款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按 4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人（委托管理方）原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4 设计阶段审查日期的延误

（1）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据 4.1.2 款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人（委托管理方）造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。

（2）因发包人（委托管理方）原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人（委托管理方）承担。

（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划

承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2 采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3 采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人（委托管理方）原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人（委托管理方）承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划

承包人应在现场施工开工 15 日前向发包人（委托管理方）提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人（委托管理方）需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2 施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：

（1）因发包人（委托管理方）原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。

(2) 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

(3) 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3 竣工日期

(1) 承包项目的试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1) 根据专用条款(9.1 款工程接收)约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2) 单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

3) 工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

(2) 承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1) 根据专用条款(9.1 款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2) 承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

3) 承包人按合同约定, 完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业, 且符合合同约定的质量标准的日期, 为工程的实际竣工日期。

(3) 承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人(委托管理方)要求预留的施工部位、不影响发包人(委托管理方)实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复, 不影响竣工日期的确定。

4.5 误期赔偿

因承包人原因, 造成工程竣工日期延误的, 由承包人承担误期损害赔偿赔偿责任。每日延误的赔偿金额, 及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人(委托管理方)有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6 暂停

4.6.1 因发包人(委托管理方)原因的暂停

因发包人(委托管理方)原因通知的暂停, 应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守 2.1.5 款和 3.1.4 款的相关约定。

4.6.2 因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成工程暂停时, 双方根据 17.1 款不可抗力发生时的义务和 17.2 款不可抗力的后果的条款的约定, 安排各自的工作。

4.6.3 暂停时承包人的工作

当发生 4.6.1 款发包人(委托管理方)的暂停和 4.6.2 款因不可抗力约定的暂停时, 承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间, 对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任, 造成损坏、丢失等, 使

发包人（委托管理方）的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。

4.6.4 承包人的复工要求

根据发包人（委托管理方）通知暂停的，承包人有权在暂停 45 日后向发包人（委托管理方）发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据 13.2.5 款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人（委托管理方）的暂停超过 45 日且暂停影响到整个工程，或发包人（委托管理方）的暂停超过 180 日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据 18.2 款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5 发包人（委托管理方）的复工

发包人（委托管理方）发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人（委托管理方），经发包人（委托管理方）确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人（委托管理方）承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6 因承包人原因的暂停

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7 工程暂停时的付款

因发包人（委托管理方）原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据 2.1.5 款的约定商定因该暂停给承包人所增加的

合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人（委托管理方）审查支付。

因发包人（委托管理方）原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据 4.6.4 款要求调减部分工程并经发包人（委托管理方）批准，发包人（委托管理方）应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据 2.1.5 款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人（委托管理方）审查支付。

因发包人（委托管理方）原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据 4.6.4 款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据 18.2 款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条 技术与设计

5.1 生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1 承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人（委托管理方）根据 10.3.3 款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2 发包人（委托管理方）提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

发包人（委托管理方）负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人（委托管理方）委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人（委托管理方）的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

发包人（委托管理方）有义务指导、审查由承包人根据发包人（委托管理方）提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人（委托管理方）根据 10.3.3 款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

5.2 设计

5.2.1 发包人（委托管理方）的义务

（1）提供项目基础资料。发包人（委托管理方）应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人（委托管理方）有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料（包括基准控

制点、基准控制标高和基准坐标控制线），发包人（委托管理方）应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人（委托管理方）负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。

发包人（委托管理方）提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人（委托管理方）应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人（委托管理方）未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人（委托管理方）计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人（委托管理方）应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人（委托管理方）应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人（委托管理方）应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

（3） 承包人无法核实发包人（委托管理方）所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人（委托管理方）有义务给予进一步确认。

5.2.2 承包人的义务

(1) 承包人与发包人(委托管理方)(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人(委托管理方)按 5.2.1 款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问,承包人应在收到发包人(委托管理方)提供的上述资料后 15 日内向发包人(委托管理方)提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担;由此造成工程关键路径延误的,竣工日期不予顺延。其中,对工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线),承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误(如果有),因承包人对此项工作的延误,导致的费用增加和关键路线延误,由承包人承担。

(2) 承包人有义务按照发包人(委托管理方)提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计,并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能,及工程的安全、环境保护、职业健康的标准,设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因,造成的费用增加、竣工日期延误,由承包人承担。

5.2.3 遵守标准、规范

(1) 1.5 款约定的标准、规范,适用于发包人(委托管理方)按单项工程接收和(或)整个工程接收。

(2) 在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时,承包人应向发包人(委托管理方)提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范,承包人应严格遵守,发包人(委托管理方)作

为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人（委托管理方）可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4 操作维修手册

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人（委托管理方）应按 5.2.1 款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人（委托管理方）的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人（委托管理方）提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5 设计文件的份数和提交时间

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.3.6 设计缺陷的自费修复，自费赶上

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3 设计阶段审查

5.3.1 本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人（委托管理方）负责组织设计阶段审查

会议，并承担会议费用及发包人（委托管理方）的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2 承包人应根据 5.3.1 款的约定，向发包人（委托管理方）提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人（委托管理方）组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3 发包人（委托管理方）有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4 因承包人原因，未能按 5.2.5 款约定的时间，向发包人（委托管理方）提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人（委托管理方）增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.3.5 发包人（委托管理方）有权在 5.3.1 款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人（委托管理方）的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

5.4 操作维修人员的培训

发包人（委托管理方）委托承包人对发包人（委托管理方）的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

5.5 知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第6条工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人（委托管理方）提供的工程物资

（1）发包人（委托管理方）依据 5.2.3 款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由发包人（委托管理方）负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因发包人（委托管理方）采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按 13 条变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人（委托管理方）负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人（委托管理方）负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。

(3) 发包人(委托管理方)请承包人参加境外采购工作时,所发生的费用由发包人(委托管理方)承担。

6.1.2 承包人提供的工程物资

(1) 承包人应依据 5.2.3 款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量,负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件),负责运抵现场,并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量,在专用条款中列出。

(2) 因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范,所造成的质量缺陷,由承包人自费修复,竣工日期不予延长。

在履行合同过程中,由于国家新颁布的强制性标准、规范,造成承包人负责提供的工程物资(包括建筑构件等),虽符合合同约定的标准,但不符合新颁布的强制性标准时,由承包人负责修复或重新订货,并作为变更处理。

(3) 由承包人提供的竣工后试验的生产性材料,在专用条款中列出类别和(或)清单。

6.1.3 承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程项目,应按国家相关规定进行招标。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人（委托管理方）不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4 工程物资所有权

承包人根据 6.1.2 款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为发包人（委托管理方）所有。在发包人（委托管理方）接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人（委托管理方）批准不得运出现场。

6.2 检验

6.2.1 工厂检验与报告

(1) 承包人遵守相关法律规定，负责 6.1.2 款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人（委托管理方）提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。

(2) 承包人邀请发包人（委托管理方）参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人（委托管理方）参检的内容、地点和时间。发包人（委托管理方）在接到邀请后的 5 日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。

(3) 发包人（委托管理方）承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

(4) 发包人（委托管理方）委托有资格、有经验的第三方代表发包人（委托管理方）自费参检的，应在接到承包人邀请函后 5 日内，

以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

(5) 发包人（委托管理方）及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。

6.2.2 覆盖和包装的后果

发包人（委托管理方）已在 6.2.1 款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人（委托管理方）现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人（委托管理方）有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3 未能按时参检

发包人（委托管理方）未能按 6.2.1 款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人（委托管理方）有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人（委托管理方）承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4 现场清点与检查

(1) 发包人（委托管理方）应在其根据 6.1.1 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知承包人。发包人（委托管理方）（或包括为发包人（委托管理方）提供工程物资的供应商）与承包人（或包

括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查,并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等,并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺,箱件内的物资数量、图纸、资料短缺,或有外观缺陷的,发包人(委托管理方)应负责补齐或自费修复,工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人(委托管理方)委托承包人修复缺陷时,另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。

(2)承包人应在其根据 6.1.2 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知发包人(委托管理方)。承包人(或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(委托管理方)(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查,并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等,并进行外观检查。经检查清点后,双方人员签署开箱检验证明。

经现场检查清点发现箱件短缺,箱件内的数量、图纸、资料短缺,或有外观缺陷的,承包人应负责补齐或自费修复,工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误,由承包人负责。

6.2.5 质量监督部门及消防、环保等部门的参检

发包人(委托管理方)、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查,其费用由发包人(委托管理方)承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用,应根据 6.1.1 款或 6.1.2 款约定的提供工程物资的责任方来承担;因此造成工程关键路径延误的,责任方为承包人时,竣工日期不予延长;责任方为发包人(委托管理方)时,竣工日期相应顺延。

6.3 进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1 工程物资的进口采购责任方,及采购方式,在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检,另一方有义务协助。

6.3.2 因工程物资报关、清关和商检的延误,造成工程关键路径延误时,承包人负责进口采购的,竣工日期不予延长,增加的费用由承包人承担;发包人(委托管理方)负责进口采购的,竣工日期给予相应延长,承包人由此增加的费用由发包人(委托管理方)承担。

6.4 运输与超限物资运输

承包人负责采购的超限工程物资(超重、超长、超宽、超高)的运输,由承包人负责,该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用,包含在合同价格内。运输过程中的费用增加,由承包人承担。造成工程关键路径延误时,竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。

6.5 重新订货及后果

6.5.1 依据 6.1.1 款及 6.3.1 款的约定,由发包人(委托管理方)负责提供的工程物资存在缺陷时,经发包人(委托管理方)组织修复仍不合格的,由发包人(委托管理方)负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的,由发包人(委托管理方)承担所发生的实际费用;导致关键路径延误时,竣工日期相应顺延。

6.5.2 依据 6.1.2 款及 6.3.1 款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.6 工程物资保管与剩余

6.6.1 工程物资保管

根据 6.1.1 款由发包人（委托管理方）负责提供的工程物资、6.1.2 款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人（委托管理方）提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2 剩余工程物资的移交

承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人（委托管理方）委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人（委托管理方），专用条款另有约定时除外。

第 7 条 施工

7.1 发包人（委托管理方）的义务

7.1.1 基准坐标资料

承包人因放线需请发包人(委托管理方)与相关单位联系的事项,发包人(委托管理方)有义务协助。

7.1.2 审查总体施工组织设计

发包人(委托管理方)有权对承包人根据 7.2.2 款约定提交的总体施工组织设计进行审查,并在接到总体施工组织设计后 20 日内提出建议和要求。发包人(委托管理方)的建议和要求,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人(委托管理方)未能在 20 日内提出任何建议 and 要求的,承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3 进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外,发包人(委托管理方)应根据批准的初步设计和 7.2.3 款约定由承包人提交的临时占地资料,与承包人约定进场条件,确定进场日期。发包人(委托管理方)应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作,保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。

因发包人(委托管理方)原因造成承包人的进场时间延误,竣工日期相应顺延。发包人(委托管理方)承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.4 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外,发包人(委托管理方)应按 7.2.4 款的约定,在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置,并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定,发包人(委托管理方)按实际计量结果收费。发包人(委

托管理方)无法提供的水、电等在专用条款中约定,相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人(委托管理方)未能按约定的类别和时间完成节点铺设,使开工时间延误,竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等,给承包人造成的损失由发包人(委托管理方)承担,导致工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。

7.1.5 办理开工等批准手续

发包人(委托管理方)在开工日期前,办妥须要由发包人(委托管理方)办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6 施工过程中须由发包人(委托管理方)办理的批准

承包人在施工过程中根据 7.2.6 款的约定,通知须由发包人(委托管理方)办理的各项批准手续,由发包人(委托管理方)申请办理。

因发包人(委托管理方)未能按时办妥上述批准手续,给承包人造成的窝工损失,由发包人(委托管理方)承担。导致工程关键路径延误的,竣工日期相应顺延。

7.1.7 提供施工障碍资料

发包人(委托管理方)按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人(委托管理方)根据 5.2.1 款第(1)项、第(2)项的约定,已经提供的可不再提供。承包人对发包人(委托管理方)在合同约定时间之后提供的障碍资料,可依据 13.2.3 款施工变更的约定提交变更申请,对于承包人的合理请求发包人(委托管理方)应予以批准。因发包人(委托管理方)未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不

准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人（委托管理方）承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8 承包人新发现的施工障碍

发包人（委托管理方）根据承包人按照 7.2.8 款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据 13.2.3 款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人（委托管理方）应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9 职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人（委托管理方）在收到承包人根据 7.8 款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后 20 日内对之进行确认。发包人（委托管理方）有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人（委托管理方）合理建议自费整改。

7.1.10 其它义务

发包人（委托管理方）应履行专用条款中约定的由发包人（委托管理方）履行的其它义务。

7.2 承包人的义务

7.2.1 放线。

承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2 施工组织设计。

承包人应在施工开工 15 日前或双方约定的其它时间内，向发包人（委托管理方）提交总体施工组织设计。随着施工进度向发包人（委托管理方）提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人（委托管理方）提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3 提交临时占地资料

承包人应按专用条款约定的时间向发包人（委托管理方）提交以下临时占用资料：

（1）根据 6.6.1 款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人（委托管理方）租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人（委托管理方）租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人（委托管理方）铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致 7.1.3 款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4 临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期 30 日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人（委托管理方）能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人（委托管理方）提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据 7.1.4 款专用条款中约定的单价向发包人（委托管理方）交费，双方另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人（委托管理方）费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5 协助发包人（委托管理方）办理开工等批准手续

承包人应在工程开工 20 日前，通知发包人（委托管理方）向有关部门办理须由发包人（委托管理方）办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人（委托管理方）需要时，承包人有义务提供协助。发包人（委托管理方）委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6 施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前 10 日通知发包人（委托管理方）办理相关申请批准手续。并按发包人（委托管理方）的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在 10 日前通知发包人（委托管理方）或未能按时提供由发包人（委托管理方）办理申请所需的承包人的相关文件、资

料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7 提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工 20 日前，向发包人（委托管理方）提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人（委托管理方）须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人（委托管理方）根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人（委托管理方）在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照 13.2.3 款的施工变更的约定办理。

发包人（委托管理方）已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按 4.1.2 款的约定，自费赶上。

7.2.8 新发现的施工障碍

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人（委托管理方）。新发现的施工障碍，按照 13.2.3 款的施工变更约定办理。

7.2.9 施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10 设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11 工程的保护与维护

承包人应在开工之日起至发包人（委托管理方）接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12 清理现场

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人（委托管理方）、或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专

用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人（委托管理方）指定的场地。

7.2.13 其它义务

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

7.3 施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人（委托管理方）应在收到承包人提交的该方法后的 5 日内予以确认或提出建议，发包人（委托管理方）的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.4 人力和机具资源

7.4.1 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人（委托管理方）提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人（委托管理方）提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人（委托管理方）有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人（委托管理方）有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人（委托管理方）提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人（委托管理方）提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人（委托管理方）有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人（委托管理方）有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.5 质量与检验

7.5.1 质量与检验

(1) 承包人及其分包人随时接受发包人（委托管理方）、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

(2) 发包人（委托管理方）委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人（委托管理方）的验收结果。

(3) 承包人应遵守施工质量管理的规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

(4) 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人（委托管理方）提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人（委托管理方）应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人（委托管理方）承担。

(5) 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2 质检部位与参检方。质检部位分为：发包人（委托管理方）、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的

部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人（委托管理方）或监理人备案。发包人（委托管理方）和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3 通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按 7.5.2 款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在 24 小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的 24 小时内送交发包人（委托管理方）和（或）监理人签字，24 小时后未能签字，视为质检结果已被发包人（委托管理方）认可。此后 3 日内，承包人可发出视为发包人（委托管理方）和（或）监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4 质量检查的权利。发包人（委托管理方）及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人（委托管理方）有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。

7.5.5 重新进行质量检查。按 7.5.3 款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人（委托管理方）有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费

用由发包人（委托管理方）承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.5.6 因发包人（委托管理方）代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人（委托管理方）承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2 验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的 48 小时以书面形式通知发包人（委托管理方）和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人（委托管理方）或监理人要求提供的相关资料。

发包人（委托管理方）和（或）监理人在验收合格 24 小时后不在验收记录上签字的，视为发包人（委托管理方）和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人（委托管理方）和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人（委托管理方）和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人（委托管理方）和（或）监理人验收。

7.6.3 未能按时参加验收。发包人（委托管理方）和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小

时。发包人（委托管理方）未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人（委托管理方）、监理人认可。

因应发包人（委托管理方）和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延；给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人（委托管理方）承担。

7.6.4 再检验。发包人（委托管理方）和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人（委托管理方）承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。

7.7 对施工质量结果的争议

7.7.1 双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人（委托管理方）时，因此造成的费用增加由发包人（委托管理方）承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2 根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。

7.8 职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

(1) 遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

(2) 职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人（委托管理方）。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人（委托管理方）应在收到该计划后 15 日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人（委托管理方）的建议自费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

(3) 在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人（委托管理方）需要在该计划之外采取特殊措施的，按 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

(4) 承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

(5) 承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

(6) 承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人（委托管理方）办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

(7) 承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

(8) 承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人（委托管理方）、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2 现场职业健康管理

(1) 承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

(2) 承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

(3) 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

(4) 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人（委托管理方）及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人（委托管理方）承担责任和费用。

(5) 承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

(6) 承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3 现场安全管理

(1) 发包人（委托管理方）、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人（委托管理方）、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人（委托管理方）、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人（委托管理方）承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

(2) 双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

(3) 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

(4) 承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施

使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人（委托管理方）和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人（委托管理方）和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前 10 日以书面形式通知发包人（委托管理方）和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人（委托管理方）和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人（委托管理方）代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人（委托管理方）和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人（委托管理方）和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4 现场的环境保护管理

(1) 承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人（委托管理方），并在未能得到发包人（委托管理方）进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

(2) 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

(3) 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人（委托管理方）或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5 事故处理

(1) 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人（委托管理方）和（或）救援单位，发包人（委托管理方）有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

(2) 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人（委托管理方）代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

(3) 合同双方对事故责任有争议时，依据 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。

(4) 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

(5) 因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

第 8 条竣工试验

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。

8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的义务

(1) 承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

(2) 承包人应在竣工试验开始前，根据 7.6 款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人（委托管理方）提交相关的质检资料及其竣工资料。

(3) 根据第 10 条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人（委托管理方）进行竣工后试验的，承包人须完成 5.4 款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交 5.2.4 款约定的操作维修手册。

(4) 承包人应在达到竣工试验条件 20 日前，将竣工试验方案提交给发包人（委托管理方）。发包人（委托管理方）应在 10 日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人（委托管理方）提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包

人（委托管理方）确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人（委托管理方）的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：

- 1) 竣工试验方案编制的依据和原则；
- 2) 组织机构设置、责任分工；
- 3) 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
- 4) 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
- 5) 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；
- 6) 水、电、动力等条件的品质和用量要求；
- 7) 安全程序、安全措施及防护设施；
- 8) 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
- 9) 其它。

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

(5) 承包人的竣工试验包括根据 6.1.2 款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据 8.1.2 款第（3）项发包人（委托管理方）委托给承包人进行工程物资的竣工试验。

(6) 承包人按照试验条件、试验程序，及 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。

8.1.2 发包人（委托管理方）的义务

(1) 发包人（委托管理方）应按经发包人（委托管理方）确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人（委托管理方）提

供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

(2) 当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人（委托管理方）有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人（委托管理方）有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人（委托管理方）原因造成的，发包人（委托管理方）应免费提供。

(3) 发包人（委托管理方）委托承包人对根据 6.1.1 款约定由发包人（委托管理方）提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人（委托管理方）在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

(4) 承包人应按发包人（委托管理方）提供的试验条件、试验程序对发包人（委托管理方）根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人（委托管理方）对该部分的试验结果负责。

8.1.3 竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人（委托管理方）负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

8.2 竣工试验的检验和验收

8.2.1 承包人应根据 5.2.3 款第(3)项约定的标准、规范、数据,及 8.1.1 款第(4)项竣工试验方案的第 5)子项的约定进行检验和验收。

8.2.2 承包人应在竣工试验开始前,依据 8.1.1 款的约定,对各方提供的试验条件进行检查落实,条件满足的,双方人员应签字确认。因发包人(委托管理方)提供的竣工试验条件的延误,给承包人带来窝工损失,由发包人(委托管理方)负责。导致竣工试验进度延误的,竣工日期相应顺延;因承包人原因未能按时落实竣工试验条件,使竣工试验进度延误时,承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶上。

8.2.3 承包人应在某项竣工试验开始 36 小时前,向发包人(委托管理方)和(或)监理人发出通知,通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人(委托管理方)和(或)监理人应在接到通知后的 24 小时内,以书面形式作出回复,试验合格后,双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人(委托管理方)和(或)监理人在验收合格的 24 小时后,不在试验记录和验收表格上签字,视为发包人(委托管理方)和(或)监理人已经认可此项验收,承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。

验收不合格的,承包人应在发包人(委托管理方)和(或)监理人指定的时间内修正,并通知发包人(委托管理方)和(或)监理人重新验收。

8.2.4 发包人(委托管理方)和(或)监理人不能按时参加试验和验收时,应在接到通知后的 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过 24 小时。未能按以上时间提出延期试验,

又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人（委托管理方）和（或）监理人认可。

8.2.5 不论发包人（委托管理方）和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人（委托管理方）均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6 竣工试验验收日期的约定

（1）某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

（2）单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

（3）工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。

8.3 竣工试验的安全和检查

8.3.1 承包人应按 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人（委托管理方）确认，承包人应按照发包人（委托管理方）提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人（委托管理方）确认后实

施。发包人（委托管理方）的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2 承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3 发包人（委托管理方）和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4 发包人（委托管理方）和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照 4.1.2 款的约定自费赶上。

8.3.5 按 8.1.3 款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人（委托管理方）的原因造成的事故，由发包人（委托管理方）承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶上。

8.4 延误的竣工试验

8.4.1 因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按 4.1.2 款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2 因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据 4.5 款误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。

8.4.3 承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的 10 日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人（委托管理方）有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4 发包人（委托管理方）未能根据 8.1.2 款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人（委托管理方）应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

8.5 重新试验和验收

8.5.1 承包人未能通过相关的竣工试验，可依据 8.1.1 款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按 8.2 款的约定进行检验和验收。

8.5.2 不论发包人（委托管理方）和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人（委托管理方）均有权通知承包人再次按 8.1.1 款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按 8.2 款的约定进行检验和验收。

8.6 未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人（委托管理方）的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人（委托管理方）承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：

（1） 发包人（委托管理方）未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人（委托管理方）指令承包人按发包人（委托管理方）的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人（委托管理方）对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人（委托管理方）的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：

（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人（委托管理方）有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人（委托管理方）可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

(3) 该项竣工试验未能通过,对操作或使用有实质性影响,发包人(委托管理方)有权指令承包人更换相关部分,并进行竣工试验。发包人(委托管理方)因此增加的费用,由承包人承担。使竣工日期延误时,承包人承担误期损害赔偿责任。

(4) 未能通过竣工试验,使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时,发包人(委托管理方)有权指令承包人更换相关部分,承包人自行承担因此增加的费用;竣工日期延误,并应承担误期损害赔偿责任。发包人(委托管理方)因此增加费用的,由承包人负责赔偿。

(5) 未能通过的工试验,使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时,发包人(委托管理方)有权指令承包人重新设计、重置相关部分,承包人承担因此增加的费用(包括发包人(委托管理方)的费用);竣工日期延误的,并应承担误期损害赔偿责任。发包人(委托管理方)有权根据 16.2.1 款发包人(委托管理方)的索赔约定,向承包人提出索赔,或根据 18.1.2 款第(7)项的约定,解除合同。

8.7 竣工试验结果的争议

8.7.1 协商解决。双方对竣工试验结果有争议的,应首先通过协商解决。

8.7.2 委托鉴定机构。双方经协商,对竣工试验结果仍有争议的,共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后,按下述约定处理:

(1) 责任方为承包人时,所需的鉴定费用及因此造成发包人(委托管理方)增加的合理费用由承包人承担,竣工日期不予延长;

(2) 责任方为发包人(委托管理方)时,所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人(委托管理方)承担,竣工日期相应顺延。

(3) 双方均有责任时,根据责任大小协商分担费用,并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。

8.7.3 当双方对检测机构的鉴定结果有争议,依据 16.3 款争议和裁决的约定解决。

第 9 条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程和(或)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点,在专用条款约定按单项工程和(或)按工程进行接收。

(1) 根据第 10 条竣工后试验的约定,由承包人负责指导发包人(委托管理方)进行单项工程和(或)工程竣工后试验,并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排,或接收工程的时间安排。

由发包人(委托管理方)负责单项工程和(或)工程竣工后试验及其试运行考核责任的,在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。

(2) 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和(或)工程,承包人完成扫尾工程和缺陷修复,并符合合同约定的验收标准的,按合同约定办理工程接收和竣工验收。

9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。除按 8.1.1 款(1)至(3)项约定已经提交的资料外,需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间,在专用条款中约定。

9.2 接收证书

9.2.1 承包人应在工程和(或)单项工程具备接收条件后的 10 日内,向发包人(委托管理方)提交接收证书申请,发包人(委托管理方)应在接到申请后的 10 日内组织接收,并签发工程和(或)单项工程接收证书。

单项工程的接收以 8.2.6 款第(2)项约定的日期,作为接收日期。

工程的接收以 8.2.6 款第(3)项约定的日期,作为接收日期。

9.2.2 扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复,不能作为发包人(委托管理方)不接收工程的理由。经发包人(委托管理方)与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间,作为接收证书的附件。

9.3 接收工程的责任

9.3.1 保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起,发包人(委托管理方)承担其保安责任。

9.3.2 照管责任。自单项工程和(或)工程接收之日起,发包人(委托管理方)承担其照管责任。发包人(委托管理方)负责单项工程和(或)工程的维护、保养、维修,但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3 投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到 9.2.1 款约定的发包人（委托管理方）接收工程的日期。该日期之后由发包人（委托管理方）负责对工程投保。

9.4 未能接收工程

9.4.1 不接收工程。如发包人（委托管理方）收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的 15 日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人（委托管理方）认可。从第 16 日起，发包人（委托管理方）应根据 9.3 款的约定承担相关责任。

9.4.2 未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人（委托管理方）有权拒绝接收单项工程和（或）工程。

发包人（委托管理方）未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担 9.3 款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

第 10 条竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

10.1 权力与义务

10.1.1 发包人（委托管理方）的权利与义务

（1）发包人（委托管理方）有权对第 10.1.2 款第（2）项约定的由承包人协助发包人（委托管理方）编制的竣工后试验方案进行审查

并批准，发包人（委托管理方）的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人（委托管理方）组建，在发包人（委托管理方）的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3）发包人（委托管理方）对承包人根据 10.1.2 款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人（委托管理方）未能接受承包人的上述建议，承包人有义务仍按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人（委托管理方）的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人（委托管理方）承担其责任。

（4）发包人（委托管理方）在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（5）发包人（委托管理方）有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人（委托管理方）的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人（委托管理方）应在发出口头指令后 12 小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。

（6）发包人（委托管理方）在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2 承包人的责任和义务

(1) 承包人在发包人(委托管理方)组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下,派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场,必须事先得到发包人(委托管理方)批准。

(2) 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点,协助发包人(委托管理方)编制竣工后试验方案,并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括:工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人(委托管理方)审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。

(3) 因承包人未能执行发包人(委托管理方)的安排、指令和通知,而发生的事故、人身伤害和工程损害,由发包人(委托管理方)承担其责任。

(4) 承包人有义务对发包人(委托管理方)的组织安排、指令和通知提出建议,并说明因由。

(5) 在紧急情况下,发包人(委托管理方)以口头指令承包人进行的操作、工作及作业,承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录,并做好实施的记录。发包人(委托管理方)应在 12 小时内,将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人(委托管理方)未能在 12 小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时,承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的 24 小时内,以书面形式将该口头指令交发包人(委托管理方),发包人(委托管理方)须在回执上签字确认,并签署接到的日期和时间。

当发包人（委托管理方）未能在 24 小时内在回执上签字确认，视为已被发包人（委托管理方）确认。

承包人因执行发包人（委托管理方）的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人（委托管理方）承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。

（6）操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（委托管理方）（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人（委托管理方）负责。

（7）承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.2 竣工后试验程序

10.2.1 发包人（委托管理方）应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2 承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3 发包人（委托管理方）应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4 联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5 竣工后试验日期的通知。发包人（委托管理方）应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的 15 日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。

因发包人（委托管理方）原因未能在接收单项工程和（或）工程的 20 日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人（委托管理方）应自第 21 日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3 竣工后试验及试运行考核

10.3.1 按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。

10.3.2 发包人（委托管理方）的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3 试运行考核

（1）根据 5.1.1 款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到 5.1.1 款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。

(2) 根据 5.1.2 款约定,由发包人(委托管理方)提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的,承包人应保证在试运行考核周期内达到 5.1.2 款专用条款中约定的,应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和(或)使用功能。

(3) 试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定,在专用条款中约定。

(4) 试运行考核通过后或使用功能通过后,双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果,并编写评价报告。报告一式两份,经合同双方签字或盖章后各持一份,作为本合同组成部分。发包人(委托管理方)并应根据 10.7 款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4 产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益,均属发包人(委托管理方)所有。

10.4 竣工后试验的延误

10.4.1 根据 10.2.5 款竣工后试验日期通知的约定,非因承包人原因,发包人(委托管理方)未能在发出竣工后试验通知后的 90 日内开始竣工后试验的,工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。

10.4.2 因承包人的原因造成竣工后试验延误时,承包人应采取的措施,尽快组织,配合发包人(委托管理方)开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人(委托管理方)的费用增加时,发包人(委托管理方)有权根据 16.2.1 款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3 按 10.3.3 款第(3)项试运行考核时间周期的约定,在试运行考核期间,因发包人(委托管理方)原因导致考核中断或停止,

且中断或停止的累计天数超过第 10.3.3 款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的 60 日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。

10.5 重新进行竣工后试验

10.5.1 根据 5.1.1 款或 5.1.2 款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人（委托管理方）依据第 10.2.3 款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。

10.5.2 承包人根据 10.5.1 款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人（委托管理方）的组织领导下，按 10.2.3 款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。

10.5.3 因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人（委托管理方）增加了额外费用时，发包人（委托管理方）有权根据 16.2.1 款的约定向承包人提出索赔。

10.6 未能通过考核

因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1) 承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据 5.1.1 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公

式计算的金额，向发包人（委托管理方）支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

2) 发包人（委托管理方）提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核发包人（委托管理方）提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据 5.1.2 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人（委托管理方）支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

(2) 承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人（委托管理方）接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人（委托管理方）应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人（委托管理方）可暂不按 10.6 款第（1）项约定提出赔偿。

(3) 发包人（委托管理方）接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人（委托管理方）未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。

10.7 竣工后试验及考核验收证书

10.7.1 在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

10.7.2 发包人（委托管理方）根据 10.3 款、10.4 款、10.5.1 款、10.5.2 款及 10.6 款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按 10.7.1 款颁发竣工后试验及考核验收证书。该

证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

10.8 丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人（委托管理方）有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人（委托管理方）不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。

第 11 条 质量保修责任

11.1 质量保修责任书

11.1.1 质量保修责任书。

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1 款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2 未能提交质量保修责任书

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人（委托管理方）签订质量保修责任书，发包人（委托管理方）可不与承包人

办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人（委托管理方）签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人（委托管理方）原因未能及时签署质量保修责任书，发包人（委托管理方）应从接到该责任书的第 11 日起承担竣工结算款项延期支付的利息。

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。

11.2.2 缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3 缺陷责任保修金的支付。

发包人（委托管理方）应依据第 14.5.2 款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第 12 条 工程竣工验收

12.1 竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1 工程符合 9.1 款工程接收的相关约定，和（或）发包人（委托管理方）已按 10.7 款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了 9.2.2 款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人（委托管理方）或监理人验收后，承包人应依据 8.1.1 款（1）、（2）、（3）项、8.2 款竣工试验的检验与验收、10.3.3 款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人（委托管理方）提交竣工

验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2 发包人（委托管理方）应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后 25 日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人（委托管理方）的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25 日内发包人（委托管理方）未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。

12.1.3 分期建设、分期投产或分期使用的工程，按 12.1.1 款及 12.1.2 款的约定办理。

12.2 竣工验收

12.2.1 组织竣工验收

发包人（委托管理方）应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据 12.1.2 款的约定被确认后的 30 日内，组织竣工验收。

12.2.2 延后组织的竣工验收

发包人（委托管理方）未能根据 12.2.1 款的约定，在 30 日内组织竣工验收时，按照 14.12.1 至 14.12.3 款的约定，结清竣工结算的款项。

在 12.2.1 款约定的时间之后，发包人（委托管理方）进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人（委托管理方）在验收后的 25 日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人（委托管理方）的意见自费修改。

12.2.3 分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按 12.1.3 款、12.2.1 款的约定，分期组织竣工验收。

第 13 条变更和合同价格调整

13.1 变更权

13.1.1 变更权

发包人（委托管理方）拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人（委托管理方）有权依据监理人的建议、承包人的建议，及 13.2 款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2 变更

由发包人（委托管理方）批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人（委托管理方）直接下达的变更指令、或经发包人（委托管理方）批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3 变更建议权

承包人有义务随时向发包人（委托管理方）提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人（委托管理方）的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人（委托管理方）带来的长远利益和其它利益。发包人（委托管理方）接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2 变更范围

13.2.1 设计变更范围

(1) 对生产工艺流程的调整,但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模;

(2) 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整,但未扩大初步设计批准的建筑规模,未改变初步设计批准的使用功能;或未扩大合同约定的建筑规模,未改变合同约定的使用功能;

(3) 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整;

(4) 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整;

(5) 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整;

(6) 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;

(7) 其它超出合同约定的设计事项;

(8) 上述变更所需的附加工作。

13.2.2 采购变更范围

(1) 承包人已按发包人(委托管理方)批准的名单,与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等,发包人(委托管理方)通知承包人选择该名单中的另一家供货商;

(2) 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;

(3) 发包人(委托管理方)要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验;

(4) 发包人(委托管理方)要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量;

(5) 上述变更所需的附加工作。

13.2.3 施工变更范围

(1) 根据 13.2.1 款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

(2) 发包人（委托管理方）要求增加的附加试验、改变试验地点；

(3) 根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；

(4) 发包人（委托管理方）对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

(5) 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

(6) 现场其他签证；

(7) 上述变更所需的附加工作。

13.2.4 发包人（委托管理方）的赶工指令。承包人接受了发包人（委托管理方）的书面指示，以发包人（委托管理方）认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人（委托管理方）批准后，作为变更处理。当发包人（委托管理方）未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按 4.1.2 款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按 4.5 款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5 调减部分工程。发包人（委托管理方）的暂停超过 45 日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.6 其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

13.3 变更程序

13.3.1 变更通知。发包人（委托管理方）的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人（委托管理方）的变更通知后，有义务在 10 日内向发包人（委托管理方）提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人（委托管理方）变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人（委托管理方）不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人（委托管理方）变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

- 1) 此变更不符合法律、法规等有关规定；
- 2) 承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

- 3) 承包人难以取得变更所需的工艺、技术;
- 4) 变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性;
- 5) 对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3 发包人(委托管理方)的审查和批准。发包人(委托管理方)应在接到承包人根据 13.3.2 款约定提交的书面建议报告后 10 日内对此项建议给予审查,并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人(委托管理方)回复的时间内,不能停止或延误任何工作。

(1) 发包人(委托管理方)接到承包人根据 13.3.2 款第(1)项的约定提交的建议报告,对其理由、估算、和(或)竣工日期延长经审查批准后,应以书面形式下达变更指令。

发包人(委托管理方)在下达的变更指令中,未能确认承包人对此项变更提出的估算和(或)竣工日期延长亦未提出异议的,自发包人(委托管理方)接到此项书面建议报告后的第 11 日开始,视为承包人提交的变更估算、和(或)竣工日期延长,已被发包人(委托管理方)批准。

(2) 发包人(委托管理方)对承包人根据 13.3.2 款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后,发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知,承包人应予以执行。

13.3.4 承包人根据 13.1.3 款的约定提交变更建议书的,其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4 紧急性变更程序

13.4.1 发包人（委托管理方）有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人（委托管理方）以口头形式发出紧急性变更指令的，须在 48 小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2 承包人应在紧急性变更指令执行完成后的 10 日内，向发包人（委托管理方）提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的 10 日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人（委托管理方）不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3 发包人（委托管理方）应在接到承包人根据 13.4.2 款提交的书面资料后的 10 日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人（委托管理方）在接到承包人的此项书面报告后的 10 日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第 11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人（委托管理方）批准。

承包人对发包人（委托管理方）批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据 16.3 款争议和裁决的程序解决。

13.5 变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；

13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；

13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。

13.5.4 专用条款中约定的其它方法。

13.6 建议变更的利益分享

因发包人（委托管理方）批准采用承包人根据 13.1.3 款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人（委托管理方）获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7 合同价格调整

在下述情况发生后 30 日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人（委托管理方）确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后 15 日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1）合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

(2) 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

(3) 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过 8 小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

(4) 发包人（委托管理方）根据 13.3 款至 13.5 款变更程序中批准的变更估算的增减；

(5) 本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人（委托管理方）不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

13.8 合同价格调整的争议

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据 16.3 款关于争议和裁决的约定解决。

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

14.1.1 合同总价

本合同为总价合同，除根据第 13 条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 付款

(1) 合同价款的货币币种为人民币，由发包人（委托管理方）在中国境内支付给承包人。

(2) 发包人(委托管理方)应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排,向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户,在专用条款中约定。

14.2 担保

14.2.1 履约保函

合同约定由承包人向发包人(委托管理方)提交履约保函时,履约保函的格式、金额和提交时间,在专用条款中约定。

14.2.2 支付保函

合同约定由承包人向发包人(委托管理方)提交履约保函时,发包人(委托管理方)向承包人提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3 预付款保函

合同约定由承包人向发包人(委托管理方)提交预付款保函时,预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

发包人(委托管理方)同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额,具体金额在专用条款中约定。

14.3.2 预付款支付

合同约定了预付款保函时,在合同生效后,发包人(委托管理方)收到承包人提交的预付款保函后10日内,根据14.3.1款约定的预付款金额,一次支付给承包人;未约定预付款保函时,发包人(委托管

理方)应在合同生效后10日内,根据14.3.1款约定的预付款金额,一次支付给承包人。

14.3.3 预付款抵扣

(1) 预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排,在专用条款中约定。

(2) 在发包人(委托管理方)签发工程接收证书或合同解除时,预付款尚未抵扣完的,发包人(委托管理方)有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的,发包人(委托管理方)有权按如下程序扣回预付款的余额:

1) 从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除;

2) 应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时,发包人(委托管理方)有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款;

3) 应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时,承包人应与发包人(委托管理方)签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书;

4) 承包人未能按上述协议书执行,发包人(委托管理方)有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款。

14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等,在专用条款中约定。

14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1 缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人（委托管理方）可根据 11.2.1 款约定的缺陷责任保修金金额和 11.2.2 款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

（1）发包人（委托管理方）应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按 14.5.1 款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人（委托管理方）通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人（委托管理方）修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人（委托管理方）应在缺陷责任期届满后 15 日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。

（2）专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人（委托管理方）应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人（委托管理方）修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人（委托管理方）应在缺陷责任期届满后 15 日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。

14.6 按月工程进度申请付款

14.6.1 按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人（委托管理方）或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

- （1）按 14.4 款工程进度款约定的款项类别；
- （2）按 13.7 款合同价格调整约定的增减款项；
- （3）按 14.3 款预付款约定的支付及扣减的款项；
- （4）按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
- （5）根据 16.2 款索赔结果增减的款项；
- （6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2 如双方约定了 14.6.1 款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按 14.7 款按付款计划表申请付款的方式。

14.7 按付款计划表申请付款

14.7.1 按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人（委托管理方）或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

- (1) 按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额;
- (2) 按 13.7 款合同价款调整约定的增减款项;
- (3) 按 14.3 款预付款约定的, 支付及扣减的款项;
- (4) 按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项;
- (5) 根据 16.2 款索赔结果增减的款项;
- (6) 根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2 发包人(委托管理方)按付款计划表付款时, 承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后 30 日及以上时, 发包人(委托管理方)有权与承包人商定减少当期付款金额, 并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人(委托管理方)的付款, 以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3 如双方约定了按 14.7 款付款计划表的方式申请付款时, 不能再约定按 14.6 款按月工程进度付款申请的方式。

14.8 付款条件与时间安排

14.8.1 付款条件

双方约定由承包人提交履约保函时, 履约保函的提交应为发包人(委托管理方)支付各项款项的前提条件; 未约定履约保函时, 发包人(委托管理方)按约定支付各项款项。

14.8.2 预付款的支付

工程预付款的支付依据 14.3.2 款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后, 发包人(委托管理方)应及时向承包人退还付款保函。

14.8.3 工程进度款

(1) 按月工程进度申请与付款。依据 14.6.1 款按月工程进度申请付款和付款时，发包人（委托管理方）应在收到承包人按 14.6.1 款提交的每月付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。

(2) 按付款计划表申请与付款。依据 14.7.1 款按付款计划表中申请付款和付款时，发包人（委托管理方）应在收到承包人按 14.7.1 款提交的每期付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。

14.9 付款时间延误

14.9.1 因发包人（委托管理方）的原因未能按 14.8.3 款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人（委托管理方）收到付款申请报告后的第 26 日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2 发包人（委托管理方）延误付款 15 日以上，承包人有权向发包人（委托管理方）发出要求付款的通知，发包人（委托管理方）收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人（委托管理方）导致的暂停，并遵照 4.6.1 款发包人（委托管理方）的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，发包人（委托管理方）应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人（委托管理方）应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.3 发包人（委托管理方）的延误付款达 60 日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据 18.2 款的约定向发包人（委

托管理方)发出解除合同的通知,并有权就因此增加的相关费用向发包人(委托管理方)提出索赔。

14.10 税务与关税

14.10.1 发包人(委托管理方)与承包人按国家有关纳税规定,各自履行各自的纳税义务,含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

14.10.2 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时,另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11 索赔款项的支付

14.11.1 经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人(委托管理方)应得的索赔款项,发包人(委托管理方)可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人(委托管理方)的索赔款项时,承包人应当另行支付。承包人未能支付,可协商支付协议,仍未支付时,发包人(委托管理方)可从履约保函(如有)中抵扣。如履约保函不足以抵扣时,承包人须另行支付该索赔款项,或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项,承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项,发包人(委托管理方)应在当期付款中支付该索赔款项。发包人(委托管理方)未能支付该索赔款项时,承包人有权从发包人(委托管理方)提交的支付保函(如有)中抵扣。如未约定支付保函时,发包人(委托管理方)须另行支付该索赔款项。

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

承包人应在根据 12.1 款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人（委托管理方）确定后的 30 日内，向发包人（委托管理方）递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2 最终竣工结算资料

发包人（委托管理方）应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 30 日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3 结清竣工结算的款项

发包人（委托管理方）应在收到承包人按 14.12.2 款的约定提交的最终竣工结算资料的 30 日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后 5 日内，发包人（委托管理方）应将承包人按 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人（委托管理方）按 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人（委托管理方）。

14.12.4 未能答复竣工结算报告

发包人（委托管理方）在接到承包人根据 14.12.1 款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的 30 日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人（委托管理方）认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人（委托管理方）应根据 14.12.3 款的约定，结清竣工结算的款项。

14.12.5 发包人（委托管理方）未能结清竣工结算的款项

(1) 发包人（委托管理方）未能按 14.12.3 款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人（委托管理方）根据 14.2.2 款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人（委托管理方）按 14.2.2 款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人（委托管理方）从承包人提交最终结算资料后的第 31 日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

(2) 根据 14.12.4 款的约定，发包人（委托管理方）未能在约定的 30 日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第 31 日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。

发包人（委托管理方）在承包人提交最终竣工结算资料的 90 日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。

14.12.6 未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人（委托管理方）认可后的 30 日内，承包人未能向发包人（委托管理方）提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人（委托管理方）要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人（委托管理方）未要求交付工程时，承包人须承担保管、

维护和保养的费用和责任,不包括根据第 9 条工程接收的约定已被发包人(委托管理方)使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7 承包人未能支付竣工结算的款项

(1) 承包人未能按 14.12.3 款的约定,结清应付给发包人(委托管理方)的竣工结算中的款项余额时,发包人(委托管理方)有权从承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时,承包人应从最终竣工结算资料提交之后的 31 日起,支付拖欠的竣工结算款项的余额,并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的 90 日内仍未支付时,发包人(委托管理方)有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。

(2) 合同未约定履约保函时,承包人应从最终竣工结算资料提交后的第 31 日起,支付拖欠的竣工结算款项的余额,并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的 90 日内仍未支付时,发包人(委托管理方)有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。

14.12.8 竣工结算的争议

如在发包人(委托管理方)收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的 30 日内,双方对工程竣工结算的价款发生争议时,应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核,按审核结果,结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时,依据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。

第 15 条 保险

15.1 承包人的投保

15.1.1 按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

(1) 适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

(2) 在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据 13 条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2 保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3 承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4 承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人（委托管理方）提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人（委托管理方）可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

15.2 一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下

分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

15.3 保险的其它规定

15.3.1 由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2 保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3 本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第 16 条 违约、索赔和争议

16.1 违约责任

16.1.1 发包人（委托管理方）的违约责任

当发生下列情况时：

(1) 发包人（委托管理方）未能履行 5.1.2 款、5.2.1 款第 (1)、(2) 项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

(2) 发包人（委托管理方）未能按 13 条的约定调整合同价格，未能按 14 条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

(3) 发包人（委托管理方）未能履行合同约定的其它责任和义务。

发包人（委托管理方）应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人（委托管理方）承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人（委托管理方）继续履行的其它责任和义务。

16.1.2 承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）承包人未能履行第 6.2 款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5 款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人（委托管理方）同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人（委托管理方）造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

16.2 索 赔

16.2.1 发包人（委托管理方）的索赔

发包人（委托管理方）认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿 responsibility，但承包人未能按合

同约定履行其赔偿责任时，发包人（委托管理方）有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）发包人（委托管理方）应在索赔事件发生后的 30 日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的 30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2）发包人（委托管理方）应在发出索赔通知后的 30 日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3）承包人应在收到发包人（委托管理方）送交的索赔资料后 30 日内与发包人（委托管理方）协商解决，或给予答复，或要求发包人（委托管理方）进一步补充提供索赔的理由和证据；

（4）承包人在收到发包人（委托管理方）送交的索赔资料后 30 日内未与发包人（委托管理方）协商、未予答复、或未向发包人（委托管理方）提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

（5）当发包人（委托管理方）提出的索赔事件持续影响时，发包人（委托管理方）每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，发包人（委托管理方）应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2 承包人的索赔

承包人认为，发包人（委托管理方）未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人（委托管理方）应承担损失、损害赔偿及延长竣工日期的，发包人（委托管理方）未能按合同约定履

行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人（委托管理方）提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）承包人应在索赔事件发生后 30 日内，向发包人（委托管理方）发出索赔通知。未在索赔事件发生后的 30 日内发出去’赔通知，发包人（委托管理方）不再承担任何责任，法律另有规定除外，

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的 30 日内，以书面形式向发包人（委托管理方）提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）发包人（委托管理方）应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后 30 日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人（委托管理方）在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的 30 日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人（委托管理方）认可。

（5）当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人（委托管理方）发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，承包人向发包人（委托管理方）送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一

方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的 30 日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事项。

16.3.2 争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

(1) 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2) 仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3 停止实施的工程保护

根据 16.3.2 款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

第 17 条不可抗力

17.1 不可抗力发生时的义务

17.1.1 通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2 通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的 48 小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人（委托管理方）通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人（委托管理方）和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2 不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人（委托管理方）承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担；

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人（委托管理方）通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的 20 日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人（委托管理方）确认后，所需的清理、修复费用由发包人（委托管理方）承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

第 18 条 合同解除

18.1 由发包人（委托管理方）解除合同

18.1.1 通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人（委托管理方）可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2 由发包人（委托管理方）解除合同

发包人（委托管理方）有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人（委托管理方）应在发出解除合同通知 15 日前告知承包人。发包人（委托管理方）解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）承包人未能遵守 14.2.1 款履约保函的约定；

（2）承包人未能执行 18.1.1 款通知改正的约定；

（3）承包人未能遵守 3.8.1 款至 3.8.4 款的有关分包和转包的约定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人（委托管理方）指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 30 日以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人（委托管理方）以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

(7) 根据 8.6.2 款第(4)项(或)和 10.8 款的约定,未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验,使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能;

(8) 承包人破产、停业清理或进入清算程序,或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。

发包人(委托管理方)不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人(委托管理方)违反该约定时,承包人有权依据本项约定,提出仲裁或诉讼。

18.1.3 解除合同通知后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同 30 日内或双方约定的时间内,完成以下工作:

(1) 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外,停止执行所有被通知解除的工作;

(2) 将发包人(委托管理方)提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人(委托管理方)。在承包人留有的资料文件中,销毁与发包人(委托管理方)提供的所有信息相关的数据及资料的备份;

(3) 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前,妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养;

(4) 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等;

(5) 向发包人(委托管理方)提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括: 承包人提供的工程物资(含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的), 发包人(委托管理方)承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系;

(6) 经发包人(委托管理方)批准, 承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人(委托管理方)和(或)发包人(委托管理方)指定方的名下, 包括永久性工程及工程物资, 以及相关工作;

(7) 承包人按照合同约定, 继续履行其未被解除的合同部分工作;

(8) 在解除合同的结算尚未结清之前, 承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和(或)拆除, 除非得到发包人(委托管理方)同意。

18.1.4 解除日期的结算

根据 18.1.2 款的约定, 承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后, 发包人(委托管理方)应立即与承包人商定已发生的合同款项, 包括 14.3 款的预付款、14.4 款的工程进度款、13.7 款的合同价格调整的款项、14.5 款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2 款的索赔款项、本合同补充协议的款项, 及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项, 作为解除日期的结算资料。

18.1.5 解除合同后的结算

(1) 双方应根据 18.1.4 款解除合同日期的结算资料, 结清双方应收应付款项的余额。此后, 发包人(委托管理方)应将承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人, 承包人应将发包人(委

托管理方)根据 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人(委托管理方)。

(2) 如合同解除时仍有未被扣减完的预付款,发包人(委托管理方)应根据 14.3.3 预付款抵扣的约定扣除,并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。

(3) 发包人(委托管理方)尚有其它未能扣减完的应收款余额时,有权从 14.2.1 款约定的承包人提交的履约保函中扣减,并在此后将履约保函返还给承包人。

(4) 发包人(委托管理方)按上述约定扣减后,仍有未能收回的款项时;或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时,仍有未能扣减应收款项的余额时,可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6 承包人的撤离

(1) 全部合同解除的撤离。承包人有权按 18.1.5 款第(4)项的约定,将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人(委托管理方)为此提供必要条件。

(2) 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人(委托管理方)发出撤离现场的通知后,将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据 18.1.5 款第(4)项约定被抵偿的机具等)。发包人(委托管理方)为此提供必要条件。

18.1.7 解除合同约定后继续实施工程的权利。发包人(委托管理方)可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人(委托管理方)有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资,及承包人为

本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据 18.1.5 款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2 由承包人解除合同

18.2.1 由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人（委托管理方）解除合同，但在发出解除合同通知 15 日前告知发包人（委托管理方）：

（1）发包人（委托管理方）延误付款达 60 日以上，或根据 4.6.4 款承包人要求复工，但发包人（委托管理方）在 180 日内仍未通知复工的；

（2）发包人（委托管理方）实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止 30 日以上；

（3）发包人（委托管理方）未能按 14.2.2 款的约定提交支付保函；

（4）出现第 17 条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（5）发包人（委托管理方）破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人（委托管理方）将进入破产和（或）清算程序，或发包人（委托管理方）无力支付合同款项。

发包人（委托管理方）接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人（委托管理方）随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人（委托管理方）承担。

18.2.2 承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

(1) 除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

(2) 移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

(3) 移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人（委托管理方）的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人（委托管理方）。

(4) 向发包人（委托管理方）提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人（委托管理方）承担其费用。

(5) 应发包人（委托管理方）的要求，承包人将分包合同转让至发包人（委托管理方）和（或）发包人（委托管理方）指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

(6) 在承包人白留文件资料中，销毁发包人（委托管理方）提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据 18.2.1 款的约定，发包人（委托管理方）收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3 款预付款、14.4 款工程进度款、13.7 款合同价格调整的款项、14.5 款保修金暂

扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4 解除合同后的结算

（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人（委托管理方）根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人（委托管理方），发包人（委托管理方）将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

（2）如合同解除时发包人（委托管理方）仍有未被扣减完的预付款，发包人（委托管理方）可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。

（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人（委托管理方）提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人（委托管理方）。

（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人（委托管理方）按14.2.2款提交支付保函时，发包人（委托管理方）应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人（委托管理方）在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

(5) 如合同解除时承包人尚有未能付给发包人(委托管理方)的付款余额,发包人(委托管理方)有权根据 18.1.5 款约定的解除合同后的结算中的第(2)项至第(4)项进行结算。

18.2.5 承包人的撤离。在合同解除后,承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施,全部撤离现场。

18.3 合同解除后的事项

18.3.1 付款约定仍然有效

合同解除后,由发包人(委托管理方)或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效,直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2 解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的,应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时,根据 16.3 款争议和裁决的约定解决。

第 19 条 合同生效与终止

19.1 合同生效。

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

19.2 合同份数

合同正本、合同副本的份数,及合同双方应持的份数,在专用条款中约定。

19.3 后合同义务

合同双方应在合同终止后,遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

第 20 条 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议（包括但不限于：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、和解调解协议、有关工程洽商、变更、其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件），以及《《工程质量保修书》《安全生产合同》《农民工工资支付合同》。

1.2 语言文字

本合同使用汉语。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、州、县）法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：投标报价期间国家及地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。按现行国家、行业、地方规范最新标准执行。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：严格按照相关规定及设计图纸执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- （1） 中标通知书；
- （2） 投标函及投标函附录；
- （3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4） 通用合同条件；
- （5） 技术标准和要求；
- （6） 设计文件、资料、图纸；
- （7） 已标价工程清单或预算书；
- （8） 双方约定的其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：发包人（委托管理方）向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件；提供期限、名称、数量和形式参照通用合同条件执行。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

(1) 《发包人要求》中规定的相关文件；

(2) 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

(3) 第 5.4 款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相关文件；

(4) 提供期限、名称、数量和形式参照通用合同条件执行。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：直接送达大姚县国有资本投资运营有限公司。

发包人的送达地址：大姚县金碧镇南塔路 23 号。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为按通用合同条件执行。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：参照通用合同条件执行。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：以施工现场现状为准。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：参照通用合同条件执行。

2.4 其他义务

发包人应履行的其他义务：

承包人提供施工图后，由发包人在施工图提交2个月内完成施工图预算编制，编制完成后由发包方、承包方、监理单位、造价咨询单位、项目管理方共同审核认定。施工图预算经审核认定后，按合同约定的下浮率下浮后作为计量支付的依据。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：钱瑶；

发包人代表的身份证号：53232519930327152X；

发包人代表的联系电话： 14787812783 ；

通信地址： 大姚县国有资本投资运营有限公司 ；

3.2 发包人委托管理方

委托管理方（卫生健康局）代表姓名： 陈仕军 ；

身份证号： 532326197708212031 ；

联系电话： 13987894731 ；

通信地址： 大姚县卫生健康局 ；

委托管理方（中彝医医院）代表姓名： 张正江 ；

身份证号： 532326197507152239 ；

联系电话： 13577817577 ；

通信地址： 大姚县中彝医医院 ；

3.3 监理工程师

监理工程师的姓名： 邬志学 ；

监理工程师的身份证号码： 530112197512180559 ；

监理工程师的资格证号： 53003083 ；

监理工程师的联系电话： 13888919465 ；

通信地址： 昆明艺汇工程监理咨询有限公司 ；

监理的权限： 须经发包人（委托管理方）事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量等建筑材料和品牌变化的事项须发包人事先批准。监理

人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。发包人（委托管理方）在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人，需及时通知承包人，如果总监代表变更，原总监代表已签署文件仍然有效。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人

员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

(6) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

(7) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

(8) 工程总承包单位应设立项目管理机构，设置项目经理，配备与项目管理相适应的管理人员，加强设计、施工的协调管理，有效实现对工程总承包项目的有效管理控制。

(9) 工程总承包联合体单位成员之一的设计单位应按照法律规定，以及国家，行业 and 地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人及行业主管部门的要求。并相应提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题，参加竣工验收收服务。严格按照批准的初步设计概算进行限额设计，并对设计相关的文件资料的正确性和合理性承担责任。

(10) 工程总承包联合体单位成员之一的设计单位应在项目进程中完善和优化设计，为有效解决设计过程中的不足和遗漏等问题，项目实施过程中设计单位必须派驻具有丰富设计及管理经验，且熟悉本项目设计的设计代表驻场，及时处理项目实施各方提出需设计解决的相关问题，以便于保证工程进度。

4.2 履约担保

4.2.1 双方协商约定

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 项目经理姓名：李松

执业资格证：二级注册建造师

执业资格证号码：云 2532016202168505

联系电话：18187839666

通信地址：云南晨熙建设工程有限公司；

项目经理职责：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

项目经理权限：是工程总承包项目的负责人，负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，如需更换需经发包人同意。

项目经理每月在现场时间不得少于 22 天，未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 1000 元。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：按发包人要求提供。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：按发包人要求。

4.4.2 关键人员更换

未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换关键人员，如需更换需经发包人同意。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：建筑工程的基础、主体结构及承包人资质范围内的工程。主体结构、关键性工作的范围：基础、主体结构的钢筋、混凝土、砌体等。

其他关于分包的约定：本工程为施工总承包，已包含在施工范围内的工程原则上不再进行分包；承包人需进行专业分包时，要按照国家（有关部门）的法律法规及相关文件确定，按合法要求将可分包的专业工程分包给具有相应专业资质条件的承包单位。

其他关于分包的约定：

(1) 承包人依法对本工程实施专业分包工程的，选择专业分包单位应报送发包人、监理人及委托管理方做资质审查。并经发包人书面批准后方可分包，分包合同均由承包人与分包人签订，但不能免除承包人的任何责任和义务：

(2) 承包人擅自转包和违法分包及不按发包人规定进行分包工程的，发包人有权解除合同，承包人承担由此造成的所有损失。

(3) 分包费用包含在本项目总费用中，由本项目中标单位向分包单位支付该费用，招标人不再予以支付任何费用。

4.6 承包人现场查勘

双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人自行负责。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

承包人文件审查：设计文件按发包人（委托管理方）要求提供。设计人交付设计资料及文件后，按规定积极参与并配合有关的设计审批和专项审查工作，并根据审查结论及时作出解释、调整和修改，直至通过设计审批和审查。

5.3 设计单位

设计单位项目经理姓名：李益华；

设计单位项目经理身份证号码：530122197111192033；

设计单位项目经理联系电话：0871-63121805；

通信地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域二期写字楼24栋2单元9楼。

项目经理职责：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

项目经理权限：是工程总承包项目的设计负责人，负责执行项目合同，负责项目设计的计划、组织、领导和控制，对项目的设计工作全面负责。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：工程竣工验收合格后 3 个月内，承包人必须按主管部门的要求，编制整理完成本工程所有工程（所有分包工程相关资料由承包人负责收集、整理汇编）的竣工资料及竣工图，移交主管部门，取得档案认可书并送交发包人，同时交发包人及监理单位各八份完整竣工档案资料（含各类竣工图纸）电子版竣工资料、竣工图一份。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按相关要求执行。

5.5 操作和维修手册

对最终操作和维修手册的约定：按相关要求执行。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：由发包人与承包人另行约定。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：按发包人要求提供。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：由发包人与承包人另行约定。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：按发包人要求执行。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人、委托管理方、监理要求提交。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

设计质量：在满足发包人和委托管理方提出的本项目使用功能要求的前提下进行限额设计，符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范，并对提供的设计成果质量终身负责。

施工质量：符合设计要求，满足招标人使用需要，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T23-2014）及现行相关的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过备案。

总承包：执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人（委托管理方）有权进行质量检查的其他地点：到施工现场随机确定。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：

(1) 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人及发包人（委托管理方）代表在2个工作日内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人及发包人代表应按时到场检查。经监理人及发包人（委托管理方）代表检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才可进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查，返工产生的费用由承包人自行承担。

(2) 监理人未到场检查

监理人及发包人（委托管理方）代表未按约定的时间进行检查的，除监理人及发包人（委托管理方）代表另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认，不得提出异议，监理人事后对检查记录有疑问的，可重新检查。

(3) 监理人重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。经检验证明质量符合要求的，由此增加的费用（或）工期延误由发包人（委托管理方）承担。

（4）承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：由发包人与承包人另行约定。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由发包人与承包人另行约定。

试验和检验费用的计价原则：在总承包范围内需委托第三方机构进行设备实验和检测的项目，需由发包人、委托管理方、监理人、造价单位、承包人共同对有资质的检测机构进行询价后确定。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由发包人与承包人另行约定。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：由发包人与承包人另行约定。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：由发包人与承包人另行约定。

关于场内交通与场外交通边界的约定：按通用条款执行。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：参照通用合同条件执行。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：参照通用合同条件执行。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按相关规定执行。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按照相关法律法规执行。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：承包人全面负责其施工现场地的安全管理，保障所有进入施工场地人员的安全。在施工场地内因施工引发的人身伤害、安全事故等，由承包人负责。为减少安全事故的发生，发包人有权对已发生的安全事故根据事故严重程度对承包人进行 2000 元-50000 元/次的现金（人民币）处罚。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照当地建设工程文明施工管理办法及现场相关管理规定负责施工现场安全、文明卫生。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：双方另行约定。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务：按通用条款执行。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：按发包人与承包人约定执行。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 14 日后发出开始工作通知的特殊情形：按发包人与承包人约定执行。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：经审核通过后的施工组织设计及进度计划作为确定承包人节点工期及竣工日期的依据。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：由发包人与承包人另行约定。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：由发包人与承包人另行约定。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：参照通用合同条件执行。

8.4.2 进度计划的具体要求：专用合同条件中未明确部分参照通用合同条件执行

关键路径及关键路径变化的确定原则：非承包人原因的延长，但必须经发包人、委托管理方、监理人签字认可后方可延长工期。承包人应在变化前 7 日内书面上报，发包人收到后应 3 日内审批。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：设计图纸具备施工条件后 7 天内，承包人报送详细可实施的工程总计划、设计节点计划、施工组织设计及建安施工项目总进度计划、各单体工程进度计划、各单体工程的里程碑控制节点计划各 6 份。承包人在开工前编制详细的施工组织设计，报监理人及发包人审批，施工组织设计应包括：施工技术方案；质量保证措施；施工主要工序；安全文明施工保证措施；工期保证措施；施工进度计划；劳动力安排和材料投入计划及其保证措施；施工机械投入；项目经理及项目管理人员配置；施工总平面图等内容。承包人应及时编制报送相关资料。每月 25 日前提供一式 2 份下月的项目进度计划。

采购进度计划：采购开始前15日提交一式2份采购计划，监理人向发包人和委托管理方书面报告后，在接到计划7天内批复承包人。承包人收到发包人批复之日采购开始。采购进度计划需与设计、施工、和(或)竣工实验及竣工后试验的进度计划相衔接。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用合同条件执行。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用合同条件执行。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用合同条件执行。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：施工图完成后 7 天内，承包人向发包人及监理人报送详细可实施的施工组织设计及项目总进度计划、各单项工程进度计划、各单项工程的里程碑控制节点计划，经监理人和发包人批准后实施；若发包人代表或监理工程师提出修改要求，承包人必须在接到通知后 48 小时内修改完毕。经审核通过后的施工组织设计及进度计划作为确定承包人节点工期及竣工日期的依据。承包人在分项工程正式施工前 7 日内，必须按照规定向发包人及监理人报送各类专项方案或措施，经监理人和发包人批准后实施。承包人应在承包范围内负责对承包施工计划的汇总协调，由于承包人的原因协调不力，对工期造成影响，由承包人负责，工期不予顺延。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为人民币： $10000 + \text{延误天数} \times 500 \text{ 元/天}$ 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：5%。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：由发包人（委托管理方）负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件，受因行政审批迟延影响的，工期顺延。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：由发包人与承包人另行约定。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：无。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：参照通用合同条件执行。

竣工试验的操作要求：参照通用合同条件执行。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：参照通用合同条件执行。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：参照通用合同条件执行。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：由发包人与承包人另行约定。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：由发包人与承包人另行约定。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：由发包人与承包人另行约定。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：由发包人与承包人另行约定。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：由发包人确定。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：由发包人与承包人另行约定。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：由发包人与承包人另行约定。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：缺陷责任期自工程验收合格之日起计算，期限为一年。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：由发包人确定。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：施工范围内的所有工程内容均属保修范围，工程缺陷责任保修期按国家法律、法规执行，按国家法律法规执行，自工程竣工验收合格之日起计；工程缺陷责任保修金为合同双方认可并经审计部门审定的工程结算总价的 3%扣留发包人；在工程缺陷责任期内承包人负责保修，工程缺陷责任期满经发包人认可无质量缺陷后 14 个工作日内无息支付承包人保修金。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：是。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。

第 13 条 变更与调整

13.1 变更范围

13.1.1 其他变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

(1) 设计变更范围，建设过程中，因技术、水文、地质等原因确需设计变更的，均应取得发包人（委托管理方）同意并获得批准才能实施，且变更工程总价必须控制在初步设计概算内，不得超过控制范围。

(2) 发包人及委托管理方提出的变更等指令。承包人接受发包人及委托管理方的书面指示，以发包人及委托管理方认为必要的方式对设计、施工或其他任何部分的项目内容和进度调整时，承包人为实施发包人提出的项目调整和赶工指令后应作出相应调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人及委托管理方批准后，作为一项变更。

(3) 承包人提出变更要求：承包人提出的变更，应能够有利于缩短工期、降低工程造价；并在发包人及委托管理方同意批准后执行。

(4) 工程实施期间双方约定的其它事项。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：由发包人与承包人另行约定。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：双方另行约定。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定:

(1) 建筑材料价格采用 2024 年 10 月楚雄地区《价格信息》的材料单价执行。若 2024 年 10 月楚雄地区《价格信息》没有的材料单价则由发包人、监理单位、委托管理方、承包人共同询价确定。

(2) 工程实施过程中主要材料的涨价、跌价根据 2024 年 10 月楚雄地区《价格信息》的材料单价执行，其幅度在 $\pm 10\%$ 以内(含 10%) 的，其价差由乙方承担或受益；幅度在 $\pm 10\%$ 以外的，其超过部分的价差由甲方承担或受益。

例：2024 年 10 月楚雄地区水泥价为 100 元/包

若 2024 年 11 月价格为 111 元/包，则发包人承担差价为 $111 - 100 \times 10\% = 1$ 元

若 2022 年 11 月价格为 89 元/包，则承包人退还差价为 $100 - 100 \times 10\% - 89 = 1$ 元

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价款

项目概算总投资 10025.38 万元，本合同建安工程费用暂定价(含税)为：¥57600000 元(大写：伍仟柒佰陆拾万元整)，施工图设计费¥204000 元(大写：贰拾万零肆仟元整)，其他费用¥42449800 元(大写：肆仟贰佰肆拾肆万玖仟捌佰元整)。

合同价格形式：可调价合同。

1. 施工图设计费计价方式：包干价¥204,000 元(大写：人民币贰拾万零肆仟元整)。

在项目实施期间，投标报价(即报价费率)均不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

设计费支付：设计费由发包方支付，设计费支付进度如下表：

序号	支付比例	支付金额(元)	支付时间
1	40%	¥81,600	完成施工图设计 15 个工作日内
2	40%	¥81,600	取得审图合格证 15 个工作日内
3	20%	¥40,800	工程竣工验收合格 15 个工作日内
4	合计	¥204,000	

2. 施工费计价方式：

(1) 施工图编制完成，由发包人委托第三方造价咨询公司进行全过程造价控制，具体金额按照总承包单位、建设单位、项目主管单位、项目使用单位、项目造价单位共同核定的价格计取。

(2) 工程施工费投标下浮比例 1.68%。(工程施工费投标报价采用下浮率进行报价)；下浮比率为经审定的结算价浮动幅度值(施工图预算及工程量清单计价文件的安全文明施工费费率不下浮、规费费率不下浮、税金率不下浮，以及项目实施过程中共同确定的单价及材料价格不下浮)即施工费最终结算价 = (经审定后的建安工程费 - 安全文明施工费 - 规费 - 税金) × (1 - 投标下浮率) + 安全文明施工费 + 规费 + 税金。在项目实施期间，投标报价(即下浮率)均不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

(三) 计价依据：

设计：

A、承包人设计费包括承包人完成本项目的所有施工图设计、完成各阶段设计成果、全部基础资料、设计文件优化调整修改费用、施工现场的配合及后续服务等及通过评审、向政府相关部门报批及审批完成后的后续服务的全部费用，并按发包人(委托管理方)要求提供资料、文件及报告的一切费用；在招标文件规定

的设计、施工阶段范围及内容内，因自身设计图纸不全（深度不够、遗漏）的没有覆盖部分，发包人（委托管理方）将不再另行支付费用，设计费不包括：装修设计、风景园林设计、弱电智能化设计、幕墙深化设计、灯光艺术照明设计、标识标牌设计，施工图预算、政府指定专门部门的设计如煤气、供水、供电等工作内容的费用。

B、承包人的设计报价不得以任何理由予以重复计算，设计包干应作为承包人计算单价或总价的依据。除非发包人（委托管理方）因工程项目新增致使设计内容有增加时，承包人应按发包人（委托管理方）提供的技术资料进行计价，并将新增价格报监理人、发包人及委托管理方审查。计价时以原合同计价方式为基础进行价格计算。

C、因实际工作与实际情况有出入，或过程阶段性资料经发包人（委托管理方）审定后要求进行必要的完善和修正而产生的费用增加，已包含在合同价中。

D、承包人所编制的报告（或图纸）须通过相关部门的评审，费用由承包人承担；若不能通过评审，所产生的所有费用（如文件编制、印刷、装订费用，二次或多次送审所涉及的所有费用）将由承包人自行承担。

E、承包人向发包人（委托管理方）提供相应各阶段的设计成果（蓝图）及其技术资料纸质版 15 份，同时提供全部设计成果、技术资料的 DVD 数据光盘 3 份（内容格式要求：图纸 CAD、文稿 WORD、图片 JPG、演示 PPT、PDF）；上述工作的所有费用已经包含在投标报价中。

F、承包人必须在发包人（委托管理方）规定的设计周期内完成所签订的合同内容。

G、合同价应是完成本项目设计相关成果编制、深化、修正、报批和审批工作及后续服务的全部费用，发包人（委托管理方）不再支付与本项目招标范围内有关工作的其他任何费用。合同价还应包括按合同规定应提供的设计文件费用、施工服务和变更设计（招标范围内）的费用。

施工：

A、合同的下浮率为承包人按期完成招标文件和合同条款上所列招标范围内所有工程内容的一个统一的优惠比例，该下浮率在整个合同签订及履行中固定不变。

B、施工图预算编制主要依据：审核后的施工图、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）科[2021]15号云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知及配套计价文件、云南省住建厅《关于建筑业营改增后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知及附件（云建标[2016]207号）、财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号）、云建科函（2019）62号《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件；本项目承认并执行建设行政主管部门及国家政策性调整文件。

C、经发包人（委托管理方）确认的可计量的设计变更单价，下浮率不变。新增单价按本项目总承包合同相关规定执行。

D、承包人在施工过程中造成对现有道路、管线、设备、构筑物、绿化、装修等已完成品、半成品造成非必要损毁的，应

无偿进行修复或承担损失。施工中不具备施工条件造成损毁的，由发包人（委托管理方）承担费用。

采购：

A、在总承包范围内建筑通用设备、专用设备以及需要询价确定的相关材料等，由承包人在造价控制的限额范围内根据满足项目使用条件的质量标准选取三家及以上供应商，由发包人、监理单位、委托管理方、项目主管单位、造价单位综合研究产品情况后共同确定。

14.2 账户信息

承包人指定的开户银行及银行账户：

云南晨熙建设工程有限公司

纳税人识别号：91532300309655515T

地址：云南省楚雄高新区丰胜路三期私营城第三批 34 号

工程款收款账户：云南晨熙建设工程有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司楚雄州分行

账 号：953007010001878940

联合体成员指定的开户银行及银行账户：

云南营造工程设计集团有限公司

纳税人识别号：91530100713442677H

地址：云南省昆明市五华区建设路 296 号银燕中心 25、26 楼

设计款收款账户：云南营造工程设计集团有限公司

开户行：中国银行昆明理工大支行

账号：137209755782

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度申请及支付

工程进度款支付方式：项目竣工验收合格,进度款拨付至70%
(含预付款)，剩余款项拨付方式双方另行约定。

承包人提交工程进度的格式、内容、份数和时间：每月25日
承包人向发包人及委托管理方提交经监理审核的当月已完工
程量报表一式六份。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：参照通用合同条件执
行。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：参照通用合同条件执行。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：参照通用合同条件执行。

竣工结算申请的资料清单和份数：按照发包人要求及当地
档案馆的要求提供。

竣工结算申请单的内容应包括：按照发包人要求及当地档
案馆的要求提供。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：参照通用合同条件执行。

发包人完成竣工付款的期限：参照通用合同条件执行

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：参照通用合同条件执行。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

- (1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ；
- (2) 3%的工程款；

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第2种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：3%，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- (2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 1. 因发包人原因未按合同约定完成工程造价认定的; 2. 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款 (预付款、进度款和尾款) 的。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法: 双方共同协商确定。

15.2 承包人违约

承包人违约的情形及违约责任: 按通用合同条件执行。

第 16 条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由: 由双方共同协商确定。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形:

“不可抗力”系指不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:

(1) 地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨 (雪)、龙卷风、台风、水灾等自然灾害;

(2) 战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为等，但承包人或承包人的人员、承包人委托的分包人的人员、各方雇佣的农民工骚乱或罢工除外；

(3) 核反应、辐射、化学或放射性污染；

(4) 空中飞行物体坠落或非发包人 or 承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5) 瘟疫；

(6) 项目属地征迁遇人为因素导致征迁受阻等。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定应支付款项后经双方协商完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：施工人员团体意外伤害险相关险种及应由承包人购买的险种由承包人依法依规自行办理，并按国家现行规定办理。持续有效的时间为开工之日起到本工程竣工验收之日止。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按国家现行规定办理。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按国家现行规定办理。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按国家现行规定办理。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：由发包人与承包人另行约定。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：由发包人与承包人另行约定。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由发包人与承包人另行约定。

第20条 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向大姚县人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件 1: 发包人要求

附件 2: 承包人主要管理人员表

附件 3: 工程质量保修书

附件 4: 安全生产合同

附件 5: 农民工工资支付合同

附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

- (一) 工程目的。
- (二) 工程规模。
- (三) 性能保证指标（性能保证表）。
- (四) 产能保证指标。

二、工程范围

- (一) 概述
- (二) 包括的工作
 - 1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
 - 2. 临时工程的设计与施工范围。
 - 3. 竣工验收工作范围。
 - 4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

(三) 工作界区

(四) 发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

(五) 发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求

四、时间要求

(一) 开始工作时间。

(二) 设计完成时间。

(三) 进度计划。

(四) 竣工时间。

(五) 缺陷责任期。

(六) 其他时间要求。

五、技术要求

(一) 设计阶段和设计任务。

(二) 设计标准和规范。

(三) 技术标准和要求。

(四) 质量标准。

(五) 设计、施工和设备监造、试验。

(六) 样品。

(七) 发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

(一) 第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

(二) 第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

(三) 第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验

九、文件要求

(一) 设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

(二) 沟通计划。

(三) 风险管理计划。

(四) 竣工文件和工程的其他记录。

(五) 操作和维修手册。

(六) 其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

(一) 质量。

(二) 进度，包括里程碑进度计划。

(三) 支付。

(四) HSE（健康、安全与环境管理体系）。

(五) 沟通。

(六) 变更。

十一、其他要求

(一) 对承包人的主要人员资格要求。

(二) 相关审批、核准和备案手续的办理。

(三) 对项目业主人员的操作培训。

(四) 分包。

(五) 设备供应商。

(六) 缺陷责任期的服务要求。

附件 2 承包人主要管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	郑已华	副总经理	工程师	
其他人员	黎光林	技术总工	工程师	
二、现场人员				
工程总承包 项目经理	李松	项目经理	工程师	
项目副经理	黎光林	项目副经理	工程师	
设计负责人	李益华	设计负责人	高级工程师	
采购负责人	李家新	采购负责人	工程师	
施工负责人	黎光林	施工负责人	工程师	
技术负责人	郑已华	技术负责人	工程师	
造价管理	米春兰	造价管理	工程师	
质量管理	杨俊	质量管理	工程师	
计划管理	华必存	计划管理	工程师	
安全管理	华必存	安全管理	工程师	
环境管理	华必存	安全管理	工程师	
其他人员	施工员	杨春华	工程师	
	标准员	段家超	助理工程师	
	材料员	华必存	助理工程师	
	机械员	邱文梅	助理工程师	
	劳务员	黎光林	工程师	
	资料员	李睿	助理工程师	

附件 3 工程质量保修书

发包人(全称): 大姚县国有资本投资运营有限公司

承包人(全称): 1. 云南晨熙建设工程有限公司(联合体牵头人)
2. 云南营造工程设计集团有限公司(联合体成员)

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就大姚县中彝医医院住院楼建设项目(工程全称)订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内的所有工程内容均属保修范围，工程缺陷责任保护期按国家法律、法规执行，自工程竣工验收合格之日起计；工程缺陷责任保修金为合同双方认可并经审计部门审定的工程结算总价的 3% 扣留发包人；在工程缺陷责任期内承包人负责保修，工程缺陷责任期满后发包人认可无质量缺陷后 14 日内无息支付承包人保修金。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3. 装修工程为 贰 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7. 其他项目保修期限约定如下： 无 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人 can 委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

（此后无正文）



(此页为签字页)

发包人: 大姚县国有资本投资运营有限公司 (公章)

法定代表人 (签字):

委托代理人 (签字):

吴刚



统一社会信用代码: 91532326MA6P0RN78L

地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南塔路 23 号

电 话: 0878-6212008 传 真: 0878-6212008

电子信箱: 22877653@qq.com 邮政编码: 675400

承包人: 1. (牵头人) 云南晨晟建设
工程有限公司 (公章)

法定代表人 (签字):

委托代理人 (签字):



承包人 2. (联合体成员) 云南营造
工程设计集团有限公司 (公章)

法定代表人 (签字):

委托代理人 (签字):



统一社会信用代码:

91532300309655515T

地址: 云南省楚雄高新区丰胜
路三期私营城第三批 34 号

邮政编码: 675000

电 话: 0878-3875999

电子信箱: 1179004885@qq.com

统一社会信用代码:

91530100713442677H

地址: 云南省昆明市五华区建设路
296 号银燕中心 25、26 楼

邮政编码: 650032

电 话: 13888398641

电子信箱: _____

附件 4 安全生产合同

为在大姚县中彝医医院住院楼建设项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项的安全管理工作，本项目发包人大姚县国有资本投资运营有限公司（以下简称“甲方”）与承包云南晨熙建设工程有限公司（联合体牵头人）、云南营造工程设计集团有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、

生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力妨碍治安的行为。

5、严格遵守森林防火相关法律法规，进入汛期做好防汛工作。

6、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任


如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

五、本合同共三十份，合同双方各执十五份。（此后无正文）

(此页为签字页)

发包人: 大姚县国有资本投资运营有限公司 (公章)

法定代表人(签字): 

委托代理人(签字):



统一社会信用代码: 91532326MA6P0RN78L

地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南塔路 23 号

电 话: 0878-6212008 传 真: 0878-6212008

电子信箱: 22877653@qq.com 邮政编码: 675400

承包人: 1. (牵头人) 云南晨熙建设工程
有限公司 (公章)

法定代表人(签字): 

委托代理人(签字):



承包人 2. (联合体成员) 云南营造
工程设计集团有限公司 (公章)

法定代表人(签字): 

委托代理人(签字):



统一社会信用代码:

91532300309655515T

地址: 云南省楚雄高新区丰胜
路三期私营城第三批 34 号

邮政编码: 675000

电 话: 0878-3875999

电子信箱: 1179004885@qq.com

统一社会信用代码:

91530100713442677H

地址: 云南省昆明市五华区建设路
296 号银燕中心 25、26 楼

邮政编码: 650032

电 话: 13888398641

电子信箱: _____

附件 5 农民工工资支付合同

甲方：大姚县国有资本投资运营有限公司

乙方：1. 云南晨熙建设工程有限公司（联合体牵头人）
2. 云南营造二程设计集团有限公司（联合体成员）

为维护农民工的合法权益，及时支付农民工工资，确保大姚县中彝医医院住院楼建设项目工程建设的顺利进行。经甲乙双方协商订立以下合同：

一、严格执行农民工工资《六制一金》制度。

二、乙方必须按工程进度拨款情况，及时支付农民工工资，不得拖欠农民工工资。

三、乙方不按时支付农民工工资，因此造成的一切责任均由乙方负责，甲方不负任何责任。

四、乙方有拖欠农民工工资的行为，甲方有权督促乙方限期支付，经督促还未支付的，甲方将从该建设项目建设工程款中扣除支付。

五、本合同共三十份，合同双方各执十五份。自签字之日起生效。

（此后无正文）



(此页为签字页)

发包人: 大姚县国有资本投资运营有限公司 (公章)

法定代表人 (签字): 吴刚

委托代理人 (签字):



统一社会信用代码: 91532326MA6P0RN78L

地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南塔路 23 号

电 话: 0878-6212008 传 真: 0878-6212008

电子信箱: 22877653@qq.com 邮政编码: 675400

承包人: 1. (牵头人) 云南晨熙建设工程
有限公司 (公章)

法定代表人 (签字): 李松

委托代理人 (签字):



承包人 2. (联合体成员) 云南营造
工程设计集团有限公司 (公章)

法定代表人 (签字): 李永海

委托代理人 (签字):



统一社会信用代码:

91532300309655515T

地址: 云南省楚雄高新区丰胜
路三期私营城第三批 34 号

邮政编码: 675000

电 话: 0878-3875999

电子信箱: 1179004885@qq.com

统一社会信用代码:

91530100713442677H

地址: 云南省昆明市五华区建设路
296 号银燕中心 25、26 楼

邮政编码: 650032

电 话: 13888398641

电子信箱: _____

工程建设廉政合同

建设单位（业主）： <u>大姚县国有资本投资运营有限公司</u>
中标单位： <u>1. 云南晨熙建设工程有限公司</u> <u>2. 云南营造工程设计集团有限公司（联合体成员）</u>
工程名称： <u>大姚县中彝医医院住院楼建设项目</u>
投资计划批准机关及文号： <u>大发改社会发〔2020〕103号</u>
投资来源：国资 100.0%
投标形式：资格后审
工程投资：10025.78 万元
建设工期： <u>1095</u> 日历天
建设地点： <u>大姚县金碧镇厂房村委会火烧地</u>
招标方式：公开招标
廉政合同签订时间： 2024 年 10 月 20 日

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费或工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女、近亲属，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案经费由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应支付工程款的 3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪处分、依法追究刑事责任。

五、乙方在工程建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检查机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、此合同由甲乙双方签订，报纪检监察机关监证后即生效，并由监证的纪检监察机关（含纪工委监察分局和乡镇纪委）或部门纪委（纪检组）、监察室监督执行。

八、此合同一式五份，甲乙双方各存一份，办理监证的纪检监察机关一份，办理施工许可证部门一份，单位财务或财政部门一份。

九、凡是未按规定签订《工程建设廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任。

十、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。监证的纪检监察机关或建设单位的纪委、纪检组、监察室视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导有关人员从严追究责任。

十一、工程竣工验收时，甲方要填写《工程建设廉政合同履行情况报告表》，报监证的纪检监察机关签署意见，方可验收。未按规定办理，纪检监察机关不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。
(此后无正文)



(此页为签字页)

发包人: 大姚县国有资本投资运营有限公司(公章)

法定代表人(签字): 吴刚

委托代理人(签字):



统一社会信用代码: 91532326MA6P0RN78L

地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇南塔路23号

电 话: 0878-6212008 传 真: 0878-6212008

电子信箱: 22877653@qq.com 邮政编码: 675400

承包人: 1. (牵头人) 云南晨熙建设工程有限公司(公章)

法定代表人(签字): 李松

委托代理人(签字):



承包人: 2. (联合体成员) 云南营造工程设计集团有限公司(公章)

法定代表人(签字): 孙海

委托代理人(签字):



统一社会信用代码:

91532300309655515T

地址: 云南省楚雄高新区丰胜路三期私营城第三批34号

邮政编码: 675000

电 话: 0878-3875999

电子信箱: 1179004885@qq.com

统一社会信用代码:

91530100713442677H

地址: 云南省昆明市五华区建设路296号银燕中心25、26楼

邮政编码: 650032

电 话: 13888398641

电子信箱: _____