

合同编号: KJGS-JSHT-2023010

工程总承包合同

城乡和住房建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人： 兰坪县城乡建设有限公司

承包人： 云南科佳建设工程有限公司

云南博路建筑工程设计有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目—兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC) 工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目—兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC)

工程内容及规模：澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目-兰坪优创肉牛养殖场位于兰坪县营盘镇恩棋村东坡地块，恩棋村的村庄公路旁，占地 119738.02 m²，大约 179.61 亩，现状为山地、灌木、坟地和花椒地；总建筑面积为 42345.42 m²，主要建设生活区（包含宿舍、食堂、办公楼） 972 m²；饲料加工区（包含 3 栋青储窖、1 栋精料库、3 栋干草库、1 栋地磅房、1 栋公共卫生间和 1 栋配电间）11982.42 m²；饲养区（包含 1 栋消毒间、1 栋兽医室、1 栋检疫牛舍、2 栋成母牛牛舍、1 栋犊牛牛舍、21 栋育肥牛舍）25032 m²，存栏数为 2830 头；

有机肥厂（包含 1 栋有机肥厂、2 栋牛粪堆棚、1 栋无害化处理车间和配套机械、设备）4359 m²；处理能力为 200m³/d 的污水处理站 1 座；以及配套的挡墙、道路、绿化、照明、供水、供电、排水、大门、围墙等配套设施。项目估算总投资 9600.51 万元。

工程所在省市详细地址：兰坪县营盘镇。

工程承包范围：本项目的实施方案、施工图设计、施工，包括但不限于：

1、设计：完成本项目建设内容范围内全部工程及配套设施等的施工图设计，完成设计全套成果资料制作；若需要进行施工图审查的，配合审图公司完成施工图审查；配合甲方完成行政主管部门的审批、专家咨询、组织专家论证会、资料收集等相关工作；施工过程中的全过程设计服务及协调工作，设计后期的跟踪服务等，工作范围以设计任务书及合同签订为准。

2、施工：完成本项目经审查通过的施工图设计包含的全部施工内容、设备采购及安装、调试等相关工作，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。

二、主要日期

计划总工期为 1080 日历天。承包人应充分考虑设计及施工资金费、人力、物力的准备情况，确保项目保质保量按时完成。

三、工程质量标准

设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范，满足相关部门审批要求并一次性通过审批；并对提供的设计成果质量终身负责。

施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）及国家、省、州现行的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

四、合同价格和付款货币

合同暂定价：77470580.61 元（大写：柒仟柒佰肆拾柒万零伍佰捌拾元陆角壹分），其中设计费：2254131.33 元（大写：贰佰贰拾伍万肆仟壹佰叁拾壹元叁角叁分）；（最终设计费按初步设计概算结算），施工费：75216449.28（大写：柒仟伍佰贰拾壹万陆仟肆佰肆拾玖元贰角捌分）；合同暂估价不作为项目结算依据，工程最终结算依据为施工图预算及审定的工程结算文件。其中：

1、设计费：按照国家《工程勘察设计收费标准》该项目建安费：76099200.00 元，按照内插法计算，设计费基价为：
$$1639000 + (2496000 - 1639000) * (76099200 - 50000000) / (80000000 - 50000000) = 2384567.15$$
元，基本设计收费 = 工程设计收费基价 × 专业调整系数 × 工程复杂程度调整系数 × 附加调整系数。工程设计收费基价：2384567.15 元，工程类别：农业工程专业调整系数：1.0，工程复杂程度Ⅲ级，复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0，最终报价下浮：17.8%，则最

终设计费为： $2384567.15 \times 1 \times 1.15 \times 1 \times (1-17.8\%) = 2254131.33$ 元（大写：贰佰贰拾伍万肆仟壹佰叁拾壹元叁角叁分）；

最终设计费按初步设计概算中的建安费为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号的规定以及中标下浮率计算的结果作为设计费结算价；设计费以招标文件范围内内容为准实施总价包干，施工图设计阶段以满足发包人各项要求为首要前提，无论施工中有任何变更增减，结算时设计费均不予调整；设计费含税，税率 6%。

2、施工费：（1）最终经审定的工程结算价款=工程结算价款 $\times (1-\text{中标下浮率 } 1.16\%)$ ；

（2）施工费暂估价： $76099200.00 \times (1-\text{中标下浮率 } 1.16\%) = 75216449.28$ （大写：柒仟伍佰贰拾壹万陆仟肆佰肆拾玖元贰角捌分）；合同暂估价不作为项目结算依据，工程最终结算依据为施工图预算及审定的工程结算文件。

五、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

六、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

 发包人：兰坪县城乡建设有限公司 (公章或合同专用章)	 承包人：云南科佳建设工程有限公司 (公章或合同专用章)	 承包人：云南博路建筑设计有限公司 (公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表： (签字)	法定代表人或其授权代表： (签字)	法定代表人或其授权代表： (签字)
工商注册住所：云南省兰坪县城	工商注册住所：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金江路 17 号	工商注册住所：云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城购物中心 4 号楼 20 层 2001、2002、2003 号
企业组织机构代码： 91533325MA6K84537N	企业组织机构代码： 91530900MA6Q1FPG86	企业组织机构代码： 91530102MA6K6Q7D0X
邮政编码：671400	邮政编码：671400	邮政编码：650108
法定代表人：左有海	法定代表人：和桥康	法定代表人：邵玉武
授权代表：	授权代表：	授权代表：
电 话：0886-3212369	电 话：0886-3282122	电 话：0871-63389522
传 真：0886-3212369	传 真：0886-3282122	传 真：0871-63389522
电子邮箱：	电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行营业部	开户银行：中国建设银行兰坪县支行	开户银行：华夏银行股份有限公司昆明东进支行
账号： 20353339900100000263551	账号： 530501756139000000736	账号：10765000000432783
合同订立时间：2023 年 3 月 07 日 合同订立地点：兰坪县城乡建设有限公司办公室		

第二部分 通用条款

参照现行建设工程项目工程总承包合同示范文本（试行）中通用条款。

第三部分 专用条款

本专用条款对本合同通用条款中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与通用条款一一对应，并且专用条款较通用条款具有比通用条款优先解释、适用的效力。专用条款中缺号的条款按通用条款中对应序号的条款执行。

第 1 条 一般规定

1.1 定义与解释

1.1.24 工程指令/设计变更：是发包人安排承包人完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的唯一依据。

1.1.51 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：

1) 天灾（4 级及大于 4 级的地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击、瘟疫、雾霾等）；

2) 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变或内战；

3) 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

4) 暴乱、骚乱或混乱、罢工，但对于完全局限在指定承包人雇用人员内部并且是由于从事本分包工程而发生的事件除外；

5) 因执行或配合本合同签署后新颁布的法律、法规、政策、命令、通知等（政府主管部门通过包括但不限于新闻媒体、官网、通知发文、负责人约谈、会议、书面送达、口头通知形式发布）

或受市政建设影响导致工程拖期，以及政府行为（如戒严）或重大国事活动，国内、国际会议（如国际盛典、体育盛会）等影响工程延期的情形，包括但不限于不得开挖运土、交通管制、不准施工或市政规划、基础设施、配套要求有所更改及其它政府行为；

6) 法定传染病或其他重大流行病，如“非典”、“甲流”等重大公共传染性疫情；

7) 持续降水 24 小时且降雨量为 100mm 以上，应以气象部门发布的通告为准；

8) 当日最高气温达到 40 摄氏度以上并持续 2 天的高温天气，应以气象部门发布的通告为准；

9) 其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

1.1.52.1 专业工程：包括但不限于以下内容：消防设备工程、变配电设备工程、智能化控制系统工程、电梯（扶梯）设备工程、空调设备工程、钢结构工程、厨房配套设备工程等。

1.1.52.2 认质认价材料、设备：认质认价材料、设备是指由发包人提供限价、质量及品质标准，由承包人按发包人的确定结果与中标的供应商签订相关材料合同及完成采购的材料、设备。

1.1.52.3 工期：指甲乙双方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、大风、冬季施工、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本合同相关条款定义的“不可抗力”除外。

1.1.52.4 签证：是指监理单位、发包人对承包人申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。

1.1.52.5 施工组织设计：承包人编制的施工组织设计作为

工程管理依据,发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认,不承担其缺陷责任。

1.1.52.6 工程联系单:是指发包人、监理指出承包人在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷或要求的文件,不作为结算依据。

1.1.52.7 图纸:由承包人提供并经发包人书面确认或由发包人提供,满足承包人施工所需要的所有纸质资料(包括配套说明和有关设计资料及发包人设计部门的变更)。

1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规:

在通用条款本款内增加:承包人须接受政府部门对本工程的监督。

1.5 标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范(名称):国家及地方现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准,以及项目主管部门批准的文件。

1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:无。

1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定:执行设计文件要求。

发包人的技术要求及提交时间:无。

承包人提交实施方法的时间:无。

1.6 保密事项

双方签订的商业保密协议(名称):无。

双方签订的技术保密协议(名称):无。

第2条 发包人

2.1 发包人的主要权利和义务

2.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:应在开

工前办理好土地征用工作。场地房屋拆迁及场地清理工作已经完成，场地具备施工条件。

2.1.2 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：提供水电接口至用地红线，由承包人负责接水接电至施工现场（包括管线铺设及安装计量表具），红线外费用由发包人承担，红线内费用由承包人承担。

2.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

2.1.4 由发包人办理的施工所需证件、文件的名称和完成时间：发包人根据相关规定办理，承包人须配合相关工作。

2.1.5 其他义务：

2.1.5.1 向承包人提供施工场地的工程地质资料和地下管网线路资料。

2.1.5.2 将水准点和坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

2.1.5.3 组织由承包人、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，承包人把完成确认手续的图纸会审纪要共 6 份提交给参加会审各方。

2.1.5.4 定期对工程质量、进度，进行复查和验收。负责办理或审核图纸设计问题的处理结果、设计变更、工程指令的签证、违约金、索赔、工程款项的支付、办理竣工结算等。

2.1.5.5 接到承包人报来的施工组织设计后，10 天内组织审核批准或提出修改意见，经发包人及工程监理对此的审批及认可，并不意味着在任何方面解除承包人应严格遵守合同及国家地方法律、法规、规定的责任，发包人也不会接受由此带来的任何变更或索赔。为了实施合同的目的，发包人有权在施工中多次指示承包人重新编制上述的施工进度计划。

2.1.5.6 根据营销等实际需要，对施工现场布置进行调整、

对设计图纸进行变更、对工期进行合理调整。

2.2 发包人代表

发包人代表的姓名：____/____；

发包人代表的职责：本工程发包人代表受发包人委派，代表发包人行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，但无权减轻或者免除合同中约定的承包人的责任或义务且下列事项须经发包人盖公司公章确认方有效：工程结算、工程签证及索赔、涉及经济条款或工程造价的谈判。

发包人代表易人，发包人应提前 7 天书面通知承包人。

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：____/____；

工程总监理姓名：____/____；

监理的范围：总监理工程师应履行监理合同规定的职责。

监理的内容：总监理工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果发包人在委托总监理工程师的条件中要求总监理工程师在行使某种权力之前，需得到发包人的批准，则应取得这种批准。具体按发包人与监理单位签订的监理合同有关规定执行，涉及监理合同约定的重大变更或费用调整需经发包人书面认可。

监理的权限：总监理工程师应行为公正，按照合同规定：

- (1) 作出决定，表示意见或同意；
- (2) 表示满意或批准；
- (3) 确定价值；

(4) 采取可能会影响发包人或承包人权力和责任的行动时，总监理工程师应在合同条款规定内，并兼顾所有条件的情况下，做出公正的处理。任何这种决定、意见、同意、表示满意、批准、确定的价值或采取的行动，均不应损害发包人和承包人的合法权益。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

☐ 发包人负责保安的归口管理

☒ 委托承包人负责保安管理

2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如承包人未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及相关费用。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理公司提出安全防护措施，经监理公司和相关管理单位认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前 14 日书面通知监理公司，提出相应的安全防护措施，经监理公司认可后实施。

第 3 条 承包人

3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：另行商定。

3.1.6 保证工程施工和人员的安全

3.1.6.1 承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。

3.6.1.2 根据发包人、总监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅

栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

3.1.7 其他义务

3.1.7.1 遵守国家和地方的法律法规条例规范，执行发包人、监理公司指令，按照施工图纸、国家及地方标准、发包人工程管理制度和工艺质量标准进行施工。按合同约定完成全部承包范围内的工作。合同规定由承包人完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区及实楼样板工程的打造和开放等），凡承包人原因未能完成或未能按质按期完成，承包人负责赔偿发包人的有关损失；上述情况下，发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加 20%的管理费）由承包人承担，工期不予延长。

3.1.7.2 承包人应对发包人移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程施工期间因承包人原因导致的人身伤亡及财产损失承担费用索偿及法律诉讼责任。

3.1.7.3 在施工中严格遵守发包人制订的“样板引路”制度，进场后 20 天内提供施工样板计划并报监理审批，样板经监理、发包人确认后方可大面积开展。承包人依法应当承担的和在本合同中约定应当承担的义务和责任不因为发包人及监理做出的审批或确认而得到任何的减轻或免除。

3.1.7.4 承包人须做好施工日志、施工记录，检验检测资料、分部分项验收资料、隐蔽工程记录，并同步向发包人提交一份工程资料。工程施工过程中，承包人应注意收集有关工程资料并及时报送发包人，工程施工完成后，承包人应向发包人提交完整的施工总结报告和竣工资料。

3.1.7.5 承包人需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善相关手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳由承包人支

付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，配合发包人完成工程施工许可证等的办理，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系。

3.1.7.6 履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包人提供的样板转给第三人。

3.1.7.7 为发包人在现场提供必要的办公环境。

3.2 项目经理（承包人项目负责人）

3.2.1 项目经理姓名：

（1）项目经理（负责人）

姓名：肖剑；

项目经理职责：全权代表承包人履行本合同；

项目经理权限：全面负责项目管理。

（2）设计负责人

姓名：邵玉武；

（3）施工技术负责人

姓名：杨晓永。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：承包人不得擅自更换项目经理。如承包人代表确需易人，承包人应提前 15 天书面通知发包人，征得发包人同意后方可易人，后任继续承担前任应负的责任。未经发包人同意，承包人每更换一次项目经理，承包人须支付违约金人民币 15 万元。

项目经理在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

在通用条款本款内增加：除发包人书面同意和合同约定外，本工程严禁违法分包或转包。如现场发现未经发包人代表及总监

书面同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担。经发包人书面同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人对分包商承担连带责任，分包合同不得与本合同发生抵触。承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同履行。承包人分包的任何违约行为，均视为承包人违约。

3.8.2 分包人资质

在通用条款本款内增加：承包人需在分包工程开工前 30 天提交分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理审核，发包人审定后执行，延迟申报的，按 3.8.1 条处理。

3.8.5 对分包人的付款

在通用条款本款内增加：承包人应确保分包单位的劳动用工符合国家、地方政府相关规定；且对所属劳务人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任；承包人未及时履行该连带责任的，发包人有权在承包人工程款中直接扣除相应款项，支付给分包单位所属工人并对承包人处以违约金。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划

在通用条款本款内增加：承包人应于合同签订后 15 日内向监理和发包人提交详细的项目进度计划，若在项目进行期间有特殊情况出现，发包人认为必须修改已认可的项目进度计划，承包人须按发包人要求修改其施工组织部署及进度计划表，并在 5 天内提交。发包人和监理公司在提交后 15 日内未予以书面形式确认或提出修改意见，视为同意。项目进度计划应以书面形式提交，1 式 5 份。

4.2 设计进度计划

承包人应于合同签订后 3 日内向监理和发包人提交详细的设计进度计划并与项目总季度今后安排协调一致。

4.3 采购进度计划

4.3.1 承包人应于合同签订后 15 日内向监理和发包人提交详细的采购进度计划,若在项目进行期间有特殊情况出现,发包人认为必须修改已认可的项目进度计划,承包人须按发包人要求修改其施工组织部署及进度计划表,并在 5 天内提交。发包人和监理公司在提交后 15 日内未予以书面形式确认或提出修改意见,视为同意。采购进度计划应以书面形式提交,1 式 5 份。

4.3.2 采购开始日期:由承包人自行确定,应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定,并与项目进度计划的安排协调一致。

4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划

在通用条款本款内增加:承包人应向发包人提交关键单项工程及关键分部分项工程包含进度计划的施工方案,提交时间不迟于相应单项工程或分部分项工程开工前 7 日,1 式 5 份,关键单项工程及关键分部分项工程的内容详见附件。

4.5 误期赔偿

通用条款调整为:因承包人原因,造成工程竣工日期延误的,由承包人承担误期赔偿责任。误期赔偿金额在本合同第 16 条通用条款及专用条款里专门约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

第 5 条技术与设计

5.1 设计

5.1.1 发包人的义务

(1) 提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间: 施工组织设计、专项施工方案和施工进度计

划，材料和设备采购计划等；一式四份；相关部位施工前 14 日送发包人和监理人审批；

(2) 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：材料和设备采购计划应在承包人使用前 30 日送发包人和监理人备案；

5.1.2 承包人的义务

(1) 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求。

5.1.4 操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：一式四份，开工前 14 日送监理人审批后发放。

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：一式四份，项目竣工验收时提交。

5.1.5 设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订后一周内发包方提供满足使用要求的图纸。

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订后一周内发包方提供满足使用要求的图纸。

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订后一周内发包方提供满足使用要求的图纸。

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订后一周内发包方提供满足使用要求的图纸。

5.2 设计阶段审查

5.2.1 设计审查阶段及审查会议时间

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：合同签订后 60 日历天内。

第6条工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

(1) 工程物资的类别、估算数量: 发包人不提供物资。

6.1.2 承包人提供的工程物资

(1) 工程物资的类别、估算数量: 本合同工程范围内的全部物资。

通用条款本款内增加: 承包人必须确保所使用的设备材料符合环境卫生有关规定, 并必须执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 中对材料要求的规定; 禁止使用含铅油漆、含易碎石棉或含多氯聚苯等任何对人有害的设备材料。

(2) 竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单: 无。

6.1.3 承包人对供应商的选择

通用条款调整为: 承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程项目, 应按国家相关规定进行招标。承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂, 只有唯一厂家的除外。

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

(1) 通用条款本款内增加: 施工用各类材料和设备, 承包人均需向发包人报送供应商资料, 其中包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料, 经监理审核、发包人审定并封样后方可采购与使用。材料进场时按照合同约定、国家标准、承包人提供的技术资料、封样进行验收。报告应采用书面方式提供给发包人, 1式5份。

本工程一切材料设备、成品、半成品在用于本工程之前, 均应在监理工程师的监督、见证下, 由承包人负责取样并送当地有资质的检验机构进行检验, 不合格或无法取得使用批准的材料设

备不得用于本工程。

承包人采购的材料设备的检验费用由承包人承担，已包含在本合同总价内。

(2) 通用条款本款内增加：承包人采购的材料设备进场时，承包人须提前 24 小时通知发包人及监理人工程师进行验收。承包人未能按照约定提前通知，因此导致的不能验收的责任以及产生的工期延误由承包人自行承担。

6.3 进口工程物资的采购、

6.3.1 采购责任方及采购方式：由承包人采购，采购方式应符合本合同 6.1.3 条的要求。

6.4 工程物资保管与剩余

6.4.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：本合同工程范围内的全部物资。

承包人提交保管、维护方案的时间：应包含在 5.1.1 条规定的施工组织设计内一起提供。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供库房、堆场、设施及设备，由承包人自行解决，相关费用已被视为包含在本合同清单措施费内，不另行计取。

6.5 认质认价材料、设备

6.5.1 属于认质认价的材料设备，认价资料及认价样品必须同时提报，发包人在接到承包人的申请后在 20 个工作日内完成认价工作，承包人申请不及时造成的责任由承包人承担。

6.5.2 发包人完成认价并通知承包人后，承包人超过 20 日未订货，此后该材料价格因市场原因涨价的责任由承包人承担。

6.5.3 所有认质认价申报工作均由承包人通过书面形式或发包人要求的其他形式申报。

6.5.4 如承包人未按本合同约定要求在材料进场前向发包

人提报认价申请，在材料进场后要求发包人认价的，按此材料施工期间市场价格的 70%计入结算；承包人在施工过程中未向发包人提报认价申请，而在工程结束或最终结算时向发包人申请认价的，此材料按当时市场价格的 50%计入结算。

第 7 条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：经双方共同确认，场地房屋拆迁及场地清理工作已经完成，场地具备施工条件，用地红线外的主要施工运输通道满足施工运输进出的需要，发包人无义务负担更多的开通与维护施工场地与公共道路的通道的责任。

承包人的进场日期：合同签订后 5 日内。

7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：经双方共同确认，发包人已提供水电接口至用地红线，由承包人负责接水接电至施工现场（包括管线铺设及安装计量表具），红线外费用由发包人承担，红线内费用由承包人承担。现场施工用水用电总量按供电局、自来水公司出具的收费单为准；发包人及承包人双方用电用水必须安装水表、电表（承包人水、电表安装及移位须报发包人同意），安装完成后双方共同抄底度数，并签字认可；水表、电表须经过有关部门检测；发包人及承包人双方每月底共同对承包人的分支水电表进行抄表。

在通用条款 16.2 条内增加以下内容：在正式电送到永久配电室后，现场施工用电应及时转接到永久配电室，且施工用电应以永久配电室内的总计量表（有功电度表）为准，同时承担变压器的基本电费及功率调整电费。

7.2 承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

根据本合同 4.4.1 条约定执行。

7.2.3 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：同本合同 4.4.1 条约定的施工组织设计一同提交。

7.2.4 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：承包人自行解决。

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：承包人自行解决。

水电等节点位置资料的提交时间：承包人自行解决。

7.2.12 清理现场的费用：已包含在本合同措施费内。

7.2.13 由承包人履行的其它义务：详见本合同附件约定。

7.4 人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表提交时间：同本 5.1.1 条约定的施工组织设计一同上报。

人力资源实际进场的报表份数和报告期：在施工过程中应在每周例会上报上周人员实际进场情况和下周人员进场计划。

7.4.2 主要机具计划一览表的提交时间：同本 5.1.1 条约定的施工组织设计一同上报。

主要机具实际进场的报表份数和报告期：在施工过程中应在每周例会上报上周人员实际进场情况和下周人员进场计划。

7.5 质量与检验

7.5.1 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：符合国家及地方规定要求

两方参检的部位、标准及表格形式：符合国家及地方规定要求

第三方检查的部位、标准及表格形式：安全、环保、消防、

特种设备须满足主管部门要求，土建部分满足质检部门的要求

承包人自检的部位、标准及表格形式：每一道工序，须符合有关规定

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：另行制定

7.8 职业健康、安全、环境保护

7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理

(2) 提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：2份，合同签订后 10 日内。

第 8 条竣工试验

本合同工程包含竣工试验。

8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的一般义务

(4) 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：5 份，竣工试验实施前 10 日内。

(2) 竣工试验实施

第 9 条工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

☐ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

☒ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工

程的时间安排如下：具备接收条件 5 日内

9.1.2 接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：无

第 10 条竣工后试验

本合同不含竣工后试验。

第 11 条质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金

11.2.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为经审定的最终结算价款的 3%。

11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：按经审定的最终结算价款的 3% 暂扣，自交工验收合格之日起，质量缺陷期满后（质量缺陷期为 2 年）30 日内无息退还。

11.3 工程质量保修：详见合同附件约定。

第 12 条工程竣工验收

12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：格式符合要求，8 份，竣工验收通过后 5 日内。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：按云南省建设工程资料管理规程，8 份，竣工验收通过后 30 日内。

第 13 条变更和合同价格调整

13.1 变更权

13.1.2 变更：变更设计必须在监理人、设计人、发包人确定变更后的 14 天内由承包人备齐所有资料（包括变更设计后增加或减少的工程量清单）送至发包人审批，否则发生的工程量发包人不予承认，工程洽商不作计量依据。

13.2 变更范围

13.2.6 其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：1、承包人按发包人合理意见完成施工图深化设计并经施工图设计文件审查机构审查合格后，由于发包人原因主动提出的变更而增加或减少的工程；发包人委托承包人完成的“三通一平”、增加的附属工程（如挡墙、边坡支护等），其增加工程量由承包人、发包人、监理单位共同认定的实际发生工程量，办理工程量签证单，所增加费用由发包人承担。

由于设计缺陷或设计不当，造成的设计变更增加，发包人不予签认，所有费用均由承包人承担。由于设计不经济合理，造成的设计变更减少，设计费用不予增加，建安工程费用按变更后工程量进行结算。

13.5 变更价款确定

13.5.4 变更价款约定的其他方法：①按云南省现行工程量清单计价依据执行，乘以合同约定的计价百分率计算；②定额中没有相同或类似子目的，由承包人根据市场价格报价，经发包人认定或委托审计部门审定的综合单价作为结算依据，经审定的综合单价结算时，不再下浮。

13.6 建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：无。

第 14 条 合同总价和付款

14.1 合同总价和付款

合同暂定价：77470580.61 元（大写：柒仟柒佰肆拾柒万零伍佰捌拾元陆角壹分），其中设计费：2254131.33 元（大写：贰佰贰拾伍万肆仟壹佰叁拾壹元叁角叁分）；（最终设计费按初步设计概算结算），施工费：75216449.28（大写：柒仟伍佰贰拾壹万陆仟肆佰肆拾玖元贰角捌分）；合同暂估价不作为项目结

算依据，工程最终结算依据为施工图预算及审定的工程结算文件。其中：

2、设计费：按照国家《工程勘察设计收费标准》该项目建安费：76099200.00 元，按照内插法计算，设计费基价为：
$$1639000 + (2496000 - 1639000) \times (76099200 - 50000000) / (80000000 - 50000000) = 2384567.15$$
 元，基本设计收费 = 工程设计收费基价 \times 专业调整系数 \times 工程复杂程度调整系数 \times 附加调整系数。工程设计收费基价：2384567.15 元，工程类别：农业工程专业调整系数：1.0，工程复杂程度Ⅲ级，复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.0，最终报价下浮：17.8%，则最终设计费为：
$$2384567.15 \times 1 \times 1.15 \times 1 \times (1 - 17.8\%) = 2254131.33$$
 元（大写：贰佰贰拾伍万肆仟壹佰叁拾壹元叁角叁分）；

最终设计费按初步设计概算中的建安费为基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号的规定以及中标下浮率计算的结果作为设计费结算价；设计费以招标文件范围内内容为准实施总价包干，施工图设计阶段以满足发包人各项要求为首要前提，无论施工中有任何变更增减，结算时设计费均不予调整；设计费含税，税率 6%。

2、施工费：（1）最终经审定的工程结算价款 = 工程结算价款 \times （1 - 中标下浮率 1.16%）；

（2）施工费暂估价：
$$76099200.00 \times (1 - \text{中标下浮率 } 1.16\%)$$

=75216449.28 (大写：柒仟伍佰贰拾壹万陆仟肆佰肆拾玖元贰角捌分)；合同暂估价不作为项目结算依据，工程最终结算依据为施工图预算及审定的工程结算文件。

工程费用计量计价依据（最终以工程量清单计价）：地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰装修、电气安装、室外工程、专项工程、建筑幕墙、附建人防工程以及给水排水及供暖、通风与空调、消防、防雷等工程依据《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省 2020 版建设工程造价计价依据的通知》：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2013）、《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ53/T-59-2013）、《云南省园林绿化工程消耗量定额》（DBJ/T-60-2013）、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（DBJ/T-61-2013）、《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ/T-63-2013）及云南省 2013 版建设工程造价计价依据解释、勘误和综合解答、云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知（云建标【2016】207 号文件）、云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省 2020 版建设工程造价计价依据中定额人工费的通知等及施工期间国家、云南省政策性调整文件进行取费和计算。

材料价格：钢材、水泥、商品混凝土、砂、石、砖、铜芯电力电缆、镀锌钢管、PVC 电线管、HDPE 缠绕管等建筑基材以开工当月作为材料价格计取的基准期，材料基准价计价原则：《怒江州建设工程材料及设备价格信息》执行，《怒江州建设工程材料

及设备价格信息》中没有对应材料单价时，材料价格参照开工报告签订当期的《云南省建设工程材料及设备价格信息》执行；《云南省建设工程材料及设备价格信息》中也没有对应材料单价的，四方（发包人、监理方、造价方、承包人）按施工当期共同认可的市场价计价，认定后的材料价格计入定额后不再计算定额百分率；材料涨价风险：按 GB50500-2020《建设工程工程量清单计价规范》进行调差处理，施工期间材料价格发生变化，其幅度在±5%以内（含5%）的不作调整，其价差由承包人承担或受益；超出±5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

工程中标后，承包人需按发包人合理意见在工程费估算价内完成施工图深化设计，按审定的设计施工图纸工程量清单方式编制施工图预算，经发包人审定后结合投标报价定额计价百分率作为工程预算总造价，此金额为工程费用预付款付款的基数。

14.1.1 关于合同价格调整的约定：

（一）市场材料价格波动引起合同价格调整的约定：

1. 可调材料范围为：钢材、燃油、砂、石料、商品砼、水泥、砌体、电线电缆。

2. 调整方法：市场价格波动引起合同价格的调整在施工过程结算时一并计算调整。

3. 材料数量：以施工过程结算对应消耗量为准。

4. 基期价格：以施工图预算价格为准。

5. 材料调价公式

①当（施工过程结算当期价格-基期价格）/基期价 >+5%时，
可调材料价单价价差=施工过程结算当期价格-基准价×（1+5%）；

②当 $(\text{施工过程结算当期价格}-\text{基期价格})/\text{基期价} < -5\%$ 时,可调材料价单价价差=施工过程结算当期价格-基准价 $\times(1-5\%)$;

③当 $-5\% \leq (\text{施工过程结算当期价格}-\text{基期价格})/\text{基期价} \leq 5\%$ 时,不予调整。

6. 甲方、乙方、监理、全过程跟踪造价单位共同询价及定价的材料不参与材料调差。

7. 本项目实行施工过程结算,材料价格的调整按施工过程结算的时间节点对应期间的材料价格涨幅调整,施工过程结算节点时间以前已经完成结算的材料价不再重复调整材料价。

(二)在施工图预算内采用暂定价、暂估价的材料或专业工程,按实施过程中双方补充确认的相关文件调整合同价款。

(三)施工期间人工费、机械费、税金、规费等发生变化,按云南省建设行政主管部门发布的文件执行。

(四)政策性调整的风险:施工期间人工费、税金、规费等政策变化,按云南省建设厅相关文件执行。

14.1.2 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法: 施工图范围以外的工程内容,以建设方批复的方案、变更、签证计算工程量,按本合同约定的计价原则计算工程造价,下浮 1.16%后计入工程结算。

14.1.3 付款

(2) 承包人指定的开户银行及银行账户: (详见开户信息)

14.2 担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

☒ 承包人不提交履约保函。

☐ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

☒ 发包人不提交支付保函。

☐ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

☒ 承包人不提交预付款保函。

☐ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.3 预付款

14.3.1 预付款金额

预付款的金额为：

(1) 合同签订后 15 天内支付合同暂定价的 30% 预付款。

14.3.3 预付款抵扣

(1) 预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：①设计费的预付款不扣回；②工程费用预付款需扣回：在承包人完成金额累计达到合同总价的 30% 后，开始扣回工程预付款，承包人完成金额累计达到合同总价的 85% 之前，将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回。

14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

1、设计费的支付：

(1) 合同签订后，支付设计费预付款（详见 14.3 条）的 30%；

(2) 提交实施方案并通过评审后，支付 30% 作为第二次进

度款;

(3) 全套施工图提交后, 支付 30%作为第三次进度款;

(4) 工程竣工验收后, 支付 10%作为第四次结算款, 并结清尾款。

2、工程费用进度款: 根据施工进度按月申报, 按月审核。

(1) 承包人在每月 25 日前向发包人报送上月 21 日至当月 20 日已完工程进度 (一式三份), 经发包人审核后, 按核定的工程进度产值的 85%于次月 20 日前支付工程进度款, 同时扣回已支付的预付款, 即实际支付的工程进度款为核定的工程进度产值的 90%;

(2) 工程进度款支付至施工图预算金额的 95%时暂停付款;

(3) 工程竣工验收合格后, 按实际完成工程量支付至已完工程产值的 95%;

3、工程结算经承发包双方审定后, 付至结算价的 97%, 剩余 3%作为质量保修金, 自交工验收合格之日起, 质量缺陷期满后 (质量缺陷期为 2 年) 30 日内无息退还保修金。

最终结算价款=设计费收费标准乘下浮%+工程费用结算造价
(工程费用结算造价以审核通过的施工图纸为依据, 按照经发包人、监理人、造价审核单位审核的工程量计量。最终结算以甲方委派的第三方造价咨询单位审计的金额乘于中标下浮比率:
1.15 %, (安全文明施工费、规费、税金不下浮) 为准)。

14.4.2 其它进度款

其它进度款有: 过程中不支付, 待工程结算完成后支付。

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

(2) 缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: 无

14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 按发包

人的格式要求于每月 25 日前提交上月 21 日至当月 20 日已完工程进度（一式三份）。

14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：无。

14.8 付款条件与时间安排

14.8.4 发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期付款金额等额的、合法有效的增值税专用发票，并加盖发票专用章。

14.8.5 为督促承包人按期发放农民工工资，在发包人支付每笔进度或结算款项之前，承包人须提供有关农民工工资已按时发放的书面承诺函件及农民工身份证复印件，并且要有十个以上的农民工代表的签字、摁手印，否则，发包人有权拒绝付款。

14.12 竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：按发包人的格式要求提交完整的竣工工结算资料，一式五份。

14.12.2 工程竣工，承包人在工程竣工验收合格后 30 日内提交完整的竣工结算资料，发包人收到竣工结算资料后 6 个月内完成结算审核。

最终结算价款=设计费收费标准乘下浮%+工程费用结算造价（工程费用结算造价以审核通过的施工图纸为依据，按照经发包人、监理人、造价审核单位审核的工程量计量。最终结算以甲方委派的第三方造价咨询单位审计的金额乘于中标下浮比率：1.15 %，（安全文明施工费、规费、税金不下浮）为准）。

第 15 条 保险

15.1 承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人、雇主责任保险、施工机械设备保险、施工管理用财产、车辆保险费。工程的材料和待安装设备由承包人办理保险，保险费用已包含在合同价款中。保险期限由合同签订，现场施工开始时起，至工程完工验收合格移交之时止。

因承包人原因而延长保险期所需增加的保险费由承包人承担。

15.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

承包人应按国家相关规定负责办理承包人施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因承包人原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由承包人承担。

甲乙双方在签定各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。

第 16 条 违约、索赔和裁决

16.1 违约责任

16.1.2 承包人的违约责任

16.1.2.1 承包人承担违约责任形式包括但不限于：

(1) 书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理人或发包人(含主管人员)的指示时，监理人或项目管理单位或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币 10000 元给发包人。

(2) 限期改正。监理人或发包人在日常工作检查中发现承包

人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理人或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币 20000 元。

(3) 一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币 3 万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第 2 次 4 万元，2 次以上(不含本数)5 万元/次。

(4) 严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币 6 万元/次。

(5) 部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照专用条款第 18.4 条的相关约定执行。

(6) 解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照专用条款第 18.4 条的相关约定执行。

(7) 赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失，但不超过承包方在订立合同时预见或应预见到的因违反合同可能造成的损失。

16.1.2.2 限期改正责任累计达到三次除按限期改正责任对承包人进行处罚以外，还需按一次一般违约责任进行处罚；一般违约责任累计达到三次除按一般违约责任对承包人进行处罚外，还须按一次严重违约责任进行处罚。

16.1.2.3 根据本条 16.1.2.1 款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。

16.1.2.4 工期延误方面的违约责任

(1) 承包人违反本合同书约定延期开工的，每延迟开工 1 天，应给发包人支付本工程合同价款的 3% 的违约金；迟延开工超过 10 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

(2) 因承包人原因造成工期延误后，对于工程关键节点工期延误的情况，每延误 1 天的，承包人应向发包人支付该关键节点所在系统的暂定合同价款的 1% 的违约金；延误超过 5 天的（不含 5 天），除承包人按本条规定支付违约金外，发包人还有权停发当月或次月应付的工程进度款；延误 10 天以上的（不含 10 天），除承包人按本条规定支付违约金和发包人按本条规定停发工程进度款外，承包人还应在 2 天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

(3) 承包人违反约定造成工程不能按照合同书及《合同专用条款》约定的竣工日期竣工的，延误 15 天以内的（含 15 天），每延误 1 天，承包人应向发包人支付本工程暂定合同价款 1% 的违约金；延误超过 15 天的（不含 15 天），超过 15 天的部分，每延误 1 天，承包人应向发包人支付本工程暂定合同价款 3% 的违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过 30 天的（不含 30 天），承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同，并就该部分工程另行委托第三方完成，一切费用由承包人承担。

(4) 承包人违反合同约定，造成一般节点工期延误时，发包人有权视严重程度做出一般违约至解除合同的违约处罚。造成发包人经济损失的，承包人应据实赔偿。

(5) 《合同专用条款》第 16.1.2.4 款所述的合同价款为扣

除发包人同意或合同约定允许的分包工程价款后,承包人自行施工的价款。

16.1.2.5 工程质量方面的违约责任

(1) 发包人和总监理工程师按合同约定抽查承包人的工程材料时,发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时,承包人除必须全部退货、返工,并赔偿由此造成的损失外,承包人应当按照该批次材料的价值,按照如下方式承担违约责任:

A. 单宗或批次材料价值在 10 万元以上 100 万元以下(含 100 万元), 承包人承担 1 次一般违约责任。

B. 单宗或批次材料价值 100-200 万元(含 200 万元), 承包人承担 1 次严重违约责任。

C. 单宗或批次材料价值在 200 万元以上的, 发包人有权部分解除合同或解除合同,并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

D. 对于单宗或批次材料价值不高于 10 万元的(含 10 万元), 但累计抽检不合格达 5 次, 承包人承担 1 次一般违约责任。

(2) 承包人按合同约定, 对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后, 经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题(如存在质量问题的部分超过检查部分工程的 10% 的), 则该工序质量为不合格, 承包人必须对不合格部分进行返工, 返工后经检查合格才准进入下一工序, 工期不予顺延。复检的结果, 按每一分项工程计算, 总计发现 3 次或连续发现 2 次质量控制点不合格的, 承包人承担一般违约责任; 总计发现 3 次以上(不含本数)或连续发现 2 次以上(不含本数)质量控制点不合格的, 承包人承担严重违约责任; 承包人采取整改措施后效果仍不明显的, 发包人有权部分解除合同, 将该分项工程另行发包, 并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

(3) 工程保修期内发现重大质量不合格问题(该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准,属质量保修的问题除外),承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级,并按该不合格项目所处分项工程造价 5% 计算向发包人承担支付违约金的责任。

16.1.2.6 安全生产方面的违约责任

(1) 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中,被发现存在严重的安全隐患,被通报批评,或被新闻媒体曝光造成不良影响的,被通报或被曝光 1 次,承包人承担严重违约责任;造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 3 次以上(含本数)的,发包人有权解除合,将本工程另行发包,并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

(2) 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中,被发现存在安全隐患的,承包人应限期改正。若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次,承包人必须承担一般违约责任 1 次:此类问题的认定,以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

(3) 承包人因自身原因造成的安全事故(含工程质量事故)的,除按国家规定由行政主管部门处罚外,承包人必须向发包人支付违约金,所支付的违约金不足于弥补发包人损失的,承包人必须据实赔偿。

16.1.2.7 文明施工、环境保护方面的违约责任

(1) 发包人或项目管理单位、总监理工程师按合同约定,对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的,承包人必须承担一般违约责任,并限期改正;如未在限期内改正,承包人须承担严重违约责任。

(2) 在政府行政主管部门的检查中,承包人的施工场地被评为不合格工地的,或者被通报批评的,或者被新闻媒体曝光的,

承包人必须承担严重违约责任,并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实可行的措施整改的,或整改效果不明显的,发包人有权部分或全部解除合同,并要求承包人赔偿由此造成的损失。

(3) 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差,被其他施工单位或周围居民投诉的,承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次,或累计被投诉 3 次,经查实,承包人必须承担一般违约责任 1 次。

16.1.2.8 工程分包、转包方面的违约责任

承包人擅自分包或者转包工程的,发包人有权单方部分解除合同或解除合同,由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

16.1.2.9 人员和设备投入不到位的违约责任

(1) 承包人违反专用条款及本合同附件约定的,每发现一例,承包人必须按照总监理工程师或项目管理单位或者发包人的指令限期改正,并承担一般违约责任;承包人拒不限期改正的,必须承担严重违约责任,直至部分或全部解除合同。

(2) 承包人必须服从发包人、项目管理单位或监理单位管理,主动支持发包人、项目管理单位或监理单位的工作,对发包人、项目管理单位或监理单位的指令,若无正当理由而公开或变相拒不执行的,发包人、项目管理单位或监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚,并承担由此造成的一切经济损失。

(3) 承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外,每缺席 1 次,承包人须承担 1 次一般违约责任。

(4) 经发包人考评,对每次考评不合格的承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正,并承担一般违约责任。承包人拒不限期改正的,或整改效果不明显的,承包人必须承担

严重违约责任。若连续 2 次或累计 3 次考评不合格，承包人必须承担严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同。若连续 3 次或累计 4 次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失(含另行发包的合同价差)全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同按第 18 条执行。

16.1.2.10 民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在 3 天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉 2 次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任 1 次。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实可行的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

16.1.2.11 除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担违约责任。

16.1.2.12 承包人违约，按照本合同规定承担违约责任并不免除其应该承担的其他法律责任。

16.3 争议和裁决

16.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

☐ 提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

☒ 向合同签订地所管辖的人民法院提起诉讼。

第 17 条不可抗力

17.1 不可抗力发生时的义务

17.1.2 通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的 48 小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人和工程总监通报受害和损失情况及预计清理和修复的费用。当不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔 1 日向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。不可抗力事件结束后 14 日内，承包人向监理公司及发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送，视同承包人放弃以上费用的索赔。

17.2 不可抗力的后果

（7）停工期间，承包人应根据发包人要求在施工场地留有必要的管理人员及保卫人员，并采取有效措施保证留守人员的安全，根据发包人安排的留守人员费用由发包人承担。

（8）若本合同履行过程中发生不可抗力事件，阻止本合同中义务的履行，在不可抗力影响的范围内，合同各方均不应被认为违约或毁约。但如果因延迟履行本合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

第 18 条合同解除

经甲、乙双方协商同意，可解除本合同。因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。承包人有义务配合发包人完成外部相关手续。

18.1 由发包人解除合同

18.1.2 由发包人解除合同

（4）因承包人原因使工程工期出现延误一个月以上，导致发包人存在向酒店管理公司逾期交付风险的。

（5）因承包人原因导致工程出现重大质量缺陷或对发包人

造成媒体曝光等不良社会影响的。

(9) 发包人根据市场需要, 工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。

(10) 接到发包人书面进场通知 7 日后, 承包人拒不进场, 视为单方违约, 发包人有权单方书面解除合同。

18.3 合同解除后的事项

18.3.1 付款约定仍然有效

发包人根据合同文件要求解除合同的, 以书面形式向承包人发出解除合同的通知, 通知到达对方时合同解除。因 18.1.2(1)~18.1.2(10) 条解除合同的, 发包人不支付承包人因撤出施工现场所发生的费用, 且承包人除承担发包人的所有损失外, 还应向发包人支付合同结算总价款 10% 的违约金。

18.3.3 承包人未完善移交手续擅自撤场的, 应该赔偿由此给发包人造成的一切损失。

18.4 部分解除合同

承包人违约致解除合同的条件成就时, 承包人在此承诺:

(1) 因承包人违约致部分解除合同的条件成就时, 发包人有权向承包人发出部分解除合同的违约责任通知, 该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

(2) 承包人在接到违约责任通知后, 在 2 天内停止该部分工程的施工, 并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。由此产生的费用由承包人自行承担和支付。

(3) 停工 3 天内, 发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点: 发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程, 对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认, 由承包人自行处理并自行承担和支付费用; 对于承包人已开工但经检验不合格的工程, 承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除, 并清运出工地, 由此带来的损失由承包

人自行承担。

(4) 承包人在收到违约责任通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用由承包人承担。

(5) 承包人在收到违约责任通知后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

(6) 当部分解除合同的工程额达到施工合同价款的 50% 时，发包人有权全部解除合同。

第 19 条合同生效与合同终止

19.2 合同份数

本合同一式玖份。合同发包人持：叁份，承包人持：陆份。

第 20 条补充条款

20.1 现场签证

(1) 承包人按发包人要求完成的零星工作、设计变更（不包含承包人原因引起的设计变更），应在接受要求的 3 天内向发包人提出签证，签证中必须书写①时间、过程、②原因、③处理方法、④实施结果、⑤涉及相关人员签认、⑥涉及数量、范围、⑦价款或价款确定的原则、⑧附图，隐蔽或标的物灭失的项目必须附照片、⑨规范描述项目属性等九项内容。承包人必须在完成签证工作前向发包人提出签证，否则，视为承包人自动放弃签证费用，发包人有权拒签，承包人无权获得追加价款，竣工时间不得延长。

(2) 凡牵涉到工程量的增减、工期调整、设计变更、现场工程量签证、付款及其它一切有可能造成发包人额外支付或工期顺延的文件，都需有原始记录，现场原始记录要有承包人的技术人员和项目经理、监理单位的专业监理工程师、发包人委托的造价咨询公司的现场造价人员、发包人的现场代表等共同签署方为有

效，缺少任何一个人的签字，该记录都不能被采用。

(3)一旦有证据表明承包人给了发包人相关管理人员贿赂，这些人员签署的、对承包人有利的所有文件均为无效，发包人有权独立对这些文件的内容展开调查，并根据自己的调查做出结论，承包人要接受这个结论及承担由此产生的一切法律责任。

(4) 承包人须按约定的计价方式承接发包人委托的合同范围外的零星工程、临时工程。

20.2 合同附件:

附件一：设计文件深度、设计错误分类及惩罚措施

附件二：工程质量保修书

附件三：廉政合同

附件一：

设计文件深度、设计错误分类及惩罚措施

针对工程的施工图错误较多及深度不够等质量不高，造成施工上一些问题，经双方友好协商，特此定出每个设计阶段各专业图纸的设计深度要求及各专业施工图的错误分类和施工图的质量等级。

一、 设计深度

1、 方案设计的深度要求

方案设计的深度要求应在甲方认可方案的前提条件下，并按行业相关要求深度执行。

2、 初步设计及施工图设计的深度要求

初步设计及施工图设计的深度要求在甲方认可的前期阶段设计成果条件下，遵照建设部编制的建筑工程设计文件篇深度的规定执行。

二、 施工图的错误分类

1、 I 类错误：

A、 严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如：

建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等；

结构专业：结构（含基础）选型错误，应设计为框架结构的设计成混合结构；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。

给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。

暖通专业：规范要求的消防排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。

电气专业：变配电、电话、电视、消防等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定，配电方案有严重缺陷等。

B、设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如：

建筑专业：总平面竖向设计错误：轴线错误或对不上，楼梯碰头：视线计算错误等。

结构专业：计算书未经校队或计算书中存在影响安全的严重错误而未经发现；基础选型错误，引起沉降过大；竖向构件强度不足；结构与建筑节点严重不一致等。

给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压、止回等设计不当；消防箱位置明显不合理，如正对入户门或妨碍入户开门等。

暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。

电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间路线连接图等设计不周或有严重错误；低电压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配，户内强弱电箱，可视分机位置明显不合理等。

C、严重影响报建工作的进行：如计容积率面积（包含各个部分）超过政府允许的误差范围；平立剖面对不上等。

D、结构专业钢筋及混凝土含量超出《限额指标考核协议书》规定之钢筋及混凝土含量要求。

2、 II类错误：

A、 局部违反规定但容易修正、且返工量不大。如：

建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不符合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不符合防火规范等。

结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整套构造用负筋不够悬挑构件配筋错误等。

给排水专业：生活饮用水管与非饮用水管的连接，未采取防回流污染措施等。

暖通专业：管道井并不符合防火规定；过防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求等。

B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如：

建筑专业：构件承重部分在建筑图中未完全反映或错误：声

光热防水防潮等的技术处理欠妥等。

结构专业：各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋砼构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设；未根据建筑功能要求部分梁上翻等。

给排水专业：选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换器未考虑检修条件等。

暖通专业：选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。

电气专业：强、弱各种线路布局，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符等。

工种严重错误或局部遗漏有可能影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全、走廊桥架管线该预埋套管不预埋严重影响空间使用等。

C、结构专业计算、构造层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。

D、严重影响报建工作的进行：各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标示不清，影响面积测绘及验收等。

3、 III类错误：

A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。如：建筑、结构、水、暖、电、各专业图纸目录不全、表达不够清楚、平剖面图不一致、一般性尺寸错误或

不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全、图例符号表达不合规定；系统图和平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。

B、各专业配合中的一般性错误，容易修正，且不致影响使用效果或安全。

三、 施工图的质量的等级

1、 每张图纸质量评定：各专业施工图的质量标准，按每张A1 施工图纸的错误性质和数量，分为优、良、合格、不合格四个等级。

优级品——平面图Ⅲ类错误不多于4个，其它图纸Ⅲ类错误不多于2个，且无Ⅰ、Ⅱ类错误者。

良级品——平面图Ⅲ类错误不多于8个，其它图纸Ⅲ类错误不多于6个；Ⅱ类错误不多于1个者。

合格品——平面图Ⅲ类错误不多于10个，其它图纸Ⅲ类错误不多于8个，Ⅱ类错误不多于2个者。

不合格品——平面图Ⅲ类错误多于10个，其他图纸Ⅲ类错误多于8个，Ⅱ类错误多于2个者。凡有Ⅰ类错误者均属不合格品。

如Ⅲ类错误为电脑拷贝重复出现，则按同一个错误计。

2、 整套设计图纸质量评定：

优级图纸——不存在不合格品的，优级品达到60%以上，良

级品达到 30%以上者。

良级图纸——不存在不合格品，优级品达到 40%以上，良级品达到 50%以上者。

合格图纸——不存在不合格品，良级品达到 30%以上其余达到合格标准。

不合格图纸——凡有不合格；或者良级品低于 30%者。

四、 惩罚措施

1、方案阶段：若设计方案两次因设计深度不符被相关部门退文处理的，甲方有权从设计费中扣除方案阶段设计费作为惩罚金。

2、扩初阶段和施工图阶段：

按照以上一至三条对设计的每个阶段的质量进行评判及惩罚；若乙方设计图纸质量达不到优良水平，如出现 I 类问题，每个扣人民币 5 万元整，II 类问题多于 5 个者，每增加一个问题扣人民币 3000 元整，III 类问题多于 4N 个者（含 4N 个，N 为 A1 标准图纸数量），每增加 10 个问题扣人民币 500 元整不超过 10 个按 10 个计算）。扣款上限惩罚金总额的 70%。

附件二:

工程质量保修书

发包人: 兰坪县城乡建设有限公司

承包人: 云南科佳建设工程有限公司

云南博路建筑工程设计有限公司

为保证 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目—兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC) 在合理使用期限内正常使用, 合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定, 经协商一致, 订立本质量保修书。

1. 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围, 合同双方当事人约定如下: 本项目所有施工内容。

2. 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程, 按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期, 合同双方当事人约定如下:

1. 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

2. 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；
3. 供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；
4. 装饰装修工程为 2 年；
5. 其他项目均为 2 年。

其它所有未注明项目按 2 年的保修期。

3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，修理费用从质量保修金内扣除。

3.2 发生紧急抢修事故的（包括但不限于：给水管道破裂，排水管道严重堵塞，构造物破坏，损坏，路面严重塌陷等），承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿赔偿责任。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5. 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。

6. 其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项:

6.2 本质量保修书,由合同双方在承包人在向发包人提交竣工验收申请报告时签署,作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书,自合同双方当事人签署之日起生效,至质量保修期满后失效。

发包人: (盖章)
法定代表人: (签字)
联系电话:

2023年3月07日



承包人: (盖章)
法定代表人: (签字)
联系电话:

2023年3月07日



联合体成员: (盖章)
法定代表人: (签字)
联系电话:

2023年3月07日



附件三：

廉 政 合 同

发包人： 兰坪县城乡建设有限公司

承包人： 云南科佳建设工程有限公司

云南博路建筑工程设计有限公司

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1. 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2. 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3. 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应

由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4. 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5. 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6. 合同法律效力

本合同作为 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目
一兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC) 工程施工合同的

附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7. 合同份数

本合同一式玖份，发包人叁份，承包人执陆份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

2023年3月07日



承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

2023年3月07日



联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

2023年3月07日



防伪码: 9548511017285651

中标通知书

通知书编号: 20230308293A

招标编号: GC533300202300019001001

中标人名称: 云南科佳建设工程有限公司//云南博路建筑工程设计有限公司

你方于 2023-02-24 (投标日期) 所递交的 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目—兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC) (项目名称) 澜沧江干热河谷现代农业产业园区建设项目—兰坪优创肉牛养殖场设计施工总承包(EPC) 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): 1.16%

工 期(供货期): 总工期 1080 日历天。 日历天。

项目负责人: 肖剑(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 10 日内到 兰坪县城乡建设有限公司(指定地点) 与我方签订服务合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 杨玉昆

打印日期: 2023-03-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!