

关于宜良县城市公益性公墓(宜鹤陵园)建设项目（EPC）合同延迟签订的情况说明

宜良县公共资源交易中心：

关于《宜良县城市公益性公墓(宜鹤陵园)建设项目（EPC）合同》未能按照原定计划按时签订，现特详细说明导致合同延迟签订的具体情况。

一、延迟原因

1. 内部审批流程复杂：由于我方公司为县级国有企业，相关审批流程变得更为繁琐，需要县政府多个部门的协同和反复沟通，这在一定程度上延长了审批时间。

2. 合作细节的反复磋商：在合同的起草和商讨过程中，对于一些关键条款，如合同专用条款，双方存在较大的分歧。经过多次的沟通和协商，仍需要更多时间来达成一致意见。

二、采取的措施

1. 为加快合同签订进程，我们成立了项目领导小组，负责协调各部门，推进审批流程。

2. 针对合作细节的分歧，我们积极与贵方保持密切沟通，并组织了多次面对面的会议，努力寻求双方都能接受的解决方案。

三、预计签订时间

经过我们的努力和评估，目前预计《宜良县城市公益性公墓(宜鹤陵园)建设项目(EPC)合同》能够在2024年7月中旬完成签订。我们将密切跟踪进度，确保在这个时间内完成合同的签订工作。我们将全力以赴，确保合同的顺利签订和后续合作的顺利开展。

宜良县宜鹤殡葬服务有限公司

2024年7月5日

