

# 双柏县公益性骨灰堂建设项目 设计施工总承包（EPC）合同

中华人民共和国住房和城乡建设部  
制定  
国家市场监督管理总局

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：双柏县民政局

承包人（全称）：云南凯澜建设工程有限公司（施工方）

中鼎世纪工程设计有限公司（设计方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双柏县公益性骨灰堂建设项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：双柏县公益性骨灰堂建设项目设计施工总承包（EPC）。

2. 工程地点：双柏县妥甸镇中山社区菖蒲冲。

3. 工程审批、核准或备案文号：《双柏县发展和改革局文件关于双柏县骨灰堂设施建设项目可行性研究报告的批复》（双发改社会〔2021〕10号）。

4. 资金来源：中央预算内资金及地方自筹。

5. 工程内容及规模：新建骨灰堂一幢，建筑面积 3000 平方米（含来宾休息室）；附属：消防设施、环保设施、停车场、绿化、公共卫生间等。项目总投资 1200 万元。

6. 工程承包范围：本项目范围内全部工程的设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作。设计：完成满足本项目所有建设内容的施工图

设计、施工图咨询及施工过程的全过程设计服务、协调工作及指导监督、缺陷责任期内的设计跟踪服务等，工作范围以合同签订内容为准。施工：完成本项目招标范围经审查合格的施工图设计包含的全部施工内容，组织各阶段的验收及竣工验收工作，完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。说明：招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围进行合理调整的权利，中标人需配合招标人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。但如招标人的调整导致中标人工作量大幅增加（工程量增加超过原合同约定的**20%**以上），或在招标人已开展设计工作后再行调整的，中标人有权要求增加费用。

## 二、合同工期

工期要求：总工期**90**日历天。

设计工期：合同签订且发包人取得《规划设计条件通知书》等文件次日起**20**日历天内完成施工图设计。

施工工期**70**日历天，项目开工起至完成建设并通过竣工验收。逾期责任：若承包人因自身原因，未能按照上述工期要求完成对应工作，每逾期一日，相应的承包人应按照对应的合同价款的**0.1%**向发包人支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的**3%**；对应的承包人逾期超过**15**个工作日的，发包人有权解除合同，该承包人应返还已收取的全部款项，并按照合同总价的**10%**向发包人，支付违约金，同时赔偿发包人因此遭受的全部损失。

## 三、质量标准

工程质量标准：设计：在满足招标人提出的本项目使用功能

要求的前提下进行限额设计，符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范；确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际，并对提供的设计成果质量终身负责。

施工：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（**GB50300-2013**）及国家、省、市现行的质量验收标准，一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。

总承包承诺：执行《建设项目工程总承包管理规范》（**GB-T50358-2017**）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。若工程质量未达到约定标准，承包人应在接到发包人整改通知后完成整改，如整改后仍不合格，发包人有权另行委托第三方进行整改，由此产生的费用及损失由承包人承担。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价（含税）为：

###### （1）设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾贰万玖仟柒佰元整（**¥229700.00** 元）；  
适用税率：**%**，税金为人民币（大写）（**¥**元）；

###### （2）暂定建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）壹仟壹佰伍拾壹万柒仟贰佰叁拾捌元伍角伍分（**¥11517238.55** 元）；适用税率：**%**，税金为人民币（大写）（**¥**元）；

##### 2. 合同价格形式：

合同价格形式为费率报价，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外，合同价格为**(1)工程设计费**投标报价：**22.97** 万元。

**（2）建安工程费投标报价下浮率：2.15%**

结算方式：**1.设计费报价方式：**总价包干，在本项目设计实施周期内，设计费均不随国家政策、法规、标准、市场因素及服务期的变化而进行调整。

**2.建安工程费按下浮率报价，**建安工程费下浮率为承包人按期完成本合同条款上所列承包范围内所有工程内容的一个统一的优惠比例（**2.15%**），该建安工程费下浮率在整个合同签订及履行中固定不变，承包人不得以任何理由更改该下浮率。建安工程费中的环境保护、临时设施、安全文明施工费、规费（分部分项人工费中的规费+技术措施项目费人工费中的规费+其他规费）、税金不下浮。

建安工程费最终结算价=【经审定后的建安工程费（含变更价款）—环境保护费-临时设施费-安全文明施工费—规费（分部分项人工费中的规费+技术措施项目费人工费中的规费+其他规费）—税金】×（1—投标下浮率）+环境保护费+临时设施费+安全文明施工费+规费（分部分项人工费中的规费+技术措施项目费人工费中的规费+其他规费）+税金。

**3.投标报价说明（1）设计：****A.投标人**设计费投标报价包括施工图设计，完成设计全套成果资料制作，负责施工图审图意见调整、配合招标人报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，并按招标人要求提供资料、文件；在招标文件规定的设计、施工阶段范围及内容内，因自身设计图纸不全（深度不够、遗漏）的没有覆盖部分、发包人将不再另行支付费用。

**B.投标人的**设计报价不得以任何理由予以重复计算，应作为

投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。报价时应考虑成本、税收、保险、利润和服务等一切因素。

**C.**因实际工作与实际情况有出入，或过程阶段性资料经招标人审定后要求进行必要的完善和修正而产生的费用增加，投标人必须在投标报价中充分考虑。一旦中标，无论是否出现上述情况，中标价格一律不作调整。

**D.**中标人所编制的报告（或图纸）须通过政府相关部门的评审；若不能通过评审，所产生的所有费用（如文件编制、印刷、装订费用，二次或多次送审所涉及的所有费用）将由中标人自行承担。

**E.**中标人免费向招标人提供完整的一套本工程所用的电子版规范、标准、图集，以备招标人查阅。其费用已经包含在投标报价中。

**F.**中标人向招标人提供相应各阶段的设计成果（蓝图）及其技术资料纸质版 **8** 份，同时提供全部设计成果、技术资料的 **DVD** 数据光盘 **3** 份（内容格式要求：图纸 **CAD**、文稿 **WORD**、图片 **JPG**、演示 **PPT**、**PDF**）；上述工作的所有费用已经包含在投标报价中。

**G.**中标人必须在招标人规定的设计周期内完成所签订的合同内容。

**H.**结算时，按本项目的投标报价结算。

**I.**投标人的投标报价应是完成本项目设计相关成果编制、深

化、修正、报批和审批工作及后续服务的全部费用，都应包括在投标人提交的投标文件报价之内，中标后，招标人不再支付与本项目有关的其他任何费用（包括附加工作、额外工作、工程延期等）。投标报价还应包括按合同规定应提供的设计文件费用、施工服务费和变更设计的费用。

本条款与通用合同、招标文件、投标函等约定不一致的，以本条款约定为准。

（3）施工：A.投标人所报的下浮率为投标人按期完成本招标文件和合同条款上所列招标范围内所有工程内容的一个统一的优惠比例，该下浮率在整个合同签订及履行中固定不变，中标人不得以任何理由更改中标下浮率。

施工图经审查合格后，由招标人委托全过程跟踪造价单位按照设计图纸和按照《建设工程工程量清单计价规范》（**GB50500—2013**）、云建科〔2021〕15号文“云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知”“2020版计价标准”主要包括：《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（**DBJ 53/T-58-2020**）、《云南省市政工程计价标准》（**DBJ 53/T-59-2020**）、《云南省园林绿化工程计价标准》（**DBJ 53/T-60-2020**）、《云南省建筑工程计价标准》（**DBJ 53/T-61-2020**）、《云南省通用安装工程计价标准》（**DBJ 53/T-63-2020**）、《云南省装配式建筑工程计价标准》（**DBJ 53/T-110-2020**）、《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》（**DBJ 53/T-111-2020**）、《云南省绿色建筑工程计价标准》（**DBJ 53/T-112-2020**）及云南省现行相关文件编制施工图预算

及工程量清单计价文件。

施工图预算及工程量清单计价文件编制完成后，并经招标人委托的造价咨询单位审核后，按中标人投标时的下浮率下浮后作为计量支付的依据。

注：施工图预算及工程量清单计价文件的安全文明施工费费率、规费费率、税金费率不下浮。

**B.**经招标人确认的可计量的设计变更单价，下浮率不变。新增单价按本项目总承包合同相关规定执行。

**C.**对于因承包人原因导致的工程费用增加（如施工错误、设计失误等），由相应承包人自行承担全部费用，且发包人在相应承包人拒不整改的情况下，有权从应支付给相应承包人的款项中直接扣除相应金额。若承包人未经发包人书面同意擅自变更工程内容，由此产生的费用增加不予认可，所造成的经济损失及一切法律责任后果由承包人承担。

## **五、工程总承包项目经理**

工程总承包项目经理：周鸿

建筑工程二级建造师（云 **2532022202200565**）。工程总承包项目经理须常驻施工现场，每月驻场时间不得少于 **22** 天。如因特殊情况需离开施工现场，须提前 **3** 日向发包人书面申请并获得批准。若未经批准擅自离岗，每离岗一日，承包人（施工方）应按照合同总价的 **0.01%** 向发包人支付违约金；累计离岗超过 **5** 日的，发包人有权要求更换项目经理，承包人应在 **7** 日内更换符合要求的项目经理，否则视为承包人违约，发包人有权解除合同并要求承包人承担违约责任。



## 六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。设计方不承担施工方未按图施工导致的工程质量责任。

3. 承包人（施工方）应在合同签订后五日内向发包人提供履约保证金或保函，金额为合同金额的 **3%**。若承包人违反本合同任何约定且发包人发出书面整改 **3** 次，承包人仍拒不整改，发包人有权直接扣除相应承包人的履约保证金或者通过保函以弥补损失；履约保证金或保函不足以弥补损失的，相应承包人应另行赔偿。在工程竣工验收合格且对应的承包人完成全部合同义务后，发包人一次性无息退还剩余履约保证金。

4. 承包人（施工方）保证安全施工、文明施工，施工过程中所发生的一切安全责任事故（包括但不限于造成人身伤亡及财产损失等）及由此而引发的民事、刑事、行政法律责任风险由对应承包人承担。如造成发包人经济损失或承担连带责任的发包人有权向对应承包人进行追偿。

## 七、订立时间

本合同于 **2025** 年 **5** 月 **22** 日订立。

## 八、订立地点

本合同在双柏县民政局订立。

## 九、合同生效

本合同经各方签字或盖章后生效。

## 十、合同份数

本合同壹式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人各执壹份、建设、档案各壹份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人(牵头人)：(公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

统一社会信用代码：

**91530900MA6Q1WHN0F**

地址：云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区虎乡大道学府世家小区一期B区6幢1单元6室

邮政编码：**675100**

法定代表人：王军

委托代理人：苏粮程

电话：**13187659666**

传真：

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司双柏县支行

账号：**24109701040020193**

承包人（成员方）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：王波  
（签字）

统一社会信用代码：

**9151000055346645XQ**

地址：成都市锦江区毕昇路 **256**  
号中加国际大厦 **5** 幢 **16** 楼 **1** 号

邮政编码：**610011**

法定代表人：王波

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金河支行

账号：**51050150860800005406**

## 第二部分通用合同条件

### 第1条 一般约定

#### 1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

##### 1.1.1 合同

**1.1.1.1 合同：**是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

**1.1.1.2 合同协议书：**是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

**1.1.1.3 中标通知书：**是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

**1.1.1.4 投标函：**是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

**1.1.1.5 投标函附录：**是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

**1.1.1.6 《发包人要求》：**指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其

他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

**1.1.1.7 项目清单：**是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

**1.1.1.8 价格清单：**指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

**1.1.1.9 承包人建议书：**指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

**1.1.1.10 其他合同文件：**是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

## **1.1.2 合同当事人及其他相关方**

**1.1.2.1 合同当事人：**是指发包人和（或）承包人。

**1.1.2.2 发包人：**是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

**1.1.2.3 承包人：**是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

**1.1.2.4 联合体：**是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

**1.1.2.5 发包人代表：**是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

**1.1.2.6 工程师** 是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇佣一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

**1.1.2.7 工程总承包项目经理** 是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

**1.1.2.8 设计负责人**：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

**1.1.2.9 采购负责人**：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

**1.1.2.10 施工负责人**：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

**1.1.2.11 分包人**：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

### **1.1.3 工程和设备**

**1.1.3.1 工程** 是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

**1.1.3.2 工程实施** 是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

**1.1.3.3 永久工程** 是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

**1.1.3.4 临时工程** 是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

**1.1.3.5 单位/区段工程**：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

**1.1.3.6 工程设备**：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

**1.1.3.7 施工设备** 指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

**1.1.3.8 临时设施** 指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

**1.1.3.9 施工现场** 是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

**1.1.3.10 永久占地**：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

**1.1.3.11 临时占地**：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

#### **1.1.4 日期和期限**

**1.1.4.1 开始工作通知**：指工程师按第 8.1.2 项【开始工作通知】的约定通知承包人开始工作的函件。

**1.1.4.2 开始工作日期** 包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期，实际开始工作日期是指工程师按照第 8.1 款【开始工作】约定发

出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

**1.1.4.3 开始现场施工日期** 包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

**1.1.4.4 竣工日期** 包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 8.2 款【竣工日期】的约定确定。

**1.1.4.5 工期** 是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

**1.1.4.6 缺陷责任期** 是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第 11.3 款【缺陷调查】下质量缺陷责任的期限。

**1.1.4.7 保修期** 是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

**1.1.4.8 基准日期**：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前 28 天的日期为基准日期。

**1.1.4.9 天**：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

**1.1.4.10 竣工试验** 是指在工程竣工验收前，根据第 9 条【竣工试验】要求进行的试验。

**1.1.4.11 竣工验收**：是指承包人完成了合同约定的各项内容



后，发包人按合同要求进行的验收。

**1.1.4.12 竣工后试验** 是指在工程竣工验收后，根据第 12 条【竣工后试验】约定进行的试验。

### **1.1.5 合同价格和费用**

**1.1.5.1 签约合同价** 是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

**1.1.5.2 合同价格** 是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

**1.1.5.3 费用** 是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

**1.1.5.4 人工费** 是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

**1.1.5.5 暂估价** 是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

**1.1.5.6 暂列金额** 是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

**1.1.5.7 计日工** 是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同约定的单价计价的一种方式。

**1.1.5.8 质量保证金** 是指按第 14.6 款【质量保证金】约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

### **1.1.6 其他**

**1.1.6.1 书面形式:** 指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

**1.1.6.2 承包人文件:** 指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

**1.1.6.3 变更:** 指根据第 13 条【变更与调整】的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

## **1.2 语言文字**

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

## **1.3 法律**

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

## **1.4 标准和规范**

**1.4.1** 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，

应在专用合同条件中约定。

**1.4.2** 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范名称、份数和时间。

**1.4.3** 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

**1.4.4** 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

## **1.5 合同文件的优先顺序**

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (5) 通用合同条件；
- (6) 承包人建议书；

(7) 价格清单;

(8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。

## **1.6 文件的提供和照管**

### **1.6.1 发包人文件的提供**

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的,按照第 8.7.1 项【因发包人原因导致工期延误】约定办理。

### **1.6.2 承包人文件的提供**

除专用合同条件另有约定外,承包人文件应包含下列内容,并用第 1.2 款【语言文字】约定的语言制作:

(1) 《发包人要求》中规定的相关文件;

(2) 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件;

(3) 第 5.4 款【竣工文件】与第 5.5 款【操作和维修手册】中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的,承包人

应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第 5.2 款【承包人文件审查】和第 5.4 款【竣工文件】的约定。

### **1.6.3 文件错误的通知**

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

### **1.6.4 文件的照管**

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

## **1.7 联络**

**1.7.1** 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

**1.7.2** 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

**1.7.3** 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

**1.7.4** 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

## **1.8 严禁贿赂**

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

## **1.9 化石、文物**

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或

损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.10 知识产权**

**1.10.1** 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

**1.10.2** 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

**1.10.3** 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

**1.10.4** 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

**1.10.5** 合同当事人可就本合同涉及的合同一方或合同双方

（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位）的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计作品著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

### **1.11 保密**

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

### **1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误**

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人做相应修改的，按照第 13 条【变更与调整】的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **1.13 责任限制**

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔



偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

### **1.14 建筑信息模型技术的应用**

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

## **第 2 条 发包人**

### **2.1 遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

### **2.2 提供施工现场和工作条件**

#### **2.2.1 提供施工现场**

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期 7 天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第 4.2 款【履约担保】提供履约担保的除外。

#### **2.2.2 提供工作条件**

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，放置禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5）按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

### **2.2.3 逾期提供的责任**

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

## **2.3 提供基础资料**

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物

和地下工程等有关基础资料，并根据第 1.12 款【《发包人要求》和基础资料中的错误】承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

## **2.4 办理许可和批准**

**2.4.1** 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

**2.4.2** 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

## **2.5 支付合同价款**

**2.5.1** 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

**2.5.2** 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价 **10%** 的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价 **30%**；或承包人未能根据第 14 条【合同价格与支付】收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在 **28** 天内补充提供

能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

**2.5.3** 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

## **2.6 现场管理配合**

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

- （1）根据第 7.3 款【现场合作】的约定，与承包人进行合作；
- （2）遵守第 7.5 款【现场劳动用工】、第 7.6 款【安全文明施工】、第 7.7 款【职业健康】和第 7.8 款【环境保护】的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

## **2.7 其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

# **第 3 条 发包人的管理**

## **3.1 发包人代表**

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认

为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第 16.1 款【由发包人解除合同】的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

- （1）履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；
- （2）具备履行这些职责、行使这些权利的能力；
- （3）作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起 3 日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

### **3.2 发包人人员**

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料

的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

### **3.3 工程师**

**3.3.1** 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委派工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

**3.3.2** 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

**3.3.3** 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其他人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

**3.3.4** 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包

人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

### **3.4 任命和授权**

**3.4.1** 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前 **7** 天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过 **2** 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

**3.4.2** 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第 **3.6** 款【商定或确定】下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

### **3.5 指示**

**3.5.1** 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后 **24** 小时内发出书面确认函，在 **24** 小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

**3.5.2** 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第 **13** 条【变更与调整】的约定办理。

**3.5.3** 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **3.6 商定或确定**

**3.6.1** 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

**3.6.2** 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后 **42** 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎作出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 **42** 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

**3.6.3** 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 **28** 天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第 **19.2** 款【承包人索赔的处理程序】另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 **20** 条【争议解决】的约定处理。如未在 **28** 天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有



约定的除外。

**3.6.4** 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20 条【争议解决】的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

### **3.7 会议**

**3.7.1** 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

**3.7.2** 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

## **第 4 条 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成

合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织 and 实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇佣人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

## **4.2 履约担保**

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第 2.5 款【支付合同价款】的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后 7 天内将履约担保款项退还给承包人

或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

### **4.3 工程总承包项目经理**

**4.3.1** 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

**4.3.2** 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载

明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

**4.3.3** 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第**3.5**款【指示】作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后**48**小时内向工程师送交书面报告。

**4.3.4** 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前**14**天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

**4.3.5** 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人

应在接到更换通知后 **14** 天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后 **28** 天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 **28** 天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

**4.3.6** 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

**4.3.7** 工程项目总负责人和派驻本合同工程的项目技术负责人每个月的驻工地时间不少于 **22** 天，每少一天由承包人向发包人支付 **5000** 元/天的违约金(承包人应承担的违约金可由发包人从应付工程款中扣除，下同)。工程项目总负责人在本合同履行期间不得担任其他工程项目的总负责人或者项目经理，否则，承包人将承担违约责任。承包人的主要人员离开工地，应经监理工程师审核，报发包人书面同意。

**4.3.8** 工程项目总负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承包人工程项目总负责人即使每月在工地的时间满足了 **22** 天的要求，如果需要离开工地现场的，也需向发包人提出书面申请，阐明原因，征得发包人书面同意后方可离开；工程项目总负责人未经发包人书面批准擅自离开现场的，承包人将向发包

人支付 **5000** 元/天的违约金，由此造成的不利影响及后果由承包人自行承担。

**4.3.9** 承包人擅自更换工程项目总负责人的违约责任：承包人原则上不得擅自更换工程项目总负责人，如承包人确需更换的，需向发包人提出书面申请，阐明原因，征得发包人书面同意，只能更换同等资历条件的人员，否则发包人有权要求承包人承担 **10000** 元/次的违约金，由此造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)和责任由承包人承担。

**4.3.10** 承包人无正当理由拒绝更换工程项目总负责人的违约责任：除按通用合同条款执行外，承包人拒绝更换的支付违约金 **50000** 元/次，造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)及不利后果由承包人承担。

## **4.4 承包人人员**

### **4.4.1 人员安排**

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起 **14** 天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发

包人及承包人在附件 5【承包人主要管理人员表】中另行约定。

#### 4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前 **14** 天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

承包人擅自更换关键人员的违约责任：主要管理人员(包括设计项目负责人、设计专业负责人、施工技术负责人、安全负责人、质量负责人和预算负责人等)原则上不得更换，如承包人确需更换主要施工管理人员的需提前七天书面征得发包人同意,并做好替换人员安排，否则发包人有权要求承包人承担 **10000** 元/人/次的违约金，由此造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)和责任由承包人承担。。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：除按通用合同条款执行，发包人每次发出书面更换指令后承包人无正当理由拒绝撤换的，将向发包人支付 **10000** 元/人次的违约金。

#### **4.4.3 现场管理关键人员在岗要求**

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过 **7** 天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过 **7** 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

### **4.5 分包**

#### **4.5.1 一般约定**

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

#### **4.5.2 分包的确定**

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 **14** 天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承



包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在 **14** 天内批准亦未提出意见的, 承包人有权将提出的拟分包事项对外分包, 但应在分包人确定后通知发包人。

#### **4.5.3 分包人资质**

分包人应符合国家法律规定的资质等级, 否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

#### **4.5.4 分包管理**

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理, 确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表, 并对分包人的工作人员进行实名制管理, 包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

#### **4.5.5 分包合同价款支付**

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条件另有约定外, 分包合同价款由承包人与分包人结算, 未经承包人同意, 发包人不得向分包人支付分包合同价款;

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的, 发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项, 将扣款直接支付给分包人, 并书面通知承包人。

#### **4.5.6 责任承担**

承包人对分包人的行为向发包人负责, 承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

### **4.6 联合体**

**4.6.1** 经发包人同意, 以联合体方式承包工程的, 联合体各

方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

**4.6.2** 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

**4.6.3** 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

## **4.7 承包人现场查勘**

**4.7.1** 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所作出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第 2.3 项【提供基础资料】的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

**4.7.2** 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于 4.8 款【不可预见的困难】约定的情形除外。

## **4.8 不可预见的困难**

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条【变更与调整】约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## **4.9 工程质量管理**

**4.9.1** 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理体系，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

**4.9.2** 承包人按照第 8.4 款【项目进度计划】约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

**4.9.3** 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

**4.9.4** 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。

此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

## **第 5 条 设计**

### **5.1 承包人的设计义务**

#### **5.1.1 设计义务的一般要求**

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

#### **5.1.2 对设计人员的要求**

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

#### **5.1.3 法律和标准的变化**

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构

成变更的，按照第 **13.2** 款【承包人的合理化建议】的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

## **5.2 承包人文件审查**

**5.2.1** 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和-content及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过 **21** 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在 **7** 天内通知发包人按照第 **13** 条【变更与调整】中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第 **20** 条【争议解决】的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，

由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有作出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何责任和义务。

**5.2.2** 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

**5.2.3** 承包人文件需政府有关部门或专用合同约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7 天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第 13.2 款【承包人的合理化建议】的约定执行。上述情形还应适用第 5.1 款

【承包人的设计义务】和第 13 条【变更与调整】的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

### 5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其他发包人指定的人员进行工程操作、维修或其他合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 10.1 款【竣工验收】约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其他必要条件。

### 5.4 竣工文件

**5.4.1** 承包人（施工方）应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其他相关内容应按照国家相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同约定的份数提交给工程师。

竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求：建设工程竣工后 28 天内，承包人（施工方）须按城建档案馆要求对竣工资料进行统一整理和归档工作，编制完成 5 套建设工程竣工文字、图纸、声像实体档案和电子档案，分别移交城建档案馆、发包人工程管理部档案室。

**5.4.2** 在颁发工程接收证书之前，承包人（施工方）应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第 5.2 款【承包人文件审查】的约定进行审查。

**5.4.3** 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款【竣工验收】和第 10.2 款【单位/区段工程的验收】的约定完成验收。

## **5.5 操作和维修手册**

**5.5.1** 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

**5.5.2** 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款【承包人文件审查】的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

**5.5.3** 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款【竣工验收】和第 10.2 款【单位/区段工程的验收】的约定完成验收。

## **5.6 承包人文件错误**

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其



他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第 5.2 款【承包人文件审查】的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

## **第 6 条 材料、工程设备**

### **6.1 实施方法**

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装以及工程的所有其他实施作业：

- (1) 按照法律规定和合同约定的方法；
- (2) 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；
- (3) 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

### **6.2 材料和工程设备**

#### **6.2.1 发包人提供的材料和工程设备**

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前 28 天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第 8.4

款【项目进度计划】约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第 13 条【变更与调整】的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### **6.2.2 承包人提供的材料和工程设备**

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第 8.4 款【项目进度计划】规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品

备件、专用工具及厂商提供的技术文件)，负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

### **6.2.3 材料和工程设备的保管**

#### **(1) 发包人供应材料与工程设备的保管与使用**

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

#### **(2) 承包人采购材料与工程设备的保管与使用**

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### **6.2.4 材料和工程设备的所有权**

除本合同另有约定外，承包人根据第 **6.2.2** 项【承包人提供的材料和工程设备】约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第 **14.3.1** 项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第 **6.2.2** 项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

### **6.3 样品**

#### **6.3.1 样品的报送与封存**

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 **28** 天向工程师报送样品。承包

人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

### **6.3.2 样品的保管**

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

## **6.4 质量检查**

### **6.4.1 工程质量要求**

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人

有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

#### **6.4.2 质量检查**

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

#### **6.4.3 隐蔽工程检查**

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，

应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过 **48** 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过 **48** 小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

## **6.5 由承包人试验和检验**

### **6.5.1 试验设备与试验人员**

（1）承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2）承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地

点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3）承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

### **6.5.2 取样**

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

### **6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验**

（1）承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2）试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。



（3）工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### **6.5.4 现场工艺试验**

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

### **6.6 缺陷和修补**

#### **6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：**

（1）对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2）对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3）实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

**6.6.2** 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1）因发包人或其他人员的任何行为导致的情形，且在此

情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

(2) 第 17.4 款【不可抗力后果的承担】中适用的不可抗力事件的情形。

**6.6.3** 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第 6.6.2 项有权就修补工作获得支付的情况除外。

## **第 7 条 施工**

### **7.1 交通运输**

#### **7.1.1 出入现场的权利**

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

#### **7.1.2 场外交通**

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

### **7.1.3 场内交通**

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

### **7.1.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

### **7.1.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### **7.1.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。

## **7.2 施工设备和临时设施**

### **7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核

查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件 **7.2** 款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

#### **7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施**

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

#### **7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### **7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程**

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

### **7.3 现场合作**

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

## **7.4 测量放线**

**7.4.1** 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

**7.4.2** 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

**7.4.3** 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

## **7.5 现场劳动用工**

**7.5.1** 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招

用的建筑工人订立劳动合同,实行建筑工人劳动用工实名制管理,承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金,专项用于支付和保障该建设工程项目建筑工人工资。

**7.5.2** 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员,对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的,发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

**7.5.3** 承包人应当按照相关法律法规的要求,进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

## **7.6 安全文明施工**

### **7.6.1 安全生产要求**

合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求,合同当事人有特别要求的,应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中,如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况,承包人应及时报告工程师和发包人,发包人应当及时下令停工并采取应急措施,按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的,应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的,按照第 8.9 款【暂停工作】的约定执行。

### **7.6.2 安全生产保证措施**

承包人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇佣的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

### **7.6.3 文明施工**

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清

洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

#### **7.6.4 事故处理**

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### **7.6.5 安全生产责任**

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地



带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

## **7.7 职业健康**

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇佣、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其他人员的职业健康和保护，包括：

（1）承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2）承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇佣的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，

对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

## **7.8 环境保护**

**7.8.1** 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

**7.8.2** 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

**7.8.3** 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类

后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## **7.9 临时性公用设施**

### **7.9.1 提供临时用水、用电等节点铺设**

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

### **7.9.2 临时用水、用电等**

承包人应在计划开始现场施工日期 **28** 天前或双方约定的其他时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约

定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

### **7.10 现场安保**

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区）的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

### **7.11 工程照管**

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再

对工程承担照管和维护义务。

## **第 8 条 工期和进度**

### **8.1 开始工作**

#### **8.1.1 开始工作准备**

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

#### **8.1.2 开始工作通知**

经发包人同意后，工程师应提前 **7** 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第 **84** 天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

### **8.2 竣工日期**

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第 **10.1** 条【竣工验收】的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告 **42** 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

### **8.3 项目实施计划**

#### **8.3.1 项目实施计划的内容**

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编

制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

### **8.3.2 项目实施计划的提交和修改**

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后 **14** 天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后 **21** 天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第 **8.4** 款【项目进度计划】执行。

## **8.4 项目进度计划**

### **8.4.1 项目进度计划的提交和修改**

承包人应按照第 **8.3** 款【项目实施计划】约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在 **21** 天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

### **8.4.2 项目进度计划的内容**

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、

检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

#### **8.4.3 项目进度计划的修订**

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在 **14** 天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后 **14** 天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第 **8.7** 款【工期延误】、第 **8.8** 款【工期提前】、第 **8.9** 款【暂停工作】应承担的合同责任。

#### **8.5 进度报告**

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下内容：

(1) 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；  
(2) 工程施工方法的一般说明；  
(3) 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

(4) 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

(5) 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

(6) 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

## **8.6 提前预警**

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

(1) 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

(2) 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

(3) 该情形可能导致合同价款增加；

(4) 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第 13.2 款【承包人的合理化建议】的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

## **8.7 工期延误**

### **8.7.1 因发包人原因导致工期延误**

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且



发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）根据第 13 条【变更与调整】的约定构成一项变更的；
- （2）发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
- （3）发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
- （4）发包人未能依据第 6.2.1 项【发包人提供的材料和工程设备】的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
- （5）因发包人原因导致的暂停施工；
- （6）发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

#### **8.7.2 因承包人原因导致工期延误**

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

#### **8.7.3 行政审批迟延**

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批

报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

#### **8.7.4 异常恶劣的气候条件**

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13 条【变更与调整】约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

### **8.8 工期提前**

**8.8.1** 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条【变更与调整】的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

**8.8.2** 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条【变更与调整】的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

### **8.9 暂停工作**

### **8.9.1 由发包人暂停工作**

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

### **8.9.2 由承包人暂停工作**

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第 **8.7.2** 项【因承包人原因导致工期延误】承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 **28** 天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2）发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

**8.9.3** 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 **17** 条【不可抗力】的相关约定。

#### **8.9.4 暂停工作期间的工程照管**

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第 8.9.1 项【由发包人暂停工作】和第 8.9.2 项【由承包人暂停工作】的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

#### **8.9.5 拖长的暂停**

根据第 8.9.1 项【由发包人暂停工作】暂停工作持续超过 56 天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第 13 条【变更与调整】的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第 16.2 款【由承包人解除合同】的约定，发出解除合同的通知。

#### **8.10 复工**

**8.10.1** 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

**8.10.2** 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

**8.10.3** 除第 17 条【不可抗力】另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

## 第9条 竣工试验

### 9.1 竣工试验的义务

**9.1.1** 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第**5.4**款【竣工文件】和第**5.5**款【操作和维修手册】提交文件后，进行竣工试验。

**9.1.2** 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前**42**天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的**14**天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的**14**天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前**21**天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的**14**天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

**9.1.3** 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第**6.5**款【由承包人试验和检验】进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1）承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2）承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

(3) 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第 10 条【验收和工程接收】规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

**9.1.4** 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后 14 天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

## **9.2 延误的试验**

**9.2.1** 如果承包人已根据第 9.1 款【竣工试验的义务】就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误 14 天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

**9.2.2** 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的 21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该 21 天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前 7 天通知工程师。

**9.2.3** 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。

发包人应在试验完成后 **28** 天内向承包人发送试验结果。

### **9.3 重新试验**

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第 **6.6** 款【缺陷和修补】修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

### **9.4 未能通过竣工试验**

**9.4.1** 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

**9.4.2** 如果工程或区段工程未能通过根据第 **9.3** 款【重新试验】重新进行的竣工试验的，则：

（1）发包人有权要求承包人根据第 **6.6** 款【缺陷和修补】继续进行修补和改正，并根据第 **9.3** 款【重新试验】再次进行竣工试验；

（2）未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3）未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失；

（4）未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生

产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿 responsibility，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第 16.1 款【由发包人解除合同】的约定解除合同。

## 第 10 条 验收和工程接收

### 10.1 竣工验收

#### 10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除因第 13 条【变更与调整】导致的工程量删减和第 14.5.3 项【扫尾工作清单】列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4）合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

#### 10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，



应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2）工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后 **14** 天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的 **28** 天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起 **42** 天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第 **10.4** 款【接收证书】约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（**LPR**）支付违约金。

## **10.2 单位/区段工程的验收**

### **10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需**

要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第 10.1 款【竣工验收】的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

**10.2.2** 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### **10.3 工程的接收**

**10.3.1** 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

**10.3.2** 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

**10.3.3** 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

**10.3.4** 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

### **10.4 接收证书**

**10.4.1** 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第 14.6 款【质量保证金】约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的 14 天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

**10.4.2** 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

**10.4.3** 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

**10.4.4** 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

**10.4.5** 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项【扫尾工作清单】中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

## **10.5 竣工退场**

### **10.5.1 竣工退场**

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

(1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场;

(2) 临时工程已拆除, 场地已按合同约定进行清理、平整或复原;

(3) 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料, 包括废弃的施工设备和材料, 已按计划撤离施工现场;

(4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物, 已全部清理;

(5) 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场, 逾期未完成的, 发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品, 由此支出的费用由承包人承担, 发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

### **10.5.2 地表还原**

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地, 否则发包人有权委托其他人恢复或清理, 所发生的费用由承包人承担。

### **10.5.3 人员撤离**

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外, 承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外, 缺陷责任期满时, 承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

## 第 11 条 缺陷责任与保修

### 11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

### 11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 **24** 个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 **90** 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过 **24** 个月。

### 11.3 缺陷调查

#### 11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发

包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

### **11.3.2 缺陷责任**

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

### **11.3.3 修复费用**

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

### **11.3.4 修复通知**

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后 **48** 小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合

理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

#### **11.3.5 在现场外修复**

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

#### **11.3.6 未能修复**

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

### **11.4 缺陷修复后的进一步试验**

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条【竣工试验】或第12条【竣工后试验】的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

### **11.5 承包人出入权**

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前**24**小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

### **11.6 缺陷责任期终止证书**

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前**7**天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后**7**天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第**14.6.3**项【质量保证金的返还】返还质量保证金。

如根据第**10.5.3**项【人员撤离】承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后**28**天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

### **11.7 保修责任**

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

## **第12条 竣工后试验**



本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

## **12.1 竣工后试验的程序**

**12.1.1** 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

**12.1.2** 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

**12.1.3** 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前 **21** 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

**12.1.4** 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 **5.5** 款【操作和维修手册】提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

**12.1.5** 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

## **12.2 延误的试验**

**12.2.1** 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

**12.2.2** 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺

陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

### **12.3 重新试验**

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第 11.3 款【缺陷调查】的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第 11.4 款【缺陷修复后的进一步试验】重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

### **12.4 未能通过竣工后试验**

**12.4.1** 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

**12.4.2** 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

**12.4.3** 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

## 第 13 条 变更与调整

### 13.1 发包人变更权

**13.1.1** 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第 11.3.6 项【未能修复】约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第 20 条【争议解决】处理。

**13.1.2** 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第 7.5 款【现场劳动用工】、第 7.6 款【安全文明施工】、第 7.7 款【职业健康】或第 7.8 款【环境保护】内容；将造成工期延误；与第 4.1 款【承包人的一般义务】相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

### 13.2 承包人的合理化建议

**13.2.1** 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

**13.2.2** 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报

送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第**13.3.3**项【变更估价】约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

**13.2.3** 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

### **13.3 变更程序**

#### **13.3.1 发包人提出变更**

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

#### **13.3.2 变更执行**

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第**13.3.3**项【变更估价】约定确定变更估价。

#### **13.3.3 变更估价**

##### **13.3.3.1 变更估价原则**

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2）合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1）价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的

费率和价格；

2) 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3) 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

#### **13.3.3.2 变更估价程序**

承包人应在收到变更指示后 **14** 天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后 **7** 天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 **14** 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

#### **13.3.4 变更引起的工期调整**

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 **3.6** 款【商定或确定】并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

### **13.4 暂估价**

#### **13.4.1 依法必须招标的暂估价项目**

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与

组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

#### **13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目**

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### **13.5 暂列金额**

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人 can 指示用于下列支付：

（1）发包人根据第 13.1 款【发包人变更权】指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

(2) 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润，管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的 7 天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

### **13.6 计日工**

**13.6.1** 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第 3.6 款【商定或确定】确定计日工的单价。

**13.6.2** 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后,列入最近一期进度付款申请单,由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

### **13.7 法律变化引起的调整**

**13.7.1** 基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 **13.8** 款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。

**13.7.2** 因法律变化引起的合同价格和工期调整,合同当事人无法达成一致的,由工程师按第 **3.6** 款【商定或确定】的约定处理。

**13.7.3** 因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

**13.7.4** 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的,承包人应迅速通知发包人,或者发包人应迅速通知承包人,并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后,应根据第 **13.3** 款【变更程序】发出变更指示。

### **13.8 市场价格波动引起的调整**

**13.8.1** 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比,波动幅度超过合同约定幅度的,双方按照合同约定的价格调整方式调整。



**13.8.2** 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

**13.8.2.1** 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件 6【价格指数权重表】，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

(1) 价格调整公式

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中：□P---需调整的价格差额；

**P<sub>0</sub>**---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第 13 条【变更与调整】约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

**A** ---定值权重（即不调部分的权重）；

**B<sub>1</sub>； B<sub>2</sub>； B<sub>3</sub>； .....B<sub>n</sub>**---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且 **A+B<sub>1</sub>+B<sub>2</sub>+B<sub>3</sub>+.....+B<sub>n</sub>=1**；

**F<sub>t1</sub>； F<sub>t2</sub>； F<sub>t3</sub>； .....F<sub>tn</sub>**---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

**F<sub>01</sub>； F<sub>02</sub>； F<sub>03</sub>； .....F<sub>0n</sub>**---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及

基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

## （2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

## （3）权重的调整

按第 13.1 款【发包人变更权】约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

## （4）承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

## （5）发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）项目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

**13.8.2.2** 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

**13.8.3** 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

## 第 14 条 合同价格与支付

## **14.1 合同价格形式**

**14.1.1** 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第 13 条【变更与调整】，以及合同中其他相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不作调整。

**14.1.2** 除专用合同条件另有约定外：

（1）工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2）承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第 13.7 款【法律变化引起的调整】约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

**14.1.3** 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

## **14.2 预付款**

### **14.2.1 预付款支付**

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付

款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 15.1.1 项【发包人违约的情形】执行。

#### **14.2.2 预付款担保**

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

### **14.3 工程进度款**

#### **14.3.1 工程进度付款申请**

##### **（1）人工费的申请**

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后 7 天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

**（2）**除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

- 1) 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额;
- 2) 扣除依据本款第(1)目约定中已扣除的人工费金额;
- 3) 根据第13条【变更与调整】应增加和扣减的变更金额;
- 4) 根据第14.2款【预付款】约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- 5) 根据第14.6.2项【质量保证金的预留】约定应预留的质量保证金金额;
- 6) 根据第19条【索赔】应增加和扣减的索赔金额;
- 7) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;
- 8) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

#### **14.3.2 进度付款审核和支付**

除专用合同条件另有约定外,工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期(包括因工程师原因延误报送的时间)未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的,有权要求承包人修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内,向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分,按照第20条【争议解决】的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后 **14** 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（**LPR**）支付利息；逾期支付超过 **56** 天的，按照贷款市场报价利率（**LPR**）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

### **14.3.3 进度付款的修正**

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

## **14.4 付款计划表**

### **14.4.1 付款计划表的编制要求**

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

- （1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第 **14.3.1** 项【工程进度付款申请】每期进度款的估算金额；
- （2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第 **3.6** 款【商定或确定】修改付款计划表；
- （3）不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

### **14.4.2 付款计划表的编制与审批**

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第 **8.4** 款【项目进度计划】约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、

竣工试验和竣工后试验等)等目标任务,编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后 7 天内,将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

(2) 工程师应在收到付款计划表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后 7 天内完成审批,经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

(3) 发包人逾期未完成付款计划表审批的,也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的,则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

## **14.5 竣工结算**

### **14.5.1 竣工结算申请**

除专用合同条件另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后 42 天内向工程师提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外,竣工结算申请单应包括以下内容:

- (1) 竣工结算合同价格;
- (2) 发包人已支付承包人的款项;

(3) 采用第 14.6.1 项【承包人提供质量保证金的方式】第(2)种方式提供质量保证金的,应当列明应预留的质量保证金金额;采用第 14.6.1 项【承包人提供质量保证金的方式】中其他方式提供质量保证金的,应当按第 14.6 款【质量保证金】提供

相关文件作为附件；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

#### **14.5.2 竣工结算审核**

（1）除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后 **14** 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后 **14** 天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 **28** 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 **29** 天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 **14** 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（**LPR**）支付违约金；逾期支付超过 **56** 天的，按照贷款市场报价利率（**LPR**）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 **7** 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第 **20** 条【争议解决】约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

#### **14.5.3 扫尾工作清单**



经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第 **14.5.1** 项【竣工结算申请】及第 **14.5.2** 项【竣工结算审核】中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第 **11** 条【缺陷责任与保修】处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第 **11.3** 款【缺陷调查】处理。

## **14.6 质量保证金**

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

### **14.6.1 承包人提供质量保证金的方式**

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- (1) 提交工程质量保证担保；
- (2) 预留相应比例的工程款；
- (3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第 (1) 种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后 **7** 天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于

工程价款结算总额的 **3%**。

#### **14.6.2 质量保证金的预留**

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1）按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3）双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 **28** 天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

#### **14.6.3 质量保证金的返还**

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第 **11.6** 款【缺陷责任期终止证书】向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 **7** 天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后 **7** 天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条【争议解决】约定的争议和纠纷解决程序处理。

## **14.7 最终结清**

### **14.7.1 最终结清申请单**

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

### **14.7.2 最终结清证书和支付**

（1）除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20

条【争议解决】的约定办理。

## 第 15 条 违约

### 15.1 发包人违约

#### 15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因导致开始工作日期延误的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；
- (5) 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (6) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (7) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

#### 15.1.2 通知改正

发包人发生除第 15.1.1 项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

#### 15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合

同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

## **15.2 承包人违约**

### **15.2.1 承包人违约的情形**

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

- （1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
- （2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- （3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
- （4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- （5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；
- （6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
- （7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
- （8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；
- （9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- （10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

### **15.2.2 通知改正**

承包人发生除第 15.2.1 项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

### **15.2.3 承包人违约的责任**

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

### **15.3 第三人造成的违约**

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## **第 16 条 合同解除**

### **16.1 由发包人解除合同**

#### **16.1.1 因承包人违约解除合同**

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第**16.1.1**项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知**14**天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后**14**天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第**(5)**目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

- (1) 承包人未能遵守第**4.2**款【履约担保】的约定；
- (2) 承包人未能遵守第**4.5**款【分包】有关分包和转包的约定；
- (3) 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包

人的指令采取措施并修正进度计划；

（4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 **28** 天以上；

（5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同或以不适当的方式履行合同；

（7）未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能

（8）因承包人的原因暂停工作超过 **56** 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过 **182** 天；

（9）承包人未能遵守第 **8.2** 款【竣工日期】规定，延误超过 **182** 天；

（10）工程师根据第 **15.2.2** 项【通知改正】发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

#### **16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务**

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离

现场；

(2) 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

(3) 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

(4) 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其他文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

(5) 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

### **16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算**

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 **28** 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，按第 **3.6** 款【商定或确定】商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；



(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条【争议解决】的约定处理。

#### **16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让**

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

### **16.2 由承包人解除合同**

#### **16.2.1 因发包人违约解除合同**

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.2.1 项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知 14 天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14 天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

(1) 承包人就发包人未能遵守第 **2.5.2** 项关于发包人的资金安排发出通知后 **42** 天内，仍未收到合理的证明；

(2) 在第 **14** 条规定的付款时间到期后 **42** 天内，承包人仍未收到应付款项；

(3) 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

(4) 发承包双方订立本合同协议书后的 **84** 天内，承包人未收到根据第 **8.1** 款【开始工作】的开始工作通知；

(5) 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

(6) 发包人未能遵守第 **2.5.3** 项的约定提交支付担保；

(7) 发包人未能执行第 **15.1.2** 项【通知改正】的约定，致使合同目的不能实现的；

(8) 因发包人的原因暂停工作超过 **56** 天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过 **182** 天的；

(9) 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第 **84** 天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后 **14** 天内，发包人随后给予了付款，或同意复工或继续履行其义务或提供了支付担保

等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

### **16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务**

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1）除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2）向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3）从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

### **16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款**

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 **28** 天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7）按照合同约定应返还的质量保证金；

（8）因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

### **16.3 合同解除后的事项**

#### **16.3.1 结算约定依然有效**

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

#### **16.3.2 解除合同的争议**

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第 20 条【争议解决】的约定处理。

### **第 17 条 不可抗力**

#### **17.1 不可抗力的定义**

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

#### **17.2 不可抗力的通知**

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔 28 天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

### **17.3 将损失减至最小的义务**

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

### **17.4 不可抗力后果的承担**

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按

照合同约定进行支付。

### **17.5 不可抗力影响分包人**

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

### **17.6 因不可抗力解除合同**

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过 **84** 天或累计超过 **140** 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 **10.5** 款【竣工退场】的规定进行。由双方当事人按照第 **3.6** 款【商定或确定】商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

- (1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；
- (2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；
- (3) 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
- (4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
- (5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
- (6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
- (7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商

定或确定上述款项后 **28** 天内完成上述款项的支付。

## **第 18 条 保险**

### **18.1 设计和工程保险**

**18.1.1** 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

**18.1.2** 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

### **18.2 工伤和意外伤害保险**

**18.2.1** 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇佣人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇佣人员依法办理工伤保险。

**18.2.2** 承包人应依照法律规定为其履行合同雇佣的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇佣的全部人员依法办理工伤保险。

**18.2.3** 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其他员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

### **18.3 货物保险**

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

## **18.4 其他保险**

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第 13 条【变更与调整】的约定增加合同价款。

## **18.5 对各项保险的一般要求**

### **18.5.1 持续保险**

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

### **18.5.2 保险凭证**

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

### **18.5.3 未按约定投保的补救**

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

### **18.5.4 通知义务**



除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

## 第 19 条 索赔

### 19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1）索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后 **28** 天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述 **28** 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2）索赔方应在发出索赔意向通知书后 **28** 天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后 **28** 天内，索赔方应向对方递交

最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5）承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

### **19.2 承包人索赔的处理程序**

（1）工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）工程师应按第 3.6 款【商定或确定】商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在 42 天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条【争议解决】约定处理。

### **19.3 发包人索赔的处理程序**

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 42 天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到

索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 **42** 天内不予答复的，视为认可索赔。

(3) 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 **20** 条【争议解决】约定处理。

#### **19.4 提出索赔的期限**

(1) 承包人按第 **14.5** 款【竣工结算】约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 **14.7** 款【最终结清】提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

### **第 20 条 争议解决**

#### **20.1 和解**

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **20.2 调解**

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **20.3 争议评审**

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

##### **20.3.1 争议评审小组的确定**

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后 **28** 天内，或者争议发生后 **14** 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

### **20.3.2 争议的避免**

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

### **20.3.3 争议评审小组的决定**

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 **14** 天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

#### **20.3.4 争议评审小组决定的效力**

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

#### **20.4 仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉。

#### **20.5 争议解决条款效力**

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

## 第三部分专用合同条件

### 第1条 一般约定

#### 1.1 词语定义和解释

##### 1.1.1 合同

**1.1.1.10** 其他合同文件：招标文件、投标文件、承包人实施计划、补充协议、监理人发布的变更指示、设计变更、工程签证，工程会议纪要及备忘录，承包人承诺，施工图、审定的施工图预算、发包人要求等。

##### 1.1.3 工程和设备

**1.1.3.5** 单位/区段工程的范围：主体工程及为修建临时施工道路租用土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。

**1.1.3.9** 作为施工场所组成部分的其他场所包括：实施合同工程所占用的临时场地。

**1.1.3.10** 永久占地包括：建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。

**1.1.3.11** 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，临时占路、占人行道、占公共用场地等。

#### 1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/语言。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：工程所在地发布的以工程建

设活动相关的涉及工程文件整理规范、驻地环境卫生、消防、应急处置、社会稳定、检验检疫等，紧急事态处置，文明城市创建的规范性文件等。

## **1.4 标准和规范**

**1.4.1** 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行的国家、行业标准、工程所在地的地方性及相应的规范规程等。

**1.4.2** 发包人提供的国外标准、规范的名称：无；发包人提供的国外标准、规范的份数：无；发包人提供的国外标准、规范的时间：无。

**1.4.3** 没有成文规范、标准规定的约定：如有发生，双方共同协商。

**1.4.4** 发包人对于工程的技术标准、功能要求：无。

## **1.5 合同文件的优先顺序**

合同文件组成及优先顺序为：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》（以合同约定为准）等附件；
- （4）投标函及投标函附录（如果有）；
- （5）通用合同条件；
- （6）承包人建议书；
- （7）价格清单；
- （8）双方约定的其他合同文件。

## **1.6 文件的提供和照管**

### **1.6.1 发包人文件的提供**

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：

发包人向承包人提供文件的期限：发包人提供的文件的期限为：该文件使用前 **7** 天。

发包人向承包人提供文件名称：相关基础资料。

发包人向承包人提供文件的数量和形式：一式两份；

发包人提供的文件的形式为：纸质文件壹份，电子文件壹份。

### **1.6.2 承包人文件的提供**

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：施工图、施工图预算、竣工图、营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工组织设计、工程进度计划，工程结算，审计所需要的应由承包人提供的相关资料文件等；

承包人提供的文件的期限为：营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工组织设计、工程进度计划等文件在合同签订后 **7** 天内提交；施工图、施工图预算、竣工图及其他文件按发包人要求时间提供；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版文件；

发包人审批承包人文件的期限：除工程竣工结算文件外，监理人应在收到承包人文件后 **3** 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。发包人收到经监理人审核通过后的文件之日起 **3** 个工作日已完成审核。如需申请有权部门审核的遵其规定执行。

### **1.6.4 文件的照管**



关于现场文件准备的约定：承包人应在施工场地保存一套完整的图纸。

## **1.7 联络**

**1.7.2** 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：由双方另行约定。

发包人的送达地址：由双方另行约定。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：由双方另行约定。

承包人的送达地址：由双方另行约定。

## **1.10 知识产权**

**1.10.1** 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包人。

关于发包人提供的文件的使用限制的要求：承包人应对发包人提供的上述文件予以保密，不得泄露。未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的和用途而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

**1.10.2** 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。

**1.10.4** 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人承担。

## **1.11 保密**

双方订立的商业保密协议（名称）：无，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：无，作为本合同附件。

### **1.13 责任限制**

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为损失实际金额及由此损失造成的相关费用（包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等），且承包人的赔偿责任不超过相应承包人收取的费用。

各方在此确认，承包人作为联合体对发包人的连带责任的承担，最高不超过承包人收取的相应费用。

本条款与通用合同、招标文件、第一部分合同协议书等约定不一致的，以本条款约定为准。

### **1.14 建筑信息模型技术的应用**

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：双方协商解决。

## **第 2 条 发包人**

### **2.2 提供施工现场和工作条件**

#### **2.2.1 提供施工现场**

关于发包人提供施工现场的范围和期限：双方协商解决。

#### **2.2.2 提供工作条件**

关于发包人应负责提供的工作条件包括：**(1)临时用电**：发包人提供电源，其余引入场地内的各级配电箱及线路由承包人负责，施工过程中用电费用由承包人自行承担。

**(2)临时用水**：发包方提供临时用水接驳点，引入施工场地管线及用水点由承包人负责，施工过程中用水费用由承包人自行承担。

**(3)施工排水**：承包人根据踏勘情况编制相应方案上报发包方

确定，产生的费用由承包人自行承担。

**(4)水电费扣缴方式：**在施工期间发生的水电费由承包人统一缴纳。

## **2.3 提供基础资料**

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：据实际情况由发包人确定，需满足工期要求。。承包人应在收到基础资料后 7 日内进行核查，如发现资料存在问题应及时书面通知甲方。若因承包人未及时核查或未通知甲方导致的损失，由承包人自行承担。

## **2.5 支付合同价款**

**2.5.2** 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。

**2.5.3** 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。

## **2.7 其他义务**

发包人应履行的其他义务：/。

## **第 3 条 发包人的管理**

### **3.1 发包人代表**

发包人代表的姓名：；

发包人代表的身份证号：；

发包人代表的职务：；

发包人代表的联系电话：；

发包人代表的电子邮箱：；

发包人代表的通信地址：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人对发包人代表的授权范围如下：☐督促监理工程师按照监理合同约定的内容履

行进度控制、质量控制、成本控制、变更控制，合同管理、安全管理、文档管理，沟通与协调发包人、承包人、设备和材料供应商之间的关系等职责；□协调各有关单位工作；□工程进度、质量、工程量的确认；(□)督促并控制好工程进度、质量、投资；办理、认由设计变更或参建各方共同确定的变更签证：

发包人代表的职责：解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证。审核工程进度报表、安全文明施工方案、环境保护方案等工作。

### **3.2 发包人人员**

发包人人员姓名：；

发包人人员职务：；

发包人人员职责：。

### **3.3 工程师**

**3.3.1** 工程师名称：/；

工程师监督管理范围、内容：对本工程的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。对隐蔽工程及施工质量、数量进行验收，对施工环境进行协调、管理和处理。对工程量和现场签证进行审核。其余以发包人与监理单位签订的《监理合同》为准。

关于监理人的监理权限：按监理规范及监理合同的要求行使职权；在获得发包人同意后行使对工程变更的决定、工期顺延的决定、工程计量、工程款支付的决定。

### **3.6 商定或确定**

**3.6.2** 关于商定时间限制的具体约定：按通用条款执行。

**3.6.3** 关于商定或确定效力的具体约定：按通用条款执行；  
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用条款执行。

### **3.7 会议**

**3.7.1** 关于召开会议的具体约定：双方协商决定。

**3.7.2** 关于保存和提供会议纪要的具体约定：双方协商决定。

## **第4条 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务按通用条款执行**

承包人应履行的其他义务：

设计部分：执行合同协议书中设计质量标准。

施工部分：**(1)**结算书、竣工图及施工过程的声音、影像资料需提交电子版(刻盘)同时提交其他纸质文件及文件清单。**(2)**承包人全面负责项目现场安全文明管理。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫;做好现场绿化、市政等公用设施施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。**(3)**负责承包范围内的专项工程验收(如人防、规划、质监、电力、消防等)，并取得验收合格意见。**(4)**承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系。**(5)**承包人应遵守楚雄州、市政府主管部门的管理规定，按规定承担办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。**(6)**承包人应根据发包人提供的场地内地下管线和地下设施等有关资料处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，因施工造成损坏的，由承包人承担全部责任。**(7)**承包人签订合同后自行到相关部门办理农民工工资保证金，具体执行现行管理规定。**(8)**承包人应针对本项目到

银行开设农民工工资专用账户并签订三方监管协议，按时发放农民工工资。**(9)**承包人自行办理缴纳建筑业企业劳动者保障费，具体执行现行管理规定。**(10)**承包人还应考虑在工程移交前的维护及看管费、被盗风险费，若有发生将由承包人自行负责等。

本合同中关于承包人（施工方）违约的具体责任如下：

**(1)**除规定由发包方承担的检验检测费以外，施工中涉及到的应由承包人自行检测的费用明确由承包人承担。**(2)**承包人必须按国家有关规定按时支付农民工工资，发放时提前三天在施工现场进行公示，若出现拖欠农民工工资情况，发包人有权从应支付的工程款中或履约保证金中扣除代付。**(3)**本项目工程质量若达不到一次验收合格，承包人除应承担除相应的返工费用外，还应承担工程质量违约金，直至工程验收合格为止。**(4)**承包人未按照合同约定履行义务，承担由此造成的费用支出，赔偿发包人因此遭受的经济损失，包括但不限于：发包人直接经济损失；发包人维权支出的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等；因承包人的违约行为造成发包人向其他第三方支出的赔偿金、违约金等。**(5)**承包人应按照合同约定工期要求履行义务，如因承包人原因造成工期延误，总工期每延长一天，将扣逾期完工违约金 **10000** 元/天，全部逾期完工违约金的总限额为签约合同估价的 **0.1%**，承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务，特殊情况由发包人和承包人协商解决。

## **4.2 履约担保**

承包人是否提供履约担保：是

履约担保的方式、金额及期限：现金担保或履约保函或保证保险等，金额为合同估价的 **5%**，由施工方按照收取的费用的 **5%** 提供。

**(1)** 承包人不按规定提交履约保函，投标保证金不予退还，发包人有权解除合同，承包人应当按照合同的约定承担违约责任。

**(2)** 若因承包人原因导致本工程在保函原有效期内未能竣工验收合格的，承包人应无条件延长银行保函有效期至工程竣工验收合格之日。

### **4.3 工程总承包项目经理**

**4.3.1** 工程总承包项目经理姓名：周鸿；

执业资格或职称类型：二级建造师；

执业资格证或职称证号码：**5362020006101015137**；

联系电话：**18313750220**；

电子邮箱：；

通信地址：云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区虎乡大道学府世家小区一期 **B 区 6 幢 1 单元 6 室**。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程项目总负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人限时提供相关证明材料或更换具有劳动合同关系并能提供缴纳社会保险证明的工程项目总负责人，如承包人无法提供并无正当理由拒绝更换工程项目总负责人的，承包人向发包人支付 **10000** 元的违约金，造成的一切损失及后果由承包人承担。

**4.3.2** 工程项目总负责人每月在现场的时间要求：工程项目总负责人和派驻本合同工程的项目技术负责人每个月的驻工地

时间不少于 **22** 天，每少一天由承包人向发包人支付 **5000** 元/天的违约金(承包人应承担的违约金可由发包人从应付工程款中扣除，下同)。工程项目总负责人在本合同履行期间不得担任其他工程项目的总负责人或者项目经理，否则，承包人将承担违约责任。承包人的主要人员离开工地，应经监理工程师审核，报发包人书面同意。

工程项目总负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：承包人工程项目总负责人即使每月在工地的时间满足了 **22** 天的要求，如果需要离开工地现场的，也需向发包人提出书面申请，阐明原因，征得发包人书面同意后方可离开；工程项目总负责人未经发包人书面批准擅自离开现场的，承包人将向发包人支付 **5000** 元/天的违约金，由此造成的不利影响及后果由承包人自行承担。

**4.3.3** 承包人对工程项目总负责人的授权范围：☐全面组织调配人员、机械、设备进行施☐对工程质量、施工进度、安全负责；☐现场隐蔽、变更签证：☐解决在施工中遇到的问题：☐协调各参建方在施工现场的关系，并协调与本工程有关的一切事宜。

**4.3.4** 承包人擅自更换工程项目总负责人的违约责任：承包人原则上不得擅自更换工程项目总负责人，如承包人确需更换的，需向发包人提出书面申请，阐明原因，征得发包人书面同意，只能更换同等资历条件的人员，否则发包人有权要求承包人承担 **10000** 元/次的违约金，由此造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)和责任由承包人承担。



**4.3.5** 承包人无正当理由拒绝更换工程项目总负责人的违约责任: 除按通用合同条款执行外, 承包人拒绝更换的支付违约金 **50000** 元/次, 造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)及不利后果由承包人承担。

## **4.4 承包人人员**

### **4.4.1 人员安排**

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限: 按通用条款执行。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限: 按通用条款执行。

### **4.4.2 关键人员更换**

承包人擅自更换关键人员的违约责任: 主要管理人员(包括设计项目负责人、设计专业负责人、施工技术负责人、安全负责人、质量负责人和预算负责人等)原则上不得更换, 如承包人确需更换主要施工管理人员的需提前七天书面征得发包人同意, 并做好替换人员安排, 否则发包人有权要求承包人承担 **10000** 元/人/次的违约金, 由此造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)和责任由承包人承担。。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任: 除按通用合同条款执行, 发包人每次发出书面更换指令后承包人无正当理由拒绝撤换的, 将向发包人支付 **10000** 元/人次的违约金。

### **4.4.3 现场管理关键人员在岗要求**

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：一般情况下，承包人主要管理人员(包括施工技术负责人、安全负责人、质量负责人)有客观原因需要短时间离开工作现场的，需向发包人提出书面申请，阐明原因，征得发包人书面同意方可离开。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要管理人员(包括施工技术负责人、安全负责人、质量负责人)每月在工地现场的天数不得少于 **22** 天，如擅自离开施工现场，发包人有权要求承包人承担 **2000** 元/次的违约金：如每月在现场天数少于 **22** 天，发包人有权向承包人提出质询及换人。若承包人没有及时做出相应调整，并未按发包人要求限期改正，每延期改正一天发包人有权要求承包人承担 **5000** 元/次的违约金。

## **4.5 分包**

### **4.5.1 一般约定**

禁止分包的工程包括：禁止违法分包(包含多层级)。

### **4.5.2 分包的确定**

允许分包的工程包括：按照国家相关法律、法规规定执行。

其他关于分包的约定：按照国家相关法律、法规规定执行。

### **4.5.5 分包合同价款支付**

关于分包合同价款支付的约定：按照国家法律规定执行，分包合同价款由承包人与分包人结算。

## **4.6 联合体**

**4.6.2** 联合体中云南凯澜建设工程有限公司负责履行本协议项下施工义务，中鼎世纪工程设计有限公司负责履行设计义务，双方按照负责事项承担责任。设计方对施工方连带责任的承担不

超过本协议约定的设计费用。

#### **4.7 承包人现场查勘**

**4.7.1** 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行专用条款 **4.7**，必要时承包人应进一步探明。

#### **4.8 不可预见的困难**

不可预见的困难包括：发包人上级政策要求及变化。

### **第5条 设计**

#### **5.1.1 除通用条款的内容外，补充如下：**

**(1)** 承包人（设计方）的设计工作内容应当满足发包人提供的招标设计任务书及国家相关规范标准；

**(2)** 承包人（设计方）对设计标准和计算的正确性负责。

**(3)** 承包人（设计方）应主动优化设计，对发包人提出的设计优化方案或建议进行修改。

**(4)** 承包人提交给发包人的设计文件视为其自身已经认可，方案设计一经发包人确认后，承包人在进行施工图设计时，不得擅自提高或降低标准。

**(5)** 承包人（施工方）应承担各专项设计(如有)，其费用已经包含在本合同约定的签约合同价中，发包人无需另行支付费用。

**(6)** 施工期间承包人根据发包人要求进行设计变更时，承包人出图时间需全力保证现场施工需要。所有设计变更都必须经发包人同意并书面确认后方可变更。承包人应负责根据发包人资料管理的要求，提供建设过程中各种变更的电子文档的汇总。

**(7)** 承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有

相关设计文件的正确性承担责任。

(8)小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改,大范围的设计修改以设计修改图的形式修改。

#### (8) 承包人文件错误

1)承包人的设计文件应当符合国家规定的工程技术质量标准 and 发包人要求,承包人对其完成和提交的设计文件的质量负责。承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾不充分之处或其他缺陷,无论承包人是否根据本款获得了批准,承包人均应对因设计文件问题或缺陷所造成的工程问题进行整改,所造成的损失由承包人承担。

2)由于承包人设计错误造成工程质量安全事故损失,承包人除负责采取补救措施外,还应该自行承担增加的费用和工期延误责任,向发包人支付 **2000** 元/次的违约金,并承担相应的法律责任。

### 5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限:按发包人和监理方的要求期限。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为:符合相关部门规定的情况下,由双方协商解决,审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定:由发包人与承包人协商解决。

### 5.3 培训

培训的时长为符合当地文件的前提下,由双方协商,承包人

应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为/。

## **5.4 竣工文件**

**5.4.1** 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求：建设工程竣工后 **28** 天内，承包人须按城建档案馆要求对竣工资料进行统一整理和归档工作，编制完成 **5** 套建设工程竣工文字、图纸、声像实体档案和电子档案，分别移交城建档案馆、发包人工程管理部档案室。

**(2)**竣工验收以施工及验收规范、强制性标准条文、技术法规、行业标准、政府有关规定，施工图纸、国家合格工程验收标准、并参照省市检验标准等为依据。

**5.4.3** 关于竣工文件的其他约定：/。

## **5.5 操作和维修手册**

**5.5.3** 对最终操作和维修手册的约定：执行通用条款。

## **第 6 条 材料、工程设备**

### **6.1 实施方法**

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用条款。

### **6.2 材料和工程设备**

#### **6.2.1 发包人提供的材料和工程设备**

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

#### **6.2.2 承包人提供的材料和工程设备**

材料和工程设备的类别、估算数量：/。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：/。

### **6.2.3 材料和工程设备的保管**

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：/。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/。

## **6.3 样品**

### **6.3.1 样品的报送与封存**

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：承包人(结合预算的材料单价)每种材料应报送不少于 3 个品牌或厂家的样品供发包人及监理方审批，报送程序执行通用条款。。

## **6.4 质量检查**

### **6.4.1 工程质量要求**

工程质量的特殊标准或要求：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)及国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求并确保一次性验收合格。。

### **6.4.2 质量检查**

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：包括但不限于原材料生产加工车间、生产厂家等。

### **6.4.3 隐蔽工程检查**

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：承包人自检合格后按规定程序和时间报监理单位检查验收。

## **6.5 由承包人试验和检验**

### **6.5.1 试验设备与试验人员**

试验的内容、时间和地点：满足相关文件规定的前提下，双方协商确定。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：必须满足与施工方面的相关文件规定。

试验和检验费用的计价原则：试验和检验费用执行招标文件和投标文件，费用已包含在报价中，不单独记取。

## **第 7 条 施工**

### **7.1 交通运输**

#### **7.1.1 出入现场的权利**

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。

#### **7.1.2 场外交通**

关于场外交通的特别约定：发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人对发包人提供的数据进行现场查勘，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。

#### **7.1.3 场内交通**

关于场内交通的特别约定：执行通用条款。

关于场内交通与场外交通边界的约定/ 。

#### **7.1.4 超大件和超重件的运输**

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

## **7.2 施工设备和临时设施**

### **7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：临时占地的手续应由承包人办理申请手续，相应费用由承包人承担。

### **7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施**

发包人提供的施工设备或临时设施范围：/。

## **7.3 现场合作**

关于现场合作费用的特别约定：由发包人与承包人另行约定。

## **7.4 测量放线**

**7.4.1** 关于测量放线的特别约定的技术规范：按照现行法律、法规及相关规范标准执行。施工控制网资料的告知期限：合同签订后 5 日内。

## **7.5 现场劳动用工**

**7.5.2** 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人拖欠农民的，除应按本合同约定承担违约责任外，还应就该情形致发包人被追诉或造成的相关损失承担赔偿责任(赔偿范围包括但不限于赔付款项、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费、评估费、鉴定费等费用)。

## **7.6 安全文明施工**

### **7.6.1 安全生产要求**

合同当事人对安全施工的要求：合同当事人对安全施工的要求：严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令 第 393 号)《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》



**(DB.J53T-23-2014)**及发包人关于建筑工地安全文明施工管理要求执行。如因承包人原因发生安全事故(包括人身及财产安全),所造成的一切损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)由承包人负责,若因此导致发包人对外承担责任的,发包人有权向承包人追偿,承包人负责全额赔偿。。

### **7.6.3 文明施工**

合同当事人对文明施工的要求: 承包人应严格执行省、市及当地行政主管部门对施工现场文明施工的相关管理规定,且服从发包人、项目管理人及监理人的相关文明施工管理要求,达到安全文明标准化工地要求。具体要求有: □安全警示标志牌: 在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌: □现场围挡: 现场采用封闭围挡,高度不小于 **2.5m**,围挡材料可采用彩色、定型钢板,砖、砌块等墙体: □牌图: 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产,文明施工、消防保卫五板,施工现场总平面图: □)场容场貌: 道路畅通,排水沟、排水设施通畅,工地施工道路硬化处理;□材料堆放: 材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌,水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施,易燃、易爆和有毒有害物品分类存放;□现场防火: 消防器材配置合理,符合消防要求: (垃圾清运: 施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾生/活垃圾应分类存放。

### **7.9 临时性公用设施**

关于临时性公用设施的特别约定: 承包人应按照合同进度计

划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，临时设施必须满足建设行政主管部门和安全监督部门以及发包人规定的文明施工要求。若因场地限制、政府要求等原因，需在规划红线范围外租赁场地搭设或租赁房屋的，由承包人自行解决。承包人要确保现场临时设施的安全、质量，须有相应的预防措施，否则发生安全（包括但不限于防火、防盗）、质量事故，承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况，应及时组织好排水、降水，确保施工现场没有积水及施工安全。工程竣工移交后，承包人应当及时将临时设施拆除并清理干净。

### **7.10 现场安保**

承包人现场安保义务的特别约定：承包人应承担所施工场地的现场安保全部责任。为现场提供全天候的持续的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗或被窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

## **第 8 条 工期和进度**

### **8.1 开始工作**

**8.1.1 开始准备工作：**及时配合发包人办理开工许可证，合同签订后 **5** 日内。

**8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：**按本合同协议书执行。

### **8.2 竣工日期**

竣工日期的约定：按本合同协议书执行。

### **8.3 项目实施计划**

### **8.3.1 项目实施计划的内容**

项目实施计划的内容：承包人自开工后 **10** 工作日内把施工组织设计和进度计划提交总监理工程师。承包人施工计划必须切实可行，计划中应充分考虑现场状况、工程所在城市施工的惯例、常见问题、其他可预见的影响因素，否则由此产生费用的责任由承包人承担。施工组织设计如对工期进行更改，应特别注明，并由发包人及监理单位书面确认。

### **8.3.2 项目实施计划的提交和修改**

项目实施计划的提交及修改期限： 监理工程师应在收到上述文件后 **7** 工作日内给予批复或提出修改意见，经监理单位和发包人批准的施工组织设计、施工进度计划、横道图、网络图及劳力分布图作为本合同附件。发包人对合同签定后的施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认。如发包人提供的施工文件不完整，承包人须于合同签订后十个工作日内以书面方式向发包人提出补充施工文件（需列清单）提供时间表，列明在不影响进度的情况下，在整个工期内应向承包人提供补充施工文件的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦有义务以书面形式尽早向发包人进行提示。

### **8.3.3 项目方案的确认**

凡涉及到新工艺、新材料、新设备的使用必须经发包人批准后方可使用。发包人只做技术上的认定，相应产生的费用由承包人承担，产生的经济效益由承包人受益。发包人和发包人委托的监理公司审批的施工组织设计或施工方案等只作技术上的认可，如涉及造价的变化，需组织专项会议，由参建各方共同确认后

能作为结算依据。

## **8.4 项目进度计划**

**8.4.1** 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

**8.4.2** 进度计划的具体要求：按照发包方和监理方要求执行。

关键路径及关键路径变化的确定原则：根据项目实际进展情况承包人按项目动态管理的需要适时提供进度计划，报监理工程师及发包人批准后实施。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按照发包方和监理方要求执行，承包人提交的进度计划应包含详细的月进度计划、周进度计划，每周、每月需向甲方提交进度执行情况报告，分析进度偏差原因及拟采取的赶工措施。若未按要求提交，每次向甲方支付 **1000** 元违约金。

### **8.4.3 进度计划的修订**

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用条款。

## **8.5 进度报告**

进度报告的具体要求：执行通用条款。

## **8.7 工期延误**

### **8.7.2 因承包人原因导致工期延误**

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 **1** 日的误期赔偿金额

人民币金额为：**10000** 元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/或人民币金额为：/。若延误工期导致项目无法按时投入使用，发包人有权要求承包人赔偿预期收益损失，损失金额根据实际情况评估确定。

### **8.7.3 行政审批迟延**

行政审批报送的职责分工：行政审批报送的职责分工：承包人负责办理本项目施工相关的全部行政审批手续，包括但不限于施工许可证、环保审批、规划审批等，并承担相应费用。因承包人原因导致行政审批延误，造成工期延误或其他损失的，由承包人承担全部责任。

### **8.7.4 异常恶劣的气候条件**

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

**(1)**日降雨量大于 **50mm** 的雨日超过 **1** 天；

日气温超过 **38℃** 的高温大于 **3** 天；

**(3)**日气温低于**-20℃**的严寒大于 **3** 天。

## **8.8 工期提前**

**8.8.2** 承包人提前竣工的奖励：/。

## **第 9 条 竣工试验**

### **9.1 竣工试验的义务**

**9.1.3** 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用条款。

竣工试验的操作要求：执行通用条款。

## **第 10 条 验收和工程接收**

### **10.1 竣工验收**

**10.1.2** 关于竣工验收程序的约定：

**(1)**各部位验收时间按照监理单位和发包人批准的计划执行。如因发包人原因使节点工期延误，以三方(发包人、监理单位、承包人)现场签证为准，各验收时间相应顺延。

承包人应于竣工验收前十五个工作日内向监理提交竣工验收申请。监理单位组织竣工预验收，合格后出具“质量评估报告”，然后由发包人组织勘察设计、施工、监理等单位并在质监部门监督下进行全部工程的竣工验收。

**(2)**实际竣工日期以工程所在地建筑工程质量监督站备案验收达到合格要求并签署有关合格文件的日期为准。在所有资料齐备的情况下，承包人须在工程竣工结算办理完毕(未支付前)后 **15** 个工作日内取得市住建局为本工程颁发的建设工程竣工验收备案证明文件。承包人向发包人返还建设工程竣工验收备案证明文件(含但不限于竣工质量备案单、竣工验收报告等)的时间是：工程所在地建筑工程质量监督站返还竣工质量备案单后 **14** 个工作日内(以签章日为准)。

**(3)**工程竣工验收移交之前，由承包人承担工程保管及一切意外责任。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：无违约金。

### **10.3 工程的接收**

**10.3.1** 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：承包人应于工程竣工验收通过之日起 **7** 日内将竣工工程交付发包人，工程竣工验收合格后，承包人填写工程移交书并向发包人提出移交申请，发包人发出完工通知书。工程竣工验收移交之前，由承包

人承担工程保管及一切意外责任。如有特殊情况可根据项目实际情况，由双方协商确定。

**10.3.2 接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：**施工过程中承包人按以下阶段向监理工程师提交工程阶段全套技术资料一套(原件)，阶段如下：基础地下室验收完、主体验收完、工程竣工验收完。工程竣工后，承包人向发包人提供完整竣工资料的要求，按照专用条款 **5.4** 条执行。若承包人提交的竣工验收资料不完整或不符合要求，甲方有权拒绝接收工程，由此导致的工期延误责任由承包人承担。

**10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：**发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

**10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：**承包人无正当理由不移交工程的，承担每日 **10000** 元违约金，并承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用累计计算。

## **10.4 接收证书**

**10.4.1 工程接收证书颁发时间：**执行通用条款。

## **10.5 竣工退场**

**10.5.1 竣工退场的相关约定：**执行通用条款。

### **10.5.3 人员撤离**

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：据现场实际情况，经三方（发包方、承包方、监理方）协商确定。

## **第 11 条 缺陷责任与保修**

## **11.2 缺陷责任期**

缺陷责任期的期限：自竣工验收合格之日起满 **24** 个月。

## **11.3 缺陷调查**

### **11.3.4 修复通知**

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**24** 小时。

## **11.6 缺陷责任期终止证书**

承包人应于缺陷责任期届满后 **30** 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 **30** 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 **30** 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

## **11.7 保修责任**

工程质量保修范围、期限和责任为：按照通用条款及质量保修书执行。

## **第 12 条 竣工后试验**

本合同工程是否包含竣工后试验：是。

### **12.1 竣工后试验的程序**

**12.1.2** 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：由发包人与承包人另行约定。

## **第 13 条 变更与调整**

**13.1 变更的范围：**☐因设计图纸错、缺、漏所产生的新增(减少)工程;☐因设计图纸与现场实际不符、按设计图纸施工不能满



足要求所必须要进行调整或者完善的新增(减少)工程：□设计图纸外，发包人或业主有特殊要求承包方增加(减少)的工程：□因法律、法规、政策变化以及应地方政府要求所新增(减少)的工程。

## **13.2 承包人的合理化建议**

**13.2.1** 在履行合同过程中，承包人对发包人提出的合理化建议(降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益)，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 **13.3** 款约定向承包人发出变更指示。

**13.2.2** 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 **7** 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 **7** 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 **13.3.3** 项约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

**13.2.3** 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：合同签订时双方自行约定。

## **13.3 变更程序**

### **13.3.1 变更的提出**

**(1)**在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容及原因和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施

方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人发出变更指示。

**(2)**承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 **14** 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

**(3)**承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### **13.3.3 变更估价**

#### **13.3.3.1 变更估价原则**

关于变更估价原则的约定：中标价已包含完成招标文件中招标范围和发包人要求中的各项内容以及工程项目达到工程验收标准的所有费用。只有招标范围或发包人要求以外工作内容的变更属于可以调整价款的变更。其他因承包人的工程设计错误(包括缺项、漏项、甩项抛项、深度不够等)、设计优化、修改、实施计划、施工方案等发生的设计和施工工程量实施改变，不计入变更范围，由承包人自费修正，并在履行相应的审批手续后实施。

### **13.4 暂估价**

#### **13.4.1 依法必须招标的暂估价项目**

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/。

招投标程序及其他约定：按照规定依法进行招标。

#### **13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目**

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：由承包人提供预算，（经）审计人员进行审核，发包人同意后进行施工。

### **13.5 暂列金额**

其他关于暂列金额使用的约定：/。

### **13.8 市场价格波动引起的调整**

**13.8.2** 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：以开工令下发当月为基期。

#### **13.8.2.2 采用造价信息进行价格调整**

合同履行期间材料价格按单位工程开工令下发当月为基期进行组价结算

**13.8.3** 关于采用其他方式调整合同价款的约定：人工、机械使用费按照国家或省、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件及规范进行调整；

建安工程费最终结算价＝【经审定后的建安工程费（含变更价款）-环境保护费-临时设施费-安全文明施工费－规费（分部分项人工费中的规费+技术措施项目费人工费中的规费+其他规费）－税金】×（1－投标下浮率）＋环境保护费+临时设施费+安全文明施工费＋规费（分部分项人工费中的规费+技术措施项目费人工费中的规费+其他规费）＋税金

材料（含设施、设备）价格及包工包料施工项涉及的材料

（含设施、设备）价格确定：总承包人采购的材料（含设施、设备）价格用合同签订当月《楚雄州工程建设材料设备价格信息》中双柏县的价格执行；《楚雄州工程建设材料设备价格信息》中没有的价格按《云南省建设工程材料及设备价格信息》中楚雄州单价格执行；《楚雄州工程建设材料设备价格信息》《云南省建设工程材料及设备价格信息》中均没有的价格按照《昆明市建设工程材料及设备价格指导》中价格执行；上述三项都没有的价格，以四方主体（发包人、承包人、监理人、第三方造价咨询机构）共同询价或认价并书面确定的为准。

**2)施工过程如存在设计变更，按以下方法处理：**

□因承包人的原因在施工过程中需要变更的应报请发包人同意，并由承包人承担相应费。因发包人原因作出的设计变更，则由发包人承担相应费用。发包人应在收到变更申请后 7 日内批复，逾期视为默认同意。

□因设计变更或漏项引起增减工程项目(工程量)，由发包人、监理人、承包人共同签字认可进行计量签证。此时；

**8.工程量清单中已有综合单价的项目，该项目发生工程量增减时以工程量清单综合单价并结合投标下浮比例下浮后结算。**

**b.工程量清单中没有综合单价的项目时，该项目工程量经发包人、监理人、承包人签字认可，计价按《云南省建设工程造价计价标准(2020 版)》执行，材料按同期主要材料价楚雄州《价格信息》为基准价格，主要材料价格需经监理工程师、造价咨询单位、承包人、发包人根据市场价审核后确定，并结合中标下浮率同比例下浮后结算。**

(3)自本合同签订之日起至工程验收后结算止，若国家、省市政府或省市造价主管部门出台新的定额或新的费用计价文件，按相关文件执行。

## 第 14 条合同价格与支付

### 14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：按专用条款 13.8 条执行。

本项目合同最终结算价=设计费最终结审计算价+建安工程费最终审计结算价。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：按招标文件执行,14.1.2 关于合同价格调整的约定。

### 14.2 预付款

#### 14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：总工程价款的 30%(包含设计费用的 30%与施工费用的 30%)。

预付款支付期限：合同签订后 10 日内。

预付款扣回的方式：。

#### 14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：。

预付款担保形式：。

### 14.3 工程进度款

#### 14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：书面申请。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：。

进度付款申请单应包括的内容：详细说明申请的原因、所需的进度款金额、以及支持性的文件和材料。

#### **14.3.2 进度付款审核和支付**

进度付款的审核方式和支付的约定：对于设计费用，设计方完成设计成果时，发包人应于收到之日起【10】日内，一次性向承包人（设计方）支付设计费的**65%**设计费用，剩余设计费**5%**在竣工后【10】日内支付。若发包人逾期支付的，按照应付未付的费用**0.1%**向承包人（设计方）支付逾期利息。。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的**10**天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照支付违约金。若承包人提交的进度付款申请经审核存在虚报工程量、高估价款等情况，核减金额超过申请金额**10%**的，发包人有权暂停支付该笔进度款，并要求承包人重新提交申请；同时，承包人应向甲方支付核减金额**20%**的违约金。

#### **14.4 付款计划表**

**14.4.1 付款计划表的编制要求：**明确目的和范围、确定付款周期、列出付款明细、考虑资金来源、制定监督控制措施、调整和更新。

##### **14.4.2 付款计划表的编制与审批**

付款计划表的编制：依据审批的资金计划，按照付款时间，填写支付申请（需要单笔填写），要求支付凭证填写内容完善，不得有缺项，特别是合同金额，已支付金额，付款依据必须填写齐全，填写不齐全的一律退回，不予付款。

#### **14.5 竣工结算**

### **14.5.1 竣工结算申请**

承包人提交竣工结算申请的时间：在工程移交之日起**3**个月内。

竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人要求执行。

竣工结算申请单的内容应包括：按发包人要求执行。

### **14.5.2 竣工结算审核**

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后**14**天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的**14**天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由发包人与承包人另行约定。若在竣工结算审核过程中，发现承包人存在故意虚报结算价款、伪造签证资料等恶意行为，甲方有权拒绝支付结算款项，并要求承包人按照虚报金额的**3**倍向甲方支付违约金；同时，甲方保留追究承包人法律责任的权利。

## **14.6 质量保证金**

### **14.6.1 承包人提供质量保证金的方式**

质量保证金采用以下第**2**种方式：

- (1) 工程质量保证担保，保证金额为：；
- (2) **3%**的工程款；
- (3) 其他方式：。

### **14.6.2 质量保证金的预留**

质量保证金的预留采取以下第**2**种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第 (2) 目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后 30 天内发包人应一次性无息退还扣除承包人应当向甲方支付的违约金、赔偿金等全部费用(如有)后的剩余质量保证金。。

## **14.7 最终结清**

### **14.7.1 最终结清申请单**

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按发包人要求执行。

### **14.7.2 最终结清证书和支付**

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款， 并开具结清证书。

## **第 15 条 违约**

### **15.1 发包人违约**

#### **15.1.1 发包人违约的情形**

发包人违约的其他情形(1)发包人不按时支付工程预付款；

(2)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用；

(3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。



### **15.1.3 发包人违约的责任**

发包人违约责任的承担方式和计算方法: **(1)**设计变更严重错误造成承包人返工、停工、延误的工期给予顺延, 承包人造成的经济损失可向发包人提出索赔。

发包人违约责任的承担方式和计算方法: 按相关程序进行索赔。

## **15.2 承包人违约**

### **15.2.1 承包人违约的情形**

承包人违约的其他情形: **(1)**不全面履行合同的, 造成的损失先在履约保证金中扣除, 履约保证金不足部分由相应承包人承担, 发包人可将有关情况报建设行政主管部门, 由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚, 并作为不良市场行为记录;

在合同履行中, 承包人无故要求变更投标承诺和变更投标报价(含单价、合价和总价)的, 发包人不给予调整, 可视情况终止合同, 由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任。发包人可将有关情况报建设行政主管部门, 由建设行政主管部门依照有关法律法规给予相应处罚, 并作为不良市场行为记录。

承包人必须保证资金专款专用, 绝不挪作他用, 在收到工程预付款和进度款前必须列出开支计划, 确保关工工资的支付, 并接受发包人的监督。若发生作他用或不按开支计划合理使用工程资金, 发包人有权停止支付款项, 并有权直接支付相应开支, 且承包人不能因此而停止工程的施工, 否则承包人应向发包人支付工程合同价款 **10%**的违约金。若因承包人拖欠农民工工资导致政府部门处罚或负面舆情, 承包人还需按每次 **5** 万元向发包人支

付违约金；

承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。

无任何正当理由，承包人及发包人不得擅自解除合同，否则，违约方须向守约方支付工程合同总价 **10%**的违约金。

承包人未经发包人同意，不得更换本工程的项目主要管理人员(包括设计项目负责人、设计专业负责人、施工技术负责人、安全负责人、质量负责人和预算负责人等)，否则发包人有权单方解除合同，所有责任由承包人承担。

#### **15.2.2 通知改正**

工程师通知承包人改正的合理期限是：由双方另行协商。

#### **15.2.3 承包人违约的责任**

承包人违约责任的承担方式和计算方法：**1.承包人施工的工程达不到质量验收标准的，对应承包人应当支付发包人违约金 5000 元/次，并承担返工责任，如承包人拒绝返工，或者经返工处理仍无法满足本合同约定的质量标准，或返工后虽达到相关标准但影响了既定的使用功能的，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿损失(包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等)。**

**2.承包人施工中乱弃施工垃圾、夜间噪音扰民、施工堵塞管道，或因承包人过错导致房屋结构损害或其他物品损毁的，对应承包人负责整改修复并承担全部费用/赔偿，并支付发包人违约**

金 1000 元/次

**3.**若承包人拖欠农民工工资或因拖欠农民工工资导致上访等情况发生时，对应承包人应及时整改并支付拖欠的农民工工资。

**4.**承包人违反本合同约定转包工程或本协议项下工程存在违法分包情形的，发包人有权解除本合同，承包人应承担违法分包部分合同价款 **5%**的违约金以及赔偿由此给发包人造成的损失。

**5.**承包人违约，除承担本合同约定的违约责任外，还应承担发包人为实现债权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、审计费、评估费、执行费等费用。若承包人违约行为导致发包人向第三方索赔，承包人需全额承担发包人向第三方支付赔偿金额。

## 第 16 条 合同解除

### 16.1 由发包人解除合同

#### 16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：

- (1)** 经返工后工程质量仍验收不合格的；
- (2)** 承包人擅自转包或违法分包工程，且未在发包人要求期限内整改的；
- (3)** 承包人拖欠农民工工资导致工程停工超过 **10** 日的；
- (4)** 承包人连续 **3** 个月未完成合同约定工程进度的；
- (5)** 承包人存在行贿、围标串标等违法违规行为，损害发包人利益或违反法律法规的；
- (6)** 承包人拒绝执行合同约定的关键义务，经发包人书面催告后 **7** 日内仍未履行的。

## **16.2 由承包人解除合同**

### **16.2.1 因发包人违约解除合同**

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。

## **第 17 条 不可抗力**

### **17.1 不可抗力的定义**

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）自然原因，如七级及以上的地震，龙卷风，超过百年一遇洪水位，（八级）以上持续两天的大风，40 度以上持续两天的高温，零下 5 度以下持续两天的严寒等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；

（2）社会原因，如战争、罢工、骚乱、疫情；

（3）政府行为，如政府禁止令、征收、征用等引起的。

由于不可抗力的原因，致使双方中的任何一方不能履行本合同的任何条款，应在该原因发生后的 7 个工作日内立即将情况书面通知对方，并在下一个 7 个工作日内向对方提交不能履行或需要延期履行、部分履行本合同的有效证明文件。此项证明文件应由该原因发生地区的公证机构出具。在取得有关证明以后，由双方及监理方协商一致决定是否允许延期履行、部分履行或者不履行其合同义务，并可根据情况，部分或全部免于承担违约责任。

### **17.6 因不可抗力解除合同**

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 30 天内完成款项的支付。

## **第 18 条 保险**

### **18.1 设计和工程保险**

**18.1.1** 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：双方各自按规定办理，并各自承担费用。

**18.1.2** 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：保险费用由承包人承担。

## **18.2 工伤和意外伤害保险**

**18.2.3** 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：保险费用由承包人承担。

## **18.3 货物保险**

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：保险费用由承包人承担。

## **18.4 其他保险**

关于其他保险的约定：保险费用由承包人承担。

## **18.5 对各项保险的一般要求**

### **18.5.2 保险凭证**

保险单的条件：/。

### **18.5.4 通知义务**

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

## **第 20 条 争议解决**

### **20.3 争议评审**

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

#### **20.3.1 争议评审小组的确定**

争议评审小组成员的人数：/。

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/。

评审机构：/。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

### **20.3.2 争议的避免**

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

### **20.3.3 争议评审小组的决定**

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

## **20.4 仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 **2** 种方式解决:

(1) 向仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向项目所在地人民法院起诉,由此产生的诉讼费、律师代理费、保全费、保全保险费、鉴定费等费用由违约方承担。

## 工程质量保修书

发包人（全称）：双柏县民政局

承包人（全称）：云南凯澜建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就双柏县公益性骨灰堂建设项目订立工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国务院第 **279** 号令执行及《协议书》约定的工程承包范围内的所有工作内容。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；
3. 装修工程为贰年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5. 供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7. 其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 **24** 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收并交付使用的，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算，缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 **7** 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用从保修金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 五、保修费用



保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项

承包人接到发包人通知后, **24** 小时内到达施工现场实施质量缺陷返修。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为工程总承包合同附件, 其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

承包人(公章): 云南凯澜建设工程有限公司

地 址: 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇西城社区虎乡大道学府世家小区一期 **B 区 6 幢 1 单元 6 室**

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: **13187659666**

传 真:

开户银行: 中国农业银行股份有限公司双柏县支行

账 号: **24109701040020193**

邮政编码: **675100**

**承包人主要管理人员表**

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	周鸿	项目经理	助工	
其他人员				
二、现场人员				
工程总承包 项目经理	周鸿	项目经理	助工	
项目副经理				
设计负责人	周贻亮		高级工程师	
采购负责人	李琼			
施工负责人	王礼	施工员	技术员	
技术负责人	胡沛沛	技术负责人	工程师	
造价管理	王军			
质量管理	苏粮程		助工	
计划管理	迟建芹			
安全管理	李世明			
环境管理	李军光			
其他人员				