

正本

澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程
(航道整治) 施工第 1 标段剩余工程
施工合同

(合同编号: LHJZ-SG [2024] 233 号)

甲方: 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部
乙方: 长江重庆航道工程局

2024 年 10 月 11 日

甲 方: 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部
法定代表人或负责人: 马超峰
住 所 地: 景洪市港口路 5 号 2 幢一、二层
联系人: 张伦
电 话: 15752078275
电子信箱: 1909070090@qq.com
开户银行: 富滇银行西双版纳分行
账 号: 9600 1101 0000 3495 66
开户银行地址: 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路 2 号
西双版纳十二城
统一社会信用代码: 12530000MB0W37240D

乙 方: 长江重庆航道工程局
法定代表人或负责人: 韩东成
住 所 地: 重庆市渝中区长滨路 111 号
联系人: 张君波
电 话: 18602300156
电子信箱: 416738622@qq.com
开户银行: 招商银行股份有限公司重庆渝中支行
账 号: 231180016910001
统一社会信用代码: 915000002028008070

澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程

施工合同清单

序号	文件名称	页数	备注
1	合同协议书	共 2 页	
2	合同谈判纪要	/	另册
3	中标通知书	共 1 页	
4	合同条款	共 30 页	
5	已标价工程量清单	/	另册装订
6	廉政合同	共 3 页	
7	安全生产合同	共 3 页	
8	维护农民工合法权益合同	共 2 页	
9	反商业贿赂承诺书	共 1 页	

合同协议书

澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程（以下简称“本项目”），已接受长江重庆航道工程局（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）合同履行中双方签署的书面文件；
- （2）合同协议书及其附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料、纪要等）；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）水运工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范和要求；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价计算暂定签约合同价为人民币（大写：肆仟陆佰柒拾陆万贰仟壹佰捌拾玖元壹角玖分）元（¥46762189.19 元）。

4. 承包人项目经理：仲鹰维；承包人项目总工：冯天平。

5. 工程质量标准：交工验收质量等级评定为合格，竣工验收质量等级评定为合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 建设总工期为 115 日历天，其中：施工准备期 15 日历天，施工期 100 日历天（以总监理工程师下达的开工令时间为准）。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章或合同专用章后生效。全部工程完工后经交工验收合格签发交工验收证书，工程竣工验收合格，且双方权利义务全部履行完毕后失效。

10. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本 一 份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲 方：澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：

马廷峰

乙 方：长江重庆航道工程局（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：

薛东峰

第一节 通用合同条款

通用合同条款

“通用合同条款”采用交通运输部《水运工程标准施工招标文件》(JTS110-8-2008)不加修改的全文引用的国家发改委、交通部等九部委 2007 年第 56 号令发布的《标准施工招标文件》(2007 年版)中的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A. 水运工程专用合同条款

“水运工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（JTS110-8-2008）“专用合同条款”。

请投标人自行购买《水运工程标准施工招标文件》（JTS110-8-2008）。

B. 项目专用合同条款

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人： <u>澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部</u> 地 址： <u>西双版纳傣族自治州景洪港口路 7 号</u> 邮 编： <u>666100</u>
2	1.1.2.6	监理人：由发包人通过招标方式确定后，书面通知承包人。
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工并经交工验收合格的日期起计算 12 个月。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸给承包人。
5	4.1.10.17	发包人有权根据糯扎渡段的实际情况调整增加整治清礁疏浚等工程，乙方应无条件接受，并按甲方要求完成工作。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> 。
8	11.5.3	逾期交工违约金： <u>5000</u> 元/天。
9	11.5.3	逾期交工违约金限额： <u>5%</u> 签约合同价。
10	11.6.1	提前交工的奖金： <u>无</u> 元/天。
11	11.6.1	提前交工的奖金限额： <u>无</u> 签约合同价。
12	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，按《澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设项目管理办法》有关奖励规定执行。
13	16.1	<input type="checkbox"/> 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 或第 16.1.2 项约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整。 <input checked="" type="checkbox"/> 合同期内不调价
14	17.2.1(1)	预付款金额：第一期：签约合同价的 <u>10%</u> ；第二期：签约合同价的 <u>20%</u> 。
15	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度计量付款申请单的份数：5 份。
16	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额： <u>1</u> 万元。

序号	条目号	信息或数据
17	17.3.3 (2)	无逾期付款违约金。
18	17.4.1	质量保证金百分比：当期计量金额的 $\frac{\quad}{\%}$ 。
19	17.4.1	质量保证金限额： $\frac{\quad}{\%}$ 的合同价格。
120	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份
21	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份
22	18.2	竣工资料的份数：纸质文本 <u>4</u> 份，电子文本 <u>1</u> 份。
23	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u> 。
24	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>暂定 4‰（若保险费率超出 4‰由承包人自行承担，发包人不对此增加费用）。</u>
25	20.4.2	第三者责任险保险费率： <u> </u> ‰
26	24.1	争议的最终解决方式： <u>向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼</u>

1. 一般约定

1.4 合同文件的优先顺序

第 1.4 条补充细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同履行中双方签署的书面文件；
- (2) 合同协议书及其附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料、纪要等）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 水运工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 技术、标准规范和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

第 1.5.1、1.5.2 款补充细化为：

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围的全部工作。

承发包人按固定单价合同方式确定承包合同价格。

1.5.2 合同生效的其他条件：在签订合同协议书时予以明确。

1.6 图纸和承包人文件

第 1.6.1、1.6.2、1.6.3、1.6.4 款修改为：

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸和其他技术资料 1 份。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提

供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。

- (1) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；
- (2) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
- (3) 为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
- (4) 由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人。

1.6.4 图纸的错误

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

1.8 转让

第 1.8 条补充细化为：

1.8 合同转让：本项目严禁合同转让。

2. 发包人义务

第 2.3.2、2.3.3 款修改为：

2.3.2 生产、生活需要的临时施工水域或场地由承包人自行解决，发包人给予协助，其费用已包含在承包人的投标报价中。

2.3.3 水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域由承包人自行解决，发包人给予协助，其费用已包含在承包人投标报价中。

3. 监理人

第 3.1.4、3.1.5 款细化为：

3.1.4 监理人职责：在发包人授权范围内，依据国家有关法律、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件，通过对工程质量、进度、投资、施工安全、文明施工、水土保持和环境保护的有效控制，对合同、工程信息的有效管理，以及施工现场的组织协调工作，协助发包人使工程项目的建设顺利进行和目标实现。

3.1.5 监理人的权利：由发包人在签订监理服务合同时予以明确并书面告知承包人。

3.4 监理人的指示

补充 3.4.6 款：

3.4.6 如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

第 4.1.2、4.1.4、4.1.5、4.1.8、4.1.10 款补充、细化为：

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税。应缴纳的税费包括在工程量清单各工程子目的单价或总额价内，发包人不另行计量支付。在项目实施过程中按项目所在地税务部门规定据实缴纳。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

(1) 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。如果合同明确规定局部永久工程由承包人完成施工图设计，则尽管有监理人的批准，承包人仍应对该永久工程负责。

(2) 承包人应充分考虑在施工过程中可能采取的保通措施、交通安全保护措施和文明施工措施：其一，凡是标段内与已建铁路、公路、水路、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应充分调查，在不干扰铁路、公路、水路正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的

正常生活的前提下合理组织施工，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；其二，凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他承包人的协调工作。其三，凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；其四，发生其他客观情况需要承包人在施工过程中采取技术措施、交通安全保护措施以及文明施工措施的。

(3) 承包人应充分考虑因工程施工或其他原因，沿江政府、居民及其他权利人对沿江设施、房屋、居民造成的干扰和损害的投诉、主张、纠纷和赔偿等情况的风险和费用，并在工程量清单报价时予以考虑。若产生此情况，由承包人自行负责协调解决并承担所有费用，且不能因此影响工程施工的正常进行。

(4) 承包人应充分考虑到施工过程采取各种技术措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付子目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程要求、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(5) 凡利用现有道路和地方道路（无论工程范围内外）运输人员、设备或材料或从事与工程施工有关的一切作业，承包人必须维护保持原有道路的畅通，在工程完工后应将道路恢复，相关的费用包含在投标人的投标报价中。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

补充 4.1.5.4 款：

4.1.5.4 承包人必须自行协调与周边群众或其他单位的关系，若因承包人自行协调不力导致的安全责任和一切损失皆由承包人自行承担，若发包人因此受到损失（包括被主管机关处罚、对第三方作出补偿、赔偿或承担其他形式责任等），发包人有权向承包人追偿，承包人全额向发包人承担并支付。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人需积极配合发包人对本项目工程可能进行的科研和试验课题研究，提供必要的试验场地、设备及人员配合等，相关的费用包含在投标人的投标报价中。

(2) 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能会要求承包人为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件，承包人不得对此

可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求，相关的费用应视为已包含在投标人的投标报价中。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 施工准备：承包人负责施工现场的布置和临时设施的施工，签订合同后 14 天内向监理人提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。按合同约定规格和数量及时将施工船机和设备调遣到位。

4.1.10.2 提交报告及报表：根据工程施工情况及监理人的指令及时向监理人提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交工验收申请报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划以及工程完成情况统计表。

4.1.10.3 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工；承包人的驻地建设必须符合标准化建设规定（具体详见技术标准和要求中的相关章节）。

4.1.10.4 确保工程进度与质量：按设计文件、技术规格书及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

4.1.10.5 在施工作业前，为保障通航安全，承包人应按规定办理航道、海事等水上作业手续。施工过程中按规定抛设临时助航标志。

4.1.10.6 施工过程中应遵守国家及地方的有关交通、航道、海事、公安、卫生、安全、消防及环境保护等方面法律、法规和规章。

4.1.10.7 临时停泊设施：自行解决施工船舶的临时停泊设施，并按有关部门批准的位置和方式停放。承包人应解决施工船舶及临时停泊设施并不得阻碍塞航道、妨碍进出港船舶航行安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.8 为了确保工程顺利实施，监理人按合同条款约定在现场发出的指令，承包人应认真执行，若承包人拒不执行，发包人可强制性直接委托第三方完成，完成的项目不能免除原合同规定的承包人责任，发包人也将按监理人意见从承包人的工程款中直接支付该部分费用而不必经承包人同意。

4.1.10.9 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.10 承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.11 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.12 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、隐蔽工程通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.13 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

4.1.10.14 临时占地由承包人办理使用手续，确保合法合规用地，费用均已含在投标报价中，发包人不再单独支付，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地等相关费用含入相关工程子目单价或总额价中。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态并通过出租方或土地管理部门的验收，结清相关费用，完结相关手续。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未通过验收，未结清、完结相关费用、手续的，将由发包人委托第三方对其进行处理，所发生的一切相关费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.15 结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

4.1.10.16 其他相关义务

A. 除招标文件规定的承包人应履行的义务外，承包人还应履行合同协议书和合同谈判纪要中承包人应执行的规定和履行的义务。

B. 为提高管理水平，确保工程质量和进度得到有效控制，保证安全生产、文

明施工、环境保护、水土保持等工作能顺利进行，发包人根据本项目实际情况，制定了《澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设项目管理办法》，该管理办法作为项目专用合同条款的组成部分，承包人应认真阅读、充分理解，并考虑其中存在的风险。在本项目实施过程中发包人将根据项目的实际情况适时修改完善该管理办法，承包人应严格遵照执行。

C. 承包人承诺接受有关单位、部门的审计、稽查以及发包人委托的全过程跟踪审计和竣工决算审计，并按最终的审计结果进行结算。在审计、稽查过程中，承包人须配合审计，否则，一切责任或损失由承包人承担。

D. 在工程实施期间，发包人若委托有关科研单位实施相关的科研课题及其有关工作，承包人应接受科研单位的指导，积极主动地配合科研单位完成科研任务，服从发包人的统一安排，相关费用已列入投标报价中。

E. 在工程实施期间内由于工程质量问题而引发的相关工程的损坏和由此造成的其他相关损失，由发包人、监理人组织有关专家进行鉴定，属于承包人责任的，则由承包人进行修复并承担相关修复费用。

F. 由于承包人进场材料不合格，或违反规定的施工工艺、工序，或工程质量存在缺陷，或违反合同其他规定，监理人将按《澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设项目管理办法》的相关规定执行。

G. 为有效落实“工程施工标准化”目标，各承包人必须执行有关施工标准化的规定，按照《云南省水运工程施工标准化建设指南》实行施工标准化建设，充分利用智能化生产设备。施工标准化的相关费用已单独列入投标报价中。

H. 承包人必须按项目总工期及阶段目标工期完成。在项目实施过程中，若由于承包人的原因造成阶段目标、控制性工程受影响导致总工期不能按期完成，发包人有权压缩施工工期、调整施工合同直至将承包人无条件退场和驱逐出场，以保证工程按期交付使用。采取上述措施所增加的一切费用和损失，由承包人全部承担，同时承包人退场后对其已完工程的质量必须承担合同规定的全部责任。发包人认为承包人的项目经理或项目总工不适应本项目管理要求而提出更换的，承包人必须无条件更换。

I. 发包人对承包人的计量支付资金，承包人必须及时支付劳务费、工程材料费和船舶、机械使用费等费用，严禁克扣农民工工资。承包人在当地银行开设的银行结算账户须经发包人审核同意。发包人对工程资金流向进行检查，并委托开

户银行对工程资金进行监管。承包人等参建单位，应建立明确的财务管理制度和办法，对财务工作加强监督管理，确保资金安全。对违反规定挪用工程资金、将工程资金公款私存、私自转借等违纪违法行为的人员，要给予严肃处理；涉嫌犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。

J、若因政府部门或上级主管部门指令，本项目建设规模发生重大变化，应另行协商签订补充协议。

K、承包人须按照发包人要求按时编制和提交交、竣工资料。

L、承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第 4.1 款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费及其他的责任。

M、承包人需遵守国家 and 地方有关环境保护和水土保持的法律法规，将其环境（自然及生态环境；水资源环境；大气环境、噪音及粉尘防治；固体废弃物处理；文物及宗教设施保护；重要设施保护；驻地环境）保护和水土保持措施到位。

N、承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，则事先不必向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。本项规定不适用于习惯上或施工本身要求实现连续生产的作业。

O、承包人施工过程中应严格按照交通行政主管部门发布的航行通告、临时放行通知等组织施工，由此产生的费用、工期延误应包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

P、由于承包人所投入的施工人员、设备，不能满足水位变化而引起的工期延误、费用增加由承包人自行承担，同时应及时调配满足水位变化的设备以确保工期进度。

Q、承包人必须严格执行交通运输部相关施工标准化建设要求、《云南省水运工程施工标准化建设指南》的规定，若因承包人未按以上规定执行受到上级主管部门及发包人处罚（上级主管部门行政处罚及发包人不超合同总价 2%的罚款），发包人有权终止合同，承包人须无条件接受。

R、承包人在项目建设过程中，在项目建设用地范围外应尽量避免避开政府规划用地，不得违法占用政府规划用地；占用政府规划用地部分由承包人自行办理相关手续，确保合法合规用地，由此产生的一切费用由承包人承担。

S、承包人应自合同签订之日起 10 日之内完成驻地标准化建设。

T、除不可抗力原因外，承包人不得因其他任何原因而要求延长项目工期，同时不因工程量的变化以及水位影响而调整。

4.3 分包

第 4.3.2 款修改为：

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

1. 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

(1) 专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。

(2) 专业分包工程不得再次分包。

(3) 承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

(4) 承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理，分包单位应配备持证的安全管理人员。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

(5) 所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

2. 劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

(1) 劳务分包人应具有劳务分包资质，还应持有有效得安全生产许可证。

(2) 劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人签字，不得由他人代签，并由承包人与劳务分包人签订。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。劳务分包须报监理人、发包人核备，承包人应向发包

人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

(3) 承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(4) 承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包单位应配备持证的安全管理人员，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包，按第 22 条的相关规定处理。

增加第 4.3.6 款为：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.6 承包人人员的管理

第 4.6.3 款补充细化为：

(1) 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人投标文件承诺的名单一致，并保持相对稳定。以下人员在施工期间不得调整（发包人同意更换除外）：项目经理、项目总工。项目经理和项目总工必须常驻工地，施工期间每月不得少于 21 天，否则每人次每天处以人民币 2000 元违约金。其他人员施工期间常驻工地每月不得少于 21 天，否则每人次每天处以 1000 元违约金。

(2) 若承包人未按投标承诺人员或发包人同意更换的人员进场履约，在发包人发出通知后，承包人依然未按通知要求履行的，除按本款第（1）项规定违约金的双倍进行违约处罚外，同时发包人可视情况将本合同工程中的一部分或全部工作交由其它承包人或分包人完成，承包人无条件退出相应施工场地。接替施工的其它承包人或特殊分包人按照新编单价结算工程款，在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人须承担由此所增加的一切费用。

增加第 4.6.5 款

根据《云南省人民政府印发关于进一步规范国家投资工程建设招标投标加强政府投资项目管理工作规定的通知》（云政发〔2015〕57 号）文，承包人需在签订合同前将投标文件中选定的项目经理、项目总工相关执业资格证书原件交由发包人处统一代管直至本项目的主体工程结束。

增加第 4.6.6 款

发包人有权根据项目的实际情况及承包人履约情况调整相应的人员，承包

人需无条件接受，相关费用已包含在投标报价中。

4.7 撤换承包人项目经理和其它人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人和监理人同意的新的项目经理和其他人员，并按本专用条款第 22.1 条的规定进行违约处理。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第 4.8.1 款补充细化为：

(1) 承包人应严格遵守劳社部发〔2005〕9 号《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》及国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，经查实后，一律通报批评并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，记入信用档案，并按国家相关规定追究承包人的责任。

(2) 根据《保障农民工工资支付条例》，承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

工资保证金的存储比例、存储形式、减免措施等具体办法根据现行国家法律法规及施工当地标准执行，所产生的一切费用由承包人承担，项目开工前未按要求办理农民工工资保证金的承包企业，发包人将不予计量支付且有权动用承包人保函或其一切手段将其支付，所产生的一切违约及其他一切费用由承包企业承担。

(3) 承包人可以授权其依法成立的项目经理部履行具体支付农民工工资的行为，项目经理部应建立全体民工花名册和工资支付表，按施工当地要求到相关银行开设农民工工资专用账户，委托银行发放农民工工资，确保将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。

(4) 项目经理部要按月及时支付农民工工资，工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等工资支付情况。农民工花名册和工资支付表报监理备查。

(5) 如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，一律通报并责令承包人自

行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付的，发包人可代扣期中付款或履约银行保函，并将有关情况报交通主管部门调查处理，必要时可解除合同并按国家相关规定追究承包人的责任。

(6) 根据现行国家法律法规及相关规定，严格落实农民工工资支付管理“六制一金”等制度。

4.8.6 款补充细化为：

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故及因其施工给他人造成的伤亡事故的善后事宜。

增加 4.8.7 款和 4.8.8 款

4.8.7 承包人应做好施工人员及设备的安全保护措施。

4.8.8 承包人应自费采取必需的卫生防护措施，保持现场及其驻地整洁和卫生，保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

承包人还应负责为其雇用的员工供应卫生的饮食、清洁的饮用水和合格的施工用水。

4.11 不利物质条件

第 4.11.1 款修改为：

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下，但不包括气候条件、水文条件。

增加 4.11.3 款：

4.11.3 可预见的不利物质条件

(1) 对于合同文件中已经明确指出的不利物质条件（如水文条件，包含施工水位的影响）无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在投标报价中计入其影响而可能发生的一切费用。

(2) 对于合同文件未明确指出，但是在不利物质条件（如水文条件，包含施工水位的影响）发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

(3) 对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当

的措施，并事后为监理人接受，监理人应适当考虑承包人因此增加的费用和（或）工期延误。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

增加第 5.1.4 款：

承包人应按投标文件中承诺的主要施工设备进驻现场，除非发包人另有要求或其它特殊原因，承包人不得擅自更换投标文件中拟定的主要施工设备，否则将被视为承包人违约。

进场时，若承包人要求更换主要施工设备，必须事先向发包人提供相应材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的主要施工设备进场。若承包人未经发包人同意自行更换主要施工设备，将被视为承包人违约，发包人有权解除合同。

施工过程中，由于承包人原因造成工期滞后，发包人或监理认为承包人投入施工机械设备不满足工程建设需要，要求承包人增加施工机械设备，承包人必须无条件接受，并不得提出增加相关费用。若承包人拒不执行相关指令，将被视为承包人违约，发包人有权解除合同，承包人承担由此造成的一切损失。

6. 施工设备和临时设施

第 6.1.2 款细化为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按本专用条款第 4.1.10.14 款的规定办理。

6.2 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.2 条细化为：

发包人不提供的施工设备和临时设施，由承包人自行考虑施工设备和临时设施，并在投标报价中考虑相应的费用。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款修改为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。为运输用于本工程的材料、设备通过所有收费公路的通行费用均由承包人自行缴纳，并在报价时分

摊入工程量清单的相关子目中，不单独报价。

7.4 超大件和超重件的运输

第 7.4.1 款补充细化为：

7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理超大、超宽、超重物件等特种货物运输的相关手续并运至现场，相关费用在报价时分摊入工程量清单的相关子目中，不单独报价。承包人需要发包人协调时，发包人应予以协助办理相关手续。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.1 款修改为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，审批程序参照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》、《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》、《云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法》执行。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第 22.1 款的规定处理。

补充第 9.2.11 款：

9.2.11 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）派驻的人员和数量不得低于《公路水运工程安全生产监督管理办法》规

定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2) 承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

(3) 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4) 根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》等的规定和有关机械安全操作规程。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

第 10.1 条修改为：

(1) 承包人应在签订协议书后 10 天之内，向监理工程师提交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。

(2) 统计报表的提交

当承包人已明确知道国家及主管部门即将发布新的标准、规范、规程、文件会提高技术指标或频率。影响本工程的安全或验收，施工单位在工程实施时，应配合监理人按高标准及时更新其管理办法和各类工作用表，并在正式实施前报发

包人同意。

承包人应按合同规定，按年、季、月向发包人和监理人提交合同完成情况的工程进展情况报表及其它统计报表，报表内容应包括发包人现行的有关规定在内，并能满足发包人完成上报国家规定的固定资产投资报表的要求。报表须经监理工程师签字，报表格式和提交时间由发包人统一制定。同时还应按发包人、监理人规定的时间报送工程形象进度简报。

(3) 承包人应按发包人制定的阶段目标各项要求，编制相应的实施性施工组织计划，并报监理人审批。根据阶段目标计划，承包人与发包人签订阶段目标责任书。监理人将按签订的目标责任书对承包人进行检查考核，根据考核结果，按规定进行奖惩。

补充 10.3 款：

10.3 工程进度过慢

承包人应严格执行监理人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。如果承包人因投入的人员、施工设备不足或施工组织管理不当等原因导致按发包人规定的时长实际工程进度未完成修订的进度计划，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法完成阶段目标时，监理人应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可将本合同工程中的一部分工作交由其它承包人或特殊分包人完成，接替施工的其它承包人或特殊分包人按照新编单价结算工程款，在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人须承担由此所增加的一切费用。

具体如下：

承包人应按工期目标，保证按月、按阶段完成施工计划，发包人逐月考核。若第一个月承包人未能完成任务（按发包人要求修正后的工程进度计划），发包人给予批评，承包人按发包人要求进行整改；若第二个月承包人还不能完成任务（按发包人要求修正后的工程进度计划），发包人将给予承包人严重警告，并通报批评；承包人连续三个月完不成任务（按发包人要求修正后的工程进度计划），发包人可将本合同工程中剩余的一部分或全部工作交由其他承包人或特殊分包人完成，接替施工的其他承包人或特殊分包人按照新编单价结算工程款，在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人须承担由此所增加的一切费用。同时，承包人将被上报省交通运输厅，列为信誉不良单位。若由此造成工期延误的，承包人还须承担工期延误赔偿；若由此造成其他损失的，承包人还须承担相应损失和责任。

11.2 竣工

11.2.1 补充细化为：

11.2.1 重要节点工期：按澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部的规定执行，并以甲方发出的工期通知要求为准，承包人无条件接受。

11.5 承包人的工期延误

第 11.5 款修改为:

11.5.1 承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划,对工作量计划和形象进度计划分别控制。除 11.3 款规定外,承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时,则监理人有权认为本合同工程的进度过慢,并通知承包人应采取必要措施,以便加快工程进度,确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。

11.5.2 如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内,未能采取加快工程进度的措施,致使实际工程进度进一步滞后,或承包虽采取了一些措施,仍无法按预计工期交工时,监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后,发包人可按 22.1 款终止与承包人的合同,也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时,承包人应承担因此所增加的一切费用。

11.5.3 由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法为:每逾期一天支付¥5000.00 元人民币,最多不超过签约合同价的 5%。时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期),按天计算。若承包人的累计赔偿额超过签约合同价的 5%时或经发包人两次督促仍不能按期完工的,发包人有权终止合同,由此引起的责任由承包人负责。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

11.5.4 如果在合同工程完工之前,已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书,则合同工程的逾期交工违约金,应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少,但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.5.5 由于承包人原因,自合同签订之日起 10 日内未能完成驻地标准化建设,逾期违约金按 10000 元/天计。

11.6 工期提前

第 11.6.1 款修改为:

11.6.1 本项目无工期提前奖励。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1.1 款补充细化为:

12.1.1 承包人承担的其他暂停施工: 由于承包人在施工过程中因质量、安全、管理事故等其它原因被发包人或监理人强制要求的暂停施工。

13. 工程质量

13.1 质量标准要求

13.1.5 款补充细化为:

13.1.5 本工程质量目标: 交工验收合格, 竣工验收合格。

补充 13.1.6 款:

13.1.6 为了推行现代工程管理, 提高工程质量安全管理水平, 全面提升工程质量, 发包人将以本项目开展“品质工程”建设。具体内容包括(但不限于): 加强工程建设管理专业化, 推进施工标准化、工程管理信息化、班组管理规范化, 落实工程质量责任制、推行全面质量管理, 加强过程质量控制, 深化“平安工地”建设, 注重生态环保、资源节约、节能减排, 推广应用“四新技术”等。承包人应按发包人和主管部门要求完成品质工程建设相关工作, 其所需的费用请在投标时充分考虑, 并将相关费用计入相关子目单价或总额价中, 发包人不再另行计量与支付。

14. 试验和检验

第 14.1.4、14.1.5 款补充细化为:

14.1.4 根据工程的具体情况, 若存在材料、构件、配件和工程设备, 订货前承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料, 对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

监理人可根据情况, 向发包人提出进行现场考察的申请, 经发包人批准后, 由承包人陪同进行考察, 该考察的一切费用由承包人承担, 并包含在其投标报价中。

14.1.5 监理人可根据工程的具体情况, 向发包人提出需要与承包人进行共同试验或检验的项目或内容, 经发包人批准同意后实施。进行共同试验、检验所需的费用, 由承包人承担, 并包含在其投标报价中。

15. 变更

15.3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项:

15.3.4 设计变更程序应执行本项目设计变更管理实施细则等的相关规定。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 款修改为:

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,按以下约定执行。

由承包人按本款约定的工、料、机单价、综合费率及定额消耗量计算相关子目单价,报监理人审核同意后,报发包人审批确定。具体规定如下:

(1) 人工、材料、船舶机械台班单价

a. 优先采用投标文件《综合单价分析表》中的工料机单价。

b. 投标文件《综合单价分析表》中没有的材料,按投标截止日当期《云南省交通运输工程材料及设备指导价》中的材料指导价格计算材料预算单价。

c. 投标文件《综合单价分析表》及投标截止日当期《云南省交通运输工程材料及设备指导价》中均没有,可优先采用当地定额管理部门最近发布的《价格信息》,其次采用项目所在地市场价格,按此计算材料预算单价。

(2) 投标文件《综合单价分析表》中没有的船舶机械台班预算单价的计算:

a. 水运工程采用《水运建设工程概算预算编制规定》JTS/T116-2019 及配套定额计算。

b. 进港道路采用《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)计算,车船使用税按云南省相关规定执行。

c. 计算船舶机械台班预算单价所需的人工、汽油、柴油、重油、煤、电、水、木柴等的单价按 15.4.3(1) 项确定。

(2) 综合费率

采用发包人审核后的投标综合费率。

(3) 定额消耗量

a. 水运工程采用《水运建设工程概算预算编制规定》JTS/T116-2019 及配套定额计算定额消耗量。

b. 进港道路工程优先采用《云南省公路工程概算预算补充定额》(2010 版)中的预算补充定额,其次采用《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)计算定额消耗量。

c. 当前述定额均不能满足新增单价编制时,可采用相关专业定额计算定额消

耗量。

当按本款约定计算出的补充单价明显偏高（低），发包人有权结合市场价格水平其对其进行调整。

补充 15.4.4 款：

15.4.4 投标人在投标报价时不得随意增加或降低工料机的消耗量或隐报、少报附属和辅助工程数量来提高综合费率或工料机单价，否则，中标后，为了保证新增或补充单价或总额价编制审批的合理性，发包人有权单方面调整其综合费率和工料机单价，承包人须无条件接受。

15.5.2 款细化为：

15.5.2 承包人提出的合理化建议经实施后，有关奖励按澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部的相关规定执行。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

第 16.1 条修改为：

在合同执行期间（包括工程延期期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由投标人在投标报价时予以考虑，本项目不因物价波动而调整任何合同价格。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

第 17.1.2 款修改为：

（1）工程的计量除设计允许的超深超宽工程量外，其余应以净值为准，除非合同另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按国家标准、行业标准的规定执行。

（2）本项目工程计量支付在限额满足“项目专用条款数据表”17.3.3(1)的条件下按月进行，其具体计量时间和程序以发包人的书面通知为准。

第 17.1.6 款修改为：

17.1.6 计量原则

（1）计量支付必须遵守合同文件和招标文件技术规范中相应章节的各项规定。

(2) 工程质量必须达到设计图纸或相关标准和技术规范要求, 且资料齐全才能计量。未经质量验收或验收不合格的工程、有质量缺陷或隐患的工程, 均不能办理计量。

(3) 工程计量以分项工程为单位办理, 要求分项工程中间交工后才能申请中间计量。只有当某一分项工程施工期较长, 且工程造价超过标段最低支付限额 (如合同有规定, 从合同约定), 为了如实反映工程进度和加快资金周转, 可对施工期较长的工程单元进行分次计量, 监理工程师有权对最终计量部分进行调整。

(4) 设计变更的工程必须在完成工程变更手续后方可计量。

(5) 客观公正, 实事求是, 既不超计, 也不漏计, 严格按合同文件及技术规范规定的办法、范围、内容、单位进行计量。

(6) 合同中未在工程量清单中填入单价或总额的工程细目, 视其包含在本合同其它细目的单价和总额价中, 将不另行计量支付。

(7) 对承包人超出施工设计图纸 (含变更设计图) 范围和因承包人原因造成返工的工程量, 不予计量。

(8) 满足计量条件的工程还必须严格按照发包人和监理人的规定编制完成计量支付报表及附件资料, 并逐级签审完毕。

(9) 如投标人对投标总价有优惠时, 应将各投标子目单价根据优惠折算成优惠后的单价进行计量支付。

增加第 17.1.7 款为:

17.1.7 工程量复核

最终工程量即计量台账工程量以批准的施工图设计为准进行工程量复核, 以四方 (设计、施工、监理、发包方) 签字确认的工程量作为最终工程量 (即计量台账工程量), 进场后应按 2.2.2.8.6 其它说明 (7) 开工前复测开展开工前复测工作, 根据复测情况修正最终工程量 (即计量台账工程量)。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

第 17.2.1 款修改为:

预付款具体额度和预付方法如下:

(1) 第一期预付款支付: 在发包人与承包人签订了合同协议书且发包人收到

承包人支付开工预付款申请后 28 日内向承包人支付签约合同价的 10%作为第一期预付款；

(2) 第二期预付款支付：船机设备进场前，且发包人收到承包人开具的预付款保函（签约合同价的 20%）后支付签约合同价的 20%作为第二期预付款。若承包人在发包人合同协议书签订后 28 日内未向发包人提交第二期预付款保函的，发包人不再向承包人支付对应预付款，但并不减轻或免除承包人继续进行施工准备并履行合同的义务。

(3) 安全生产费用支付：在合同签订且开工一个月内向承包人支付安全生产费用的 50%，安全生产费用预付款在后续工程计量中凭发票予以抵扣，抵扣金额达到安全生产费预付款比例后，剩余的安全生产费由承包人上报安全生产费使用计划，待监理单位、发包人审批后与工程进度款同步计量支付，下期工程进度款计量时需凭票据冲抵上期安全生产费使用计划金额。结余的企业安全生产费用，应当退回甲方。

承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出，发包人、监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即将该款收回。

第 17.2.2 预付款保函

第 17.2.2 款细化为：

预付款保函的有效期：自船机设备预付款支付给承包人起生效起算 3 个月。若根据第 17.2.3 款（1）目规定的预付款扣回方式，3 个月内未能完成预付款的扣回，则承包人应延长预付款保函的有效期，原则上每次延长时间不得少于 3 个月。

17.2.3 预付款的扣回与还清

第 17.2.3 款修改为：

承包人、监理人、发包人应及时独立完成施工图设计工程量的清理，经三方共同核对统一后建立相应的台账，确定预期实际需要完成的设计工程合同价（设计工程量乘合同单价），按照设计工程合同价按下列规定扣回预付款。

（1）预付款（含开工预付款及设备预付款）在进度付款证书累计金额达到合同计量总金额的 70%时，一次性扣回工程预付款，当期不够抵扣的延至下一期累计扣回；

(2) 若自总监理工程师下达开工令之日起 70 日历天内, 承包人工程进度未达到合同计量总金额的 70%, 发包人有权从保函中扣回工程预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项(1)目补充:

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额, 则该付款周期监理人可不核准支付, 上述款额将按付款周期结转, 直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

17.3.3(2)项修改为:

(2) 发包人应在批准承包人进度付款申请单后, 尽快将工程进度应付款支付给承包人。

17.3.5 款细化为:

17.3.5 工程进度款支付的时间和方式: 按月支付工程进度款。待支付总额达到签约合同总价(不含暂列金额、计日工)的 97%暂停支付, 待工程全部交工验收合格且承包人提交的履约保证金有效期满足缺陷责任期的要求或提交质量保证金后根据审计结算支付剩余尾款, 尾款不计利息。

17.3.6 款: 本项目不适用该条款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

17.6.1(3)项补充细化为:

(3) 竣工验收证书签发后, 承包人应在 28天内向监理人提交最终结清申请单一式四份。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

第 18.1.4 款补充细化为:

18.1.4 承包人应在竣工验收 14天前, 向发包人提供竣工资料一式 肆份, 声像资料一式 贰份。

20. 保险

20.1 工程保险

第 20.1 条修改为：

20.1 建筑工程一切险由承包人自行购买，并以发包人和承包人的共同名义投保，费用列入一般项目清单计价表（表 B.0.4）100100103001 子目。

建筑工程一切险投保内容、保险金额、费率及期限约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为永久工程、临时工程和设备（不含承包人的施工机械及设备）及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

暂定保险金额为工程量清单项目总价表中一般项目费用（不含：暂列金额、保险费、安全文明施工费、施工环保、水保费、竣工文件编制费）与单位工程费用的合计金额。

保险费率：暂定 4‰（若保险费率超出 4‰由承包人自行承担，不足的按实际支付，发包人不对此增加费用。）。)

保险期限：自各单位工程开工之日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书之日止。

根据《云南省安全生产责任保险细则》，安全生产责任保险由承包人购买，并费用列入安全生产经费。

21.1 不可抗力的确认

补充第 21.1.3 款为：

21.1.3 不可抗力的其他情形：发生发包人和承包人在订立合同时不能预见、不能避免、不可控制的其它事件。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

第 22.1.2 款修改为：

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金。本项目专用条款约定如下：

（1）承包人若需更换投标文件所报项目经理或项目总工或其他主要人员时，应事先与监理人协商并取得发包人同意；若发包人未同意，擅自更换的，处以以下罚款：项目经理 5 万元/人次，项目总工 4 万元/人次，其他主要人员 3 万元/人次。

（2）本项目专用条款未约定的违约处理事项，按照《澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设项目的管理办法》相关规定执行。

(3)《澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设项目管理办法》在试行过程中发现问题,发包人将及时进行修订,并按修订后的管理办法执行。

25 其他约定

25.1~25.3 款修改为:

25.1 合同当事人和人员

由发包人在签订施工承包合同协议书后书面通知承包人。

25.2 工程和占地

按国家现行相关规定和招标文件有关约定执行。

25.3 日期

项目计划开交工日期按投标人须知前附表 1.3.2 款的规定执行,重要节点的计划开竣工日期按发包人的要求执行。

25.4 其他

25.4.1 安全生产费的计算

安全生产费按招标人公布的最高投标限价(不含:安全生产费、建筑工程一切险、暂列金、计日工) $\times 1.5\%$ 计算,费用列入一般项目清单计价表 100100104 001 子目中,不作为竞争性报价因素,作为固定费。

25.4.2 其他义务

(1)以暂估价列入工程量清单的项目,发包人将根据工程实际确定具体实施单位,但无论是否最终由承包人实施,均不能免除本项目承包人应负的相应责任和义务。具体包括但不限于:

承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外,还应配合经发包人接受的其它承包人的施工,对施工有交叉、有衔接的施工项目,承包人应按发包人要求做好交叉配合工作,若出现矛盾或纠纷,承包人应无条件服从监理人和发包人的安排。

(2)在本项目实施过程中,若发包人认为承包人按招标文件投标人须知前附表附录 5、附录 6 的要求在投标文件中所配备的人员不能满足工程施工需要时,发包人有权要求承包人另行增配满足工作需要的人员,承包人必须接受且不得因此要求额外增加费用或延长工期。

(3) 在本项目实施过程中，承包人应按招标文件投标人须知前附表附录 7 的要求配备的设备不能满足发包人认为上述设备不能满足工作需要时，发包人有权要求承包人另行增配满足工作需要的机械设备、测量设备及交通工具，承包人必须接受并不因此要求额外增加费用。

25.4.2 项目专用账户

因发包人建设资金来源于政府专项债券资金，为配合财政部门及行业主管部门对专项债券资金实行穿透式管理，承包人须在发包人专项债监管银行开立项目资金监管账户。

25.4.3 安全生产责任保险

根据《云南省安全生产责任保险细则》，安全生产责任保险由承包人购买，并费用列入安全生产经费。

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程施工（项目名称）的需求，澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部（以下简称“甲方”）与该项目的承包人长江重庆航道工程局（承包人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程施工（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）各方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和物品，不

得让乙方报销任何应由甲方及其工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定

给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6. 本合同作为澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程（项目名称） 施工合同的附件，与澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程（项目名称） 施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7. 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

甲 方：澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：



乙 方：长江重庆航道工程局（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人：



安全生产合同

为在澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程施工（项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部（以下简称“甲方”）与该项目的承包人长江重庆航道工程局（承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1. 甲方的职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）对乙方施工现场进行安全生产检查管理。

2. 乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《电力安全生产监督管理办法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》等国家有关安全生产的法律法规及行业主管部门的相关规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全并落实全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人的安全生产保障体系必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员

的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，不得低于《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，抓住辨识管控安全风险、排查治理隐患问题两个关键，不断完善工作机制，深化安全专项整治，推动各项标准、制度和措施落实到位。

(5) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(6) 乙方须取得具有相关培训资质的机构颁发的安全培训合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接等特殊工种的人员及从事电力工程施工涉及的特种工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业操作证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(7) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(8) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(9) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(10) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，并组织培训及技术交底，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(11) 乙方应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

(12) 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急演练；如果发生生产安全事故，应按照《生产安

全事故报告和调查处理条例》(国务院第 493 号)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(13) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关规定使用和管理。

(14) 乙方在为甲方服务过程中应当具备安全生产意识,严格遵守国家、地方相关安全操作规程、规章制度、安全防护等措施,做到文明、安全服务。

(15) 乙方应当服从甲方的安全生产管理,乙方不服从管理导致生产安全事故的,由乙方承担主要责任。

3. 违约责任

如因甲方、乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章或合同专用章后生效,全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式 六 份,甲方执 三 份,乙方执 三 份。

甲 方: 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部 (盖章)

法定代表人

或其授权的代理人:



乙 方: 长江重庆航道工程局 (盖章)

法定代表人

或其授权的代理人:



澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施

工第 1 标段剩余工程施工维护农民工合法权益合同

根据《劳动合同法》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发〔2003〕94 号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发〔2003〕78 号）、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》（劳社部发〔2004〕18 号）、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》（云交基建〔2004〕934 号）以及招标文件的相关规定，为严肃水运工程建设市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，保持稳定，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特订立如下合同协议：

一、甲方职责

1. 严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定，以及云南省人民政府、云南省交通运输厅的相关规定；

2. 督促乙方严格劳动合同管理，规范建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况，对于未签订劳动合同的单位，及时予以纠正，以维护所有水运工程建设劳动者的合法权益；

3. 甲方按合同文件的规定，按时支付给乙方工程进度款。甲方的工程进度款将转入乙方指定并经甲方批准的银行所设的专门账户，甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，乙方不得转移或用于其它工程。

二、乙方的职责

1. 乙方应认真贯彻执行国家的相关法律法规和规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅、云南省航务管理局的相关规定；

2. 乙方招用的农民工，必须依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保

护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容;

3. 甲方支付的工程进度款,乙方必须专款专用,不得转移或用于其它工程。

三、违约责任

若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬,或处理不当、不及时,除乙方应承担相应的法律责任外,甲方保留停止对乙方支付的权利,直至乙方妥善处理好纠纷为止,且并不因此承担延迟付款的责任。必要时,甲方将按乙方支付给农民工劳动报酬的比例支付乙方应得的款项。

四、其它事项

1. 本协议书是合同文件的补充,应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定、云南省人民政府、云南省交通运输厅和云南省航务管理局的相关规定,以及合同文件同时对照、阅读和理解。

2. 本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

甲 方: 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部 (盖章)

法定代表人

或其授权的代理人:



乙 方: 长江重庆航道工程局 (盖章)

法定代表人

或其授权的代理人:



预防商业贿赂承诺书

澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部：

我单位通过公开招标被你方确定为澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第 1 标段剩余工程施工项目的施工单位。为认真贯彻执行治理商业贿赂的有关规定，树立企业的良好形象，现向贵单位郑重承诺如下：

一、我单位严格遵守国家《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及相关法律法规和规章制度、规范性文件的规定，依法行事。

二、在履行合同的过程中，保证不向建设、监理、监测、勘察设计、造价咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，具体包括任何形式的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

三、在履行合同的过程中，保证不接受分包单位、材料设备供应商等有关单位任何形式的商业贿赂。同时加强对本单位工作人员的宣传教育工作，提高防治商业贿赂的自觉性。

我方将严格遵守本承诺，自愿接受贵单位和有关行政主管部门的监督。

承诺企业盖章：长江重庆航道工程局

法定代表人（或其委托代理人）签字：



____年____月____日