

# 关于云县农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目 EPC 总承包合同签订及备案滞后的情况说明

云县公共资源交易中心：

我公司作为招标人，就“云县农文旅‘三位一体’乡村振兴示范带建设项目 EPC（设计-采购-施工）总承包”项目合同签订及备案延迟情况说明如下：

## 一、项目中标及合同签订要求

本项目于 2025 年 1 月 26 日完成招标程序，确定中标单位为云县大寨建筑安装工程有限责任公司（联合体成员：中软信息技术有限公司、中撰工程设计有限公司）。根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，招标人与中标人应自中标通知书发出之日起 30 日内完成书面合同签订及备案。

## 二、合同签订滞后原因

根据云南省公共资源交易中心《关于在工程建设项目中开展在线发送中标通知书和在线签订合同的通知》要求，本项目需通过电子交易平台在线签订合同。因联合体成员单位中软信息技术有限公司及中撰工程设计有限公司属于省外企业，此前未办理云南 CA 数字证书，需重新申请相关手续。CA 证书办理流程涉及材料审核、证书购买和邮寄等环节，耗时较长，导致合同签订及备案工作延迟至 2025 年 3 月 19 日完成。

### 三、当前进展及后续安排

目前，招标人与中标人已严格按照招标文件及投标文件约定完成合同签订，并于 2025 年 3 月 19 日提交备案材料。后续将依法依规推进项目实施，确保工程按期保质完成。

### 四、申请事项

恳请贵中心基于联合体成员单位 CA 证书申办的客观原因，对合同备案时间延迟予以谅解，并协助完成备案流程确认。

联系人及联系方式：施泽贵 13987000709

云县农业投资开发集团有限责任公司

2025 年 3 月 19 日

