

# 滇西易捷服务中心新建项目

## 建设工程施工合同

(定额结算或定额降点合同)

合同当事人信息:

发包人(全称): 中国石化集团资产管理有限公司云南石油分公司

住所地: 云南省昆明市官渡区关上街道办事处关上关中路 209 号地质化验楼 1 至 7 层、业务综合楼 1-11 层

统一社会信用代码证号: 915300007951528839

承包人(全称): 云南淼晟建筑工程有限公司

住所地: 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区云麻路 2 号兴旺工业园 9 栋 6 楼

统一社会信用代码证号: 91530100MA6K6NNT5L

合同词语定义:

1. **异常恶劣的气候条件**是指在施工过程中遇到的, 有经验的承包人在签订合同时不可预见的, 对合同履行造成实质性影响的, 但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

2. **不利物质条件**是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物, 包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形, 但不包括气候条件。

3. **不可抗力**是指合同当事人在签订合同时不可预见, 在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

4. **政策影响**是指国家法律、法规或适用于其辖区的地方政府或上级部门的通知、文件。

5. **基准日**是指建设项目竞标竞价日前(提报竞标竞价文件截止日)28天, 或直接确定选商项目签约日前28天。

6. **竣工时间**是指包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期; 实际竣工日期为项目验收通过之日。工程未经竣工验收, 发包人擅自使用的, 以转移占有工程之日为实际竣工日期。



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滇西易捷服务中心新建项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 1. 工程概况

1.1 工程名称：滇西易捷服务中心新建项目。

1.2 工程地点：祥云县祥城镇西山。

1.3 工程承包范围：

总建筑面积 7171 平方米。新建商品配送中心一座，建筑面积 6194 平方米；新建综合服务用房一座，建筑面积 977 平方米，以及配套的土建、电气、自控、电信、给排水、消防、暖通、光伏等相关工程。

## 2. 合同工期

2.1 计划开工日期：一按甲方指定日期开工。

2.2 竣工时间：开工通知发出后 120 日。

2.3 工期总日历天数：总工期 120 天，其中仓储棚、附房主体结构工期 60 天。

## 3. 适用标准及规范

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)和相应各专业工程质量验收规范、《建设工程施工项目管理规范》(GB 50216)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T 50375)等现行工程建设技术标准；确保工程一次性验收合格；同时应符合中国石油化工集团、中国石油化工股份有限公司和中国石化销售股份有限公司的标准，两者标准不一致时以后者为准。

## 4 合同签约价与合同结算方式

4.1 签约合同价（含税价；）为：26,000,000.00 元（暂估，不含甲供材料金额）（大写贰仟陆佰万元整），（其中：（1）安全文明措施费 312,000.00 元（暂估）；（2）脚手架措施费 390,000.00 元（暂估）；（3）有损甲供材料以实际领用有损甲供材金额为准；（4）本合同增值税税率为 9%。），合同最终结算价款以双方认定的实际完成工程



量及第三方审计结果为准。

4.2 合同结算参照基准日现行的云南省 2020 版建设工程计价依据及 2020 相关定额, 采用清单计价方式编制, 工程量按照竣工图或双方认定的合格工程量据实结算, 材料价格按施工期间当地市场价格信息执行, 市场价格信息中没有的根据双方认定价格执行。合同最终结算价=经第三方工程造价咨询机构审定的金额 $\times$ (1-降点率点 6.3%), 安全文明施工费、规费、税金按有关规定及本合同签订之日的云南省现行有关配套计价文件规定计算, 不得优惠让利。

## 5. 发包人的权利和义务

5.1 发包人应在 开工 前交付图纸, 图纸交付 2 份。

5.2 发包人应在项目正式施工前组织完成项目图纸会审和设计交底。

5.3 进场前发包人提供项目测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

5.4 发包人应在开工通知日前向承包人移交施工现场。

5.5 发包人提供施工条件包括 ( ① ):

①将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;

②保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;

③协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作, 并承担相关费用;

5.6 发包人及时提供施工所需的其它基础资料为/。

5.7 发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名杨朝能, 职务项目经理, 电话联系方式 15125204187。 发包人对发包人现场代表的授权范围为:

①对权限范围内的由于设计变更(零星设施、零星工程、隐蔽工程等签证)引起的工程量变化进行初审, 工程量变化最终需由发包人予以认定并加盖公章。

②行使发包人对工程项目的监督、检查权; 检查督促施工单位安全生产, 如果发现施工单位存在违规违章操作的, 有权要求其立即整改, 情况严重的, 有权要求施工单位停止作业。

③参与工程项目, 配合州市分公司开展施工图纸会审和技术交底、施工组织设计及监理规划的审查; 协调组织施工单位、监理单位对材料(设备)进行查验(验收)



及设备厂家的调试,同时及时配合有关部门办理各项手续,确保按时完成手续的办理工作。

④签批材料进出施工现场清单。

⑤确认工程项目合格工程量,审核工程进度款的拨付;参与工程项目相关承包商、供应商的考核工作。

⑥配合做好工程施工现场有关单位的协调事宜。

⑦/。

5.8 发包人委派本项目监理单位河南中原石油工程管理有限公司,项目总监岳光光,现场监理代表边继勇,现场监理代表联系方式 13633938669,发包人委托监理人按照监理规范及本项目监理大纲、监理实施细则开展项目监理工作。

## 6. 承包人的权利与义务

6.1 承包人按照投标文件组建项目部,委派的项目经理为许坤林,电话联系方式 13700611831。承包人对项目经理的授权:

项目经理是承包人法定代表人在施工项目上的代表人,对施工项目自开工准备至交工验收,实施全过程、全面管理,是施工质量、施工安全的直接责任人。

6.2 承包人委派本项目的主要管理人员:

项目经理	许坤林	532228198310021034	二级建造师:云 2532021202139251
技术负责	尹鑫	53010219850627151X	二级建造师:云建 B(2023)0043347
安全员	刘冲红	530322198911050012	安全员证:云建 C2(2024)0076492
质量员	卫威	532524200111221536	质量员证:0532410600005000025
资料员	蔺小叶	533023198812103126	资料员证:0532411400005000018

6.3 承包人派驻本项目主要管理人员原则上不允许擅自更换,确因特殊原因需要更换项目经理的,应提前 14 天书面申请,并征得发包人书面同意后方可更换。其他主要管理人员的更换,应提前 7 个工作日提报发包人审批同意后方可进行更换。

6.4 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制与施工内容相符,切合实际的施工组织设计和施工措施计划及应急救援预案,并对所有施工作业和施工方



法的完备性和安全可靠负责。同时应严格按审定的施工组织设计、质量保证措施、安全技术措施、现有建构筑物 and 设施的防护措施、施工方案施工。当承包人认为需要变更上述措施或方案时,须得到发包人的书面同意。

6.5 参加发包人组织的图纸会审和设计交底,理解设计意图和设计文件对施工技术、质量和标准的要求。

6.6 承包人应参与本项目甲供材料(设备)的复核与验收,同时应积极协助、配合发包人办理项目建设许可、施工过程监督管理、验收相关工作。并对自采材料按要求进行入场报验。

6.7 承包人应对所需的施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效的检查(或试验),同时按照法律法规规定,办理工伤等保险,以保证和满足施工质量和安全的要求。

6.8 承包人不得违法转包,违规分包。承包人按规定分包所承包的部分工程,报发包人审批同意后应与有相应资质的分包单位签订分包合同。

主体结构及关键性工作不得分包。本条所指主体结构范围包括:新建商品配送中心一座,建筑面积 6194 平方米;新建综合服务用房一座,建筑面积 977 平方米等;关键性工作范围包括:总建筑面积 7171 平方米。新建商品配送中心一座,建筑面积 6194 平方米;新建综合服务用房一座,建筑面积 977 平方米,以及配套的土建、电气、自控、电信、给排水、消防、暖通、光伏等相关工程。

6.9 承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。如发包人因此向第三方承担赔偿责任的,有权向承包人全额追偿。

6.10 承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,设置建筑工人工资支付专用账户,且应及时支付其雇用人员工资。如发包人因此向第三方承担赔偿责任的,有权向承包人全额追偿。

6.11 承包人应遵守法律和工程建设标准规范按合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务。如发包人因此向第三方承担赔偿责任的,有权向承包人全额追偿。

## 7. 物资供应



7.1 发包人统一招标安排的主材及标准件,由承包人按设计施工图在使用前提前15天向发包人提出计划需求,由发包人协调供应至指定地点。其他材料均由承包人按要求负责采购供应。

7.2 由发包人负责供应物资的品种、规格、数量及进场期限,见附件2《发包人材料清单》。有损甲供材料由承包人根据图纸及施工经验计算报发包人采购,包括规格、数量等信息,物资到场后移交承包人保管使用,若遗失、损坏或超过合理损耗的材料由承包人负责,有损甲供材按照实际移交量在工程款中给予扣除。

7.3 凡发包人供应的物资,承包人认为不合格的,应于接收时当场提出。承包人接收后,承包人即承担保管责任,因保管不善造成的损失由承包人承担。

7.4 工程所需物资,如承包人认为因规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理,或者因工程要求变化而需要调整时,应事先取得原设计单位和发包人书面同意,并就因此而发生的量差、价差及加工费的结算达成一致,由双方签订补充协议后实行。

7.5 凡承包人采购的物资,如不符合工程质量或规格要求,不得使用。若已使用,对工程、发包人、第三方造成的全部损失由承包人负责。

## 8. 安全文明施工

8.1 项目安全控制必须坚持“以人为本,安全第一,预防为主,综合治理”的方针。承包人应对本工程的施工安全负责。承包人派驻本项目的项目经理是施工现场安全的总负责人。

8.2 承包人应严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)以及项目属地政府有关工程建设安全、环保、职业卫生有关规定,建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系。

8.3 承包人应建立健全QHSE体系并配合发包人开展QHSE符合性审核,同时落实现场双监护制度,明确现场安全监护人员。项目实施过程,承包人应落实中石化“7+1”作业许可制度办理好动土证、动火证、吊装、盲板抽堵、临时用电、高处、受限空间等项目涉及的高风险作业及非常规作业许可手续。

8.4 承包人应对其在施工现场的工作人员进行石油化工施工安全规程等方面安全教育,经过培训合格后持证上岗,并对他们的安全负责。承包人有权拒绝任何违反安



全管理规定的指令。

8.5 承包人应按有关规定,在施工现场采取诸如围栏、照明、防护及看守等维护安全、防范危险、预防火灾的措施,保证施工过程中的安全,并承担由于自身管理混乱、安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

8.6 项目实施过程中,承包人应落实标准化工地管理要求,落实“六个百分百”管理要求,实施封闭施工,落实降尘降噪措施,避免环境污染,做到清洁运输和文明施工;项目建设期间产生的固体废物,其分类、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程应符合《固体废物污染环境防治法》等有关法律、法规、标准规范及项目属地政府要求。

8.7 施工期间,施工单位应在其施工作业面布设视频监控,确保施工作业面全覆盖,高风险作业视频实现全程监控,视频存储现场回放时间不低于90天,确保视频监控连通云南石油监控平台并满足信息传输要求。施工作业应全过程视频,作为工程档案移交发包人。

8.8 承包人应接受当地政府部门、发包人人员对施工现场安全工作的检查。对检查中发现的安全、质量问题采取有效措施,限期改正。

8.9 对存在严重违规违章行为的作业,发包人代表有权命令承包人暂停施工作业,待承包人采取措施消除危害因素后才能恢复施工。

8.10 承包人对安全生产及文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,发包人也不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化,增加的安全文明施工费由发包人承担。

## 9. 合同款的支付

9.1 以发包人、监理人、承包人一致认定的合格工程量为依据确定工程进度。

9.2 合同进度款的支付时间及相关约定:

下列款项支付均需扣除包含在合同签约价款内的发包人负责支付结算的甲供材料款。

(1) 项目合同签订完毕,承包人正式进场施工并完成标准化工地布设后,发包人支付合同签约价的10%;

(2) 当工程量完成30%时,累计支付至合同签约价的30%;



(3) 当工程量完成 50% 时, 累计支付至合同签约价的 50%;

(4) 工程完工验收, 累计支付至合同签约价 (扣除实际领用甲供材料费) 的 70%;

(5) 项目审定完成后, 支付至审定金额的 97%, 剩余 3% 为工程质保金, 竣工验收完成后一年无质量问题, 并提交相关质保验收证明以及工程类增值税专用发票后支付。

(6) 承包人达到上述付款条件后要求支付工程款时须向发包人提供增值税专用发票及项目施工视频截图, 提供后发包人履行支付。反之, 发包人有权拒付工程款且无需承担违约责任。

9.3 承包人指定的工程结算账户为信息为:

户名: 云南淼晟建筑工程有限公司;

开户行: 上海浦东发展银行昆明北京路支行;

账户: 78070155100000872。

## 10. 工程变更

10.1 所有变更须由发包人书面变更通知方有效。

10.2 设计或非设计原因的变更, 事前应履行《(非) 设计变更申请单》(式样见附件) 经批准后实施。证明已与实际施工的变更通知及现场施工签证作为工程结算的依据。工作联系单、工程联络单等其它发生联络、联系单据不作为结算依据。

10.3 承包人收到变更指示后, 认为不能执行, 应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的, 应当在 5 日内书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响, 承包人未提出的, 即视为对工期无影响, 承包人再不得以此为由延长工期。

10.4 现场签证及变更, 秉承“一事一单”、“及时办理”的原则, 承包人提交监理及发包人签字时需同时按云南省建设工程造价计价标准 (2020 版) 提报签证及变更的工程量预算。

10.5 为避免签证出现混乱、重复结算, 承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等。不具备上述内容的签证双方确定不作为结算依据。

## 11. 不利物质条件、恶劣天气、不可抗力 and 政策影响

11.1 承包人遇到不利物质条件时, 应采取合理措施继续施工并应在遇到后 3 日内



通知发包人和监理人, 发包人不认可承包人在其它时间阶段提出的不利物质条件作为变更合同或延长工期的理由; 不利物质条件的内容和不可预见的理由成立的, 承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

11.2 承包人遇到异常恶劣的气候条件时, 应采取合理措施继续施工并应在异常恶劣气候条件结束后 3 日内通知发包人和监理人, 发包人不认可承包人在其它时间阶段提出的异常恶劣的气候条件作为变更合同或延长工期的理由; 异常恶劣气候条件和不可预见的理由成立的, 承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

11.3 合同履行期内存在不可抗力发生事件的, 在事件发生后 3 日内由向发包人提出, 并书面说明不可抗力和对工期的影响, 同时提供必要的证明。发包人不认可承包人在其它时间阶段提出的以不可抗力作为变更合同或延长工期的理由。逾期推出的, 双方同意认定为不可抗力事件未影响到本合同的履行。

11.4 在合同履行期内, 发生政策影响原因, 导致合同不能继续履行的, 双方互不承担违约责任。

## 12. 验收与交付

12.1 工程完工后, 承包人认为已具备竣工验收条件的, 由监理人提交验收申请报告给发包人, 发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后组织监理人、承包人、设计人等相关单位开展竣工验收。

12.2 竣工验收合格的, 发包人向承包人签发工程接收证书。

12.3 竣工验收不合格的, 承包人应对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施, 直至验收合格时。

12.4 竣工验收合格之日为竣工之日。

12.5 办理竣工验收前, 承包人应做到施工现场“工完、料尽、场地清”。

12.6 双方确定在竣工验收合格后 7 天内完成工程的移交。发包人无正当理由不接收工程的, 发包人自应当接收工程之日起, 承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用; 承包人不移交工程的, 按每逾期一日扣减合同签约价千分之五承担违约责任。

12.7 竣工验收完成前, 在甩项工作和缺陷修补工作确定后, 发包人有权使用承包



人已完成的工程, 发包人使用行为并不豁免承包人的责任, 同时也不可推定承包人已完成的工程质量合格的结果。

12.8 承包人在工程提交验收时, 应按照项目属地建设部门规范要求及《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2017 编制竣工资料, 应配合发包人完善工程档案归档工作(包含电子及纸质档案), 在项目完工验收后 90 天内应提交工程交工技术资料肆份, 含 PDF 电子版, 隐蔽工程图片及视频电子资料 U 盘肆份。当项目属地政府要求增加工程项目档案及电子资料时, 承包人应按属地政府要求办理。

### 13. 竣工结算

13.1 双方确定由入围发包人的第三方工程造价鉴定机构进行工程造价审定, 双方认可该机构做出的工程造价结果并作为双方结算依据。

13.2 承包人应在验收合格之日后, 按以下约定提供结算资料, (1) 合同签约价小于 200 万元(含), 承包人应在项目竣工验收后 1 个月内向发包人提供完善的项目结算资料; (2) 合同签约价大于 200 万元小于 1000 万元(含)的, 承包人应在项目竣工验收后 2 个月内向发包人提供完善的项目结算资料; (3) 合同签约价 1000 万元以上的, 承包人应在项目竣工验收后 3 个月内向发包人提供完善的项目结算资料。

逾期不提供的, 经书面催促仍不提报结算资料的, 结算送审资料提报超过约定时间 15 天(含), 每逾期 1 日, 承包人赔偿发包人 500 元/天, 超过约定时间 15-30 天(含), 每逾期 1 日, 承包人赔偿发包人 1000 元/天; 超过约定时间 30 天以上, 承包人赔偿发包人 2000 元/天。超期送审赔偿款项由发包人直接从本项目合同款中扣除。

13.3 发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后交由第三方进行工程造价审计; 第三方审计单位初审结果提交承包单位后, 承包单位应及时开展确定, 完成反馈。确认时间为项目总投资额 1 亿元以上, 初审结果送达承包人, 承包人应在 3 个月内反馈书面核对情况; 项目总投资额在 3000 万以上 1 亿元以下的项目, 应在 2 个月内完成反馈; 其他项目应在 1 个月内。如未按时进行反馈, 项目结算可按第三方审计单位及发包人一致同意的审定结果直接定案。

13.4 结算审减率大于等于 15% 的由承包人全额支付审计费, 承包人应在发包人支付工程款前付清审计费, 否则发包人有权拒付工程款; 审减率小于 15% 的由发包人全



额支付审计费。

#### 14. 缺陷责任与保修

14.1 双方确定本合同项目的缺陷责任期为竣工验收合格之日起 12 个月。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

(一) 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(二) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

(三) 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

(四) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

除法律法规已规定的保修期外，本合同所涉及的其它项目保修期为竣工验收合格之日起 2 年。

14.2 在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

14.3 在缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。承包人维修并承担相应费用，同时发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，但应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。

14.4 保修期内，因承包人原因造成的工程缺陷、损坏，承包人负责修复并承担修复费用等相关费用，因发包人使用不当或其他原因造成的工程缺陷、损坏，可以委托承包人修复，相关费用由发包人承担。

#### 15. 发包人违约及违约责任

15.1 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的，自发包人履行该项义务后开始计算工期，但承包人同意发包人延后补充提供的除外。

15.2 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的，发包人承担所延误时间做工期顺延处理的责任，但承包人同意发包人延后补充提供的除外。



前两条以实际影响承包人施工进度为发包人承担责任的条件, 承包人当时未书面提出的, 视为同意发包人延后补充提供且未实际影响到施工进度。

15.3 无特殊原因, 发包人未能按合同约定支付合同价款的, 超过 30 日的, 承担每日应付工程款万分之三的违约金。

15.4 承包人提出竣工验收申请之日起 14 日内给予回复, 无特殊情况, 发包人应在回复期满 30 日内组织竣工验收, 超过 30 日未组织验收的, 发包人承担超过 30 日至竣工验收完成日止承包人安排看守人员的费用, 看守人员每天按照 300 元核算。

## 16. 承包人违约及违约责任

16.1 承包人存在违反合同约定进行违规分包或违法转包的, 按签约合同价款的 10% 向发包人支付违约金, 并责令立即整改。

16.2 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备导致出现质量问题, 由承包人负责返工、重做、工期不延长, 并按签约合同价款的 10% 向发包人支付违约金。

16.3 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的, 由承包人在指定时间内整改。逾期拒不整改的, 发包人有权委托第三方进行整改, 整改相关费用从合同价款中直接扣除。

16.4 承包人无正当理由导致工期延误的, 每延期一天按合同签约价款的 0.5% 向发包人支付违约金。工期延误超过 30 日, 发包人有权解除合同。

16.5 承包人交付工程后, 撤离施工现场前, 未做到施工现场“工完、料尽、场地清”的, 应及时按约定清理和恢复。否则, 承包人的现场滞留物视作抛弃物, 发包人有权委托其他人恢复或清理, 所发生的费用由承包人承担。

16.6 承包人在缺陷责任期及保修期内, 未能在合理期限对因承包商原因导致的工程缺陷进行修复的, 发包人有权委托其他人修复, 承包人除承担修复费用外, 还应承担由此给发包人造成的经济损失。

16.7 承包人未经发包人同意擅自更换项目经理按合同签约价款的 1% 向发包人支付违约金, 擅自更换其他管理人员按合同签约价款的 0.5% 向发包人支付违约金。

16.8 承包人在施工现场安全管理工作中违背承诺, 发生严重违章、一般违章, 按发包人相关规定予以处理; 发生安全、质量事故的, 除承担由此造成的全部损失外,



发包人有权依据国家的法律法规报属地安监及建设行政主管部门进行依法依规处理。

16.9 承包人未严格执行《保障农民工工资支付条例》(国务院令第 724 号)有关规定,造成建筑工人未按时足额获得工资,引发信访、围堵库站等不稳定因素,造成发包人损失、声誉等不良影响,承包人应赔偿损失并按合同签约价款的 20%向发包人承担违约金,发包人有权单方解除合同,同时将承包人纳入发包人“黑名单”。

### 17 合同解除的约定

17.1 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的或监理人发出整改通知后,承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。

17.2 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的,发包人和承包人均有权解除合同。

17.3 双方确定无论是发包人原因还是承包人原因或不可抗力原因导致合同解除的,确定合同解除之日起 10 日内承包人应撤离移交施工现场,逾期,发包人有权接管施工工地,承包人同意现场滞留物由发包人按抛弃物处置。同时合同解除及发包人收回施工现场并不豁免承包人对所完成工程的质量缺陷责任及保修责任

17.4 合同解除后,因继续完成工程的需要,发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件,发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。承包人拒绝发包人利用的,发包人有权扣缴承包人已完成工程结算价款的 20%。

17.5 因发包人违约导致合同解除的,双方确定结算方式按合同约定结算已完成工程款,发包人同时承担工程总造价 10%的违约金;因承包人违约导致合同解除的,承包人除需承担前款针对具体违约行为约定的违约责任外,还需同时承担工程总造价 10%的违约金。

### 18. 索赔

18.1 承包人认为在合同履行期内有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向发包人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。承包人提出索



赔时都不得停止施工, 索赔在工程竣工结算时一并处理。

18.2 发包人认为在合同履行期内有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的, 发包人在结算时一并提出和解决。

## 19. 联络

19.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等, 均应采用书面形式, 并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

19.2 发包人和承包人合同中载明的住所地即为送达地点, 发包人现场负责人和承包人项目建造师及现场项目经理为接收人。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的, 应提前3天以书面形式通知对方。否则对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达。一方通过快递方式送达的, 以快递签收日期为送达日期, 被送达方拒收或无法送达的, 自交邮后第5日视为已经送达。

## 20. 履约担保

20.1 承包人以保函方式向发包人提供履约担保, 担保范围包括工程预付款索赔款项、违约金、承包人应返还或赔偿发包人的其它款项, 及发包人主张权利所发生的费用。

20.2 担保函为本协议之附件。

### 20.3 合同文件构成及效力优先顺序

本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 发包人对建设项目的管理制订的各种管理实施办法; (4) 投标书及其附件; (5) 标准、规范及有关技术文件; (6) 图纸; (7) 工程量清单或预算书; (8) 工程报价单、分析表; (9) 招标文件及相关技术文件; (10) (第三方审计/审核报告)。

### 20.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释, 互为说明。解释合同文件的优先顺序如下: (1) 合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 投标书及其附件; (4) 技术标准和要求; (5) 图纸; (6) 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、同意、意见、确定和决定等; (7) 商务会谈记录。

## 21. 合同生效



21.1 本合同经双方签字盖章后生效；

21.2 合同文本一式 4 份，双方各执 2 份。

21.2 【合同交易方（或各方）】明确授权其代理人代表【合同交易方（或各方）】在【中石化电子签约平台】进行注册，并通过 CA 证书进行签约。【合同交易方（或各方）】将妥善保管有关【中石化电子签约平台】的账户信息、密码以及 CA 证书。【合同交易方（或各方）】知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为【合同交易方（或各方）】的行为，【合同交易方（或各方）】承担由此产生的一切法律后果。【合同交易方（或各方）】的代理人包括在【中石化电子签约平台】完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。

合同双方同意，本合同的签署将使用电子签名、电子合同。一方通过登陆电子签约平台，在相关电子合同通过 CA 证书进行电子签名的，视为一方有效签署合同。本合同在双方通过 CA 证书进行电子签名后生效。如各方的电子签名时间不一致的，以最后电子签名的时间为准。电子签名与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

## 22. 其他

22.1 补充条款： / 。

协议书附件：

附件 1：甲供材料清单

附件 2：（非）设计变更（签证）申请单

附件 3：履行担保函

附件 4：HSE 协议书

附件 5：廉洁从业责任书



各方签署:



发包人(盖章):



承包人(盖章):

法定代表人(负责人):

*[Handwritten signature]*

法定代表人(负责人):

*[Handwritten signature]*

签约日期: 2025.1.10

2025.1.10

签约地点:







## 附件 1:

## 甲供材料清单

序号	设备、材料名称	单位	数量	单价	购置合价(元)
—	电缆				
	电力电缆主材	千米			
1	ZR-YJV22-0.6/1KV-3*2.5	千米	1.50	8715	13071.95
2	NH-YJV22-0.6/1KV-3*4	千米	0.20	16020	3204.08
3	ZR-YJV22-0.6/1KV-5*6	千米	0.60	27632	16579.14
4	ZR-YJV22-0.6/1KV-5*10	千米	0.30	43797	13139.21
5	NH-YJV22-0.6/1KV-5*10	千米	0.38	52557	19971.60
6	NH-YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25	千米	0.16	176503	28240.41
7	NH-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35	千米	0.24	246642	59194.08
8	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16	千米	0.50	94968	47483.86
9	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25	千米	0.20	174093	34818.62
10	NH-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25	千米	0.40	208912	83564.68
11	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50	千米	0.10	330832	33083.23
12	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70	千米	0.57	420970	239953.05
13	ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120	千米	0.53	812467	430607.68
14	ZR-YJV22-0.6/1KV-3*2.5	千米	1.00	8715	8714.63
15	NH-YJV22-0.6/1KV-3*4	千米	0.30	16020	4806.12
16	ZR-KYVRP22-0.45KV/0.75KV-3*1.5	千米	0.30	7687	2306.25



17	NH-DJYVP22-2*(2*1.5)	千米	0.30	12396	3718.80
	小计				<b>1042457.39</b>
	材料运费及税金 (12.2%)				1169637.19
二	抽屉式低压配电柜 MNS 柜	台	6.00	44248	265486.73
	小计				<b>265486.73</b>
	设备运费及税金 (18.38%)				314283.19
三	通讯设备				
1	视频安防综合管理平台	套	1.00	26549	26548.67
2	监控硬盘 10T	块	20.00	1770	35398.23
3	1080P 星光级网络高清智能球机	套	11.00	2655	29203.54
4	1080P 星光级网络高清智能球机 (室内)	套	2.00	2655	5309.73
5	1080P 星光级网络变焦型半球摄像机	套	4.00	1416	5663.72
6	1080P 星光级网络外枪机	套	55.00	354	19469.03
7	6 米摄像机杆	个	8.00	2655	21238.94
8	室外弱电箱 (含光电转换器、开关 等附件)	台	8.00	4425	35398.23
9	机柜 2.2 米	台	1.00	8850	8849.56
10	机柜 1.2 米	台	4.00	5310	21238.94
11	24 口交换机	台	4.00	2655	10619.47
12	16 口交换机	台	4.00	1770	7079.65
13	安防工作站	套	3.00	8850	26548.67



14	路由器	套	1.00	8850	8849.56
15	机柜 2.2 米 (包含普通交换机、理线器、配线架等附件)	台	1.00	17699	17699.12
16	人员门禁系统	套	1.00	34513	34513.27
17	车辆管理系统 (车辆管理软件、闸机 2 个、室外显示器 2 个、车牌识别摄像机 2 个, 车辆触发、防砸设备各 2 套)	套	1.00	44248	44247.79
18	拼接屏系统	套	1.00	96283	96283.19
	小计				454159.29
	设备运费及税金 (18.38%)				537633.77
四	消防设备				
1	消火栓泵 Q=70L/S, H=70m, N=75KW (长轴泵)	台	2.00	88496	176991.15
2	喷淋泵 Q=55L/S, H=100m, N=110KW (长轴泵)	台	3.00	88496	265486.73
	小计				442477.88
	设备运费及税金 (18.38%)				523805.31
五	光伏设备				
1	光伏	瓦	462000	3.54	1635398.23
	小计				1635398.23
	设备运费及税金 (18.38%)				1935984.42
六	仓内设备				



1	塑料托盘	托	4500	200	900000
2	横梁式货架	组	130	2500	325000
3	前移式高位叉车	台	3	230000	690000
4	电动托盘车	台	4	50000	200000
5	手动液压车	台	10	2500	25000
6	手持 PDA	套	10	2500	25000
7	台式电脑	台	5	4000	20000
8	标签打印机	台	2	3350	6700
9	针式打印机	台	1	2600	2600
10	办公装备	项	1	30000	30000
11	周转箱	个	3000	75	225000
12	拆零拣选设备	套	1	800000	800000
13	尾气处理液设备	套	1	565700	565700
	小计				3815000
	税金				495950
	小计				4310950
易捷服务标 合计	一+二+三+四+五+六				8792293.881
易捷大理仓	工程标约 280 万				
七	变配电设备				
1	箱式变电站 含 630kVA 变压器、 进出线柜	台	1.00	353982	353982



2	户外式撬装柴油发电机组 500kW, 含油箱	台	1.00	274336	274336
3	快速充电桩 120kW, 双枪	套	2.00	44248	88496
	小计				716814.16
	设备运费及税金 (18.38%)				848564.60

合

同



紅  
月



附件 2:

## (非) 设计变更 (签证) 申请单

工程名称:

编号: - 设计变更 -

申请变更的原因或依据 (后附会议纪要等)

变更的内容 (后附方案、图纸等)

变更项目增加金额 (附预算表):

申请单位 (盖章)	经办人: 20 年月日	项目负责人: 20 年月日
监理单位 (盖章)	专业监理工程师: 20 年月日	总监理工程师: 20 年月日
建设单位 (盖章)	现场代表: 20 年月日	
	归口部门: 20 年月日	
	市公司主管副经理: 20 年月日	
	市公司经理: 20 年月日	
省公司审批	归口部门:	
	省公司主管领导:	省公司领导:

注: 1. 本表一式四份, 设计、监理、市公司、省公司各执一份


2. 5 万元以下的, 由州市公司主管副经理签发, 5~10 万元的, 由州市公司经理签发, 10 万元以上的, 报省公司审批。



附件 3:

### 履行担保函

本人为云南森晟建筑工程有限公司公司向中国石化集团资产经营管理有限公司云南石油分公司就滇西易捷服务中心新建项目建设工程施工合同的履行提供连带责任保证担保,担保范围包括工程预付款、发包人可索赔款项、违约金、承包人应返还或赔偿发包人的其它款项,及发包人主张权利所发生的费用。保证期为三年。

担保人签字: 

二〇二五年一月十日

附担保人身份信息: 530322199209060039



附件 4:

## 施工项目 HSE 协议

发包方：中国石化集团资产管理有限公司云南石油分公司  
(简称“甲方”)

承包方：云南淼晟建筑工程有限公司 (简称“乙方”)

甲方项目 HSE 负责人是周麟

乙方项目 HSE 负责人是许鹏程

为在滇西易捷服务中心新建项目建设工程施工合同的实施过程中明确甲乙双方健康、安全和公共安全、环保 (简称 HSE) 职责，切实做好本项目的 HSE 管理工作，保证甲、乙双方作业人员的人身安全和设备安全，依照国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中国石化销售有限公司以及甲方相关 HSE 规定，经双方协商一致，特签订本协议。

一、工程项目名称：滇西易捷服务中心新建项目

二、工程承包范围：新建商品配送中心一座，建筑面积 6194 平方米；新建综合服务用房一座，建筑面积 977 平方米，以及配套的土建、电气、自控、电信、给排水、消防、暖通、光伏等相关工程；新建机动车停车位 42 个，非机动车停车位 20 个，商品配送中心用房屋面光伏等。

三、工程项目期限：以发包方开工日起，至实际竣工日止

四、甲方的职责、权利、义务

(一) 甲方的职责、权利

1. 负责对乙方的工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、



分包商安全资格证、特种作业操作证、特种设备操作证及主要设备清单的符合性、有效性进行审查,保存上述各种资质的复印件,并要求乙方在复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效)。

2. 对乙方的 HSE 工作负有管理、监督、检查和考核责任。

3. 督促乙方建立健全符合要求的 HSE 组织机构及各项 HSE 管理制度,配备专、兼职 HSE 管理人员和工程技术人员。

4. 组织 HSE 检查,监督乙方施工过程中的 HSE 管理。甲方有权对乙方施工过程中存在的 HSE 隐患提出整改要求,并监督乙方及时整改。乙方存在重大安全隐患时,甲方有权责令其停工。

5. 督促乙方针对施工特点做好其施工人员的 HSE 教育培训工作,推行“周一”安全(HSE)活动、班组 HSE 活动,编写《HSE 作业计划书》,开展危害识别和风险控制,并监督实施。

6. 开工前,负责审查乙方施工安全技术措施和施工组织设计(方案)、应急预案及专项施工方案;必要时,应经业主方审批项目开工安全许可证。

7. 有权对违反国家、中国石油化工集团公司及乙方所属单位和甲方 HSE 相关管理规定的人员清退出施工现场。

8. 有权要求乙方参加甲方组织的应急预案演练及各种 HSE 活动。

9. 出现事故后,监督并参加事故调查,督促乙方严格按照事故“四不放过”的原则进行处理。

10. 如果乙方在施工过程中,施工人员有违章、违规行为,或者乙方对甲方下发的《隐患通知单》不整改或整改不彻底的,甲方按合同总金额的 2%收取乙方违约金。

11. 其它职责和权利: \。

## (二) 甲方的义务



1. 对乙方进场施工人员进行 HSE 教育培训、考试和安全技术措施交底, 同乙方一起对作业现场进行 JSA 分析, 并对工作岗位中存在的危害因素和结果告知该项施工作业的施工人员。

2. 审查乙方制定的 HSE 管理制度、施工安全技术措施、应急预案或应急处置措施及施工组织设计(方案)等, 并监督执行。

3. 不得要求乙方违反 HSE 管理规定进行操作或施工。

4. 监督和指导乙方解决影响安全、环保、职业卫生工作的问题。

5. 负责组织事故的调查处理, 并按规定对相关责任人进行处理。

6. 指定专人持监护证参加施工作业现场的安全监护。

7. 其它义务:   \  

#### 五、乙方的职责、权利、义务

##### (一) 乙方的职责、权利

1. 对所分包工程项目内的 HSE 工作全面负责, 确保本单位人员全面履行 HSE 职责。对所分包工程项目进行专业分包时, 不得扣减脚手架费用和安全防护措施费用。

2. 严格遵守国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中国石化销售有限公司及甲方有关安全生产的法律、法规、制度和规定, 严格遵守中国石油化工集团公司、中国石化销售有限公司安全生产禁令。

3. 建立健全符合甲方要求的 HSE 组织机构及各项 HSE 管理制度, 配备专、兼职 HSE 管理人员和工程技术人员, 并向甲方提供主要项目负责人、主管安全负责人、质量负责人、施工负责人及 HSE 管理人员的名单及相应资格证。

4. 向甲方申报与施工内容相符, 切合实际的施工安全技术措施和施工组织设计(方案)、应急预案, 负责对施工人员进行安全技术措施交底, 开工前要对参加项目的所有员工进行安全培训, 并将培训和



考试记录送甲方备查。负责现场 HSE 检查和安全监护工作,并定期向甲方汇报单位 HSE 管理工作情况,积极参加甲方组织的有关安全生产会议。

5. 开工前,乙方须向甲方提供项目现场危险性较大的分部分项以及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单和专项施工方案。凡在危险区域施工作业的,应按照甲方指定的路线通行并在划定区域内施工。在施工前应按规定办理相应的作业许可证(高处作业许可证、临时用电作业许可证、用火作业许可证、动土作业许可证、进入受限空间作业许可证、起重作业许可证、盲板抽堵作业许可证等),审批后,方可进行作业。

6. 施工人员要认真执行本岗位安全技术操作规程,特种作业及特种设备人员必须持证上岗。

7. 严格执行甲方的 HSE 管理制度,服从甲方的 HSE 监督管理,及时整改甲方提出的 HSE 问题和隐患,并将整改情况按时反馈至甲方 HSE 管理部门。

8. 针对项目特点,编制应急救援预案(应急处置措施)并定期组织演练;突发事件应急处置过程中或发生事故后,要服从甲方的指挥,发生事故时,在保证人员安全的前提下,积极组织抢险救援,避免事件(事故)进一步扩大。

9. 对使用的施工设备、机具进行定期检查、维修,确保设备、机具始终处于良好的工作状态。

10. 有权知情合同服务范围内的施工场所和岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急联系方式,并采取有效措施加以控制。

11. 有权要求甲方完善甲方应该保证的安全生产条件,有权拒绝甲方的违章指挥或强令冒险作业。



## (二) 乙方的义务

1. 向甲方提供工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证、特种设备操作证及主要设备清单等相关资料,在上述各种资质的复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效),并为其提供的相应证件负责。

2. 自觉接受甲方的HSE教育、监督、检查和考核。

3. 应为所有进入施工现场的员工提供符合国家标准的合格的劳动保护用品和个体防护用品,完善施工现场安全防护设施。

4. 承担因乙方责任给甲方造成的经济损失以及政府安全环保部门的罚款;承担因不服从甲方管理,违反HSE管理规定造成事故或事件的全部责任。

5. 发生事故后,应立即向甲方HSE管理部门报告,并配合甲方做好事故的调查和处理工作。

6. 为员工办理人身意外伤害等保险。

7. 指定专人持监护证参与施工作业现场的安全监护工作。

8. 同甲方一起对施工作业现场进行JSA分析,确保分析结果由参与该项施工作业人员签字确认。

9. 其它义务:     \    

## 六、其他规定

1. 甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。

2. 本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。

3. 本协议一式陆份,甲方、乙方各持叁份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。

4. 本协议与主合同同步签订,由双方协商一致签订,与主合同具



有同等效力，随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

5. 未尽事宜，双方协商解决。



法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）：

签约日期：2025.1.10

2025.1.10



附件 5

## 廉洁从业责任书

甲方: 中国石化集团资产经营管理有限公司云南石油分公司

乙方: 云南淼晟建筑工程有限公司

为规范甲乙双方的商业行为,维护公平竞争,建立健全防治商业贿赂的长效机制,深入推进反腐倡廉工作,根据国家有关法律法规和中国石化云南石油分公司有关规定,经双方协商,签订本廉洁从业责任书。

### 第一条 甲乙双方共同责任

- (一) 严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。
- (二) 严格遵守商业道德和市场规则,共同营造公平公正的商务交易环境。
- (三) 加强有关人员的管理和廉洁从业教育,自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为,应及时向监察部门或司法机关举报。

### 第二条 甲方及其人员的责任

- (一) 不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
- (二) 不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- (三) 不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股,不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。
- (四) 不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- (五) 不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。
- (六) 不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
- (七) 不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。
- (八) 不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬;不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利,或将其提供泄露给乙方及其它企业和个人。
- (九) 不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

### 第三条 乙方及其人员的责任

- (一) 不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。
- (二) 不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。
- (三) 不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
- (四) 不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
- (五) 不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
- (六) 不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
- (七) 不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。
- (八) 不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬;不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。
- (九) 甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时,乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。
- (十) 未经甲方书面同意,乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关中国石化人员廉洁从业方面的评价、信息。

### 第四条 违约责任



(一) 甲方及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的,对属于中国石化的企业,按照管理权限,依据国家法律法规和有关规定给予纪律处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

对不属于云南石油公司管理的企业,根据具体情节和造成的后果,甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外,还将分别在云南石油系统内给予通报、限制或禁止与其交易的处理;涉嫌犯罪的,建议司法机关追究刑事责任。

第五条 本责任书经双方签署后生效。

甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的,本责任书作为交易合同的附件,与合同具有同等法律效力;如双方未签订交易合同,本责任书独立有效。

第六条 甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后,发生或发现违反本责任书规定的行为,仍按本责任书规定处理。

第七条 本责任书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方单位: (盖章)

法定代表人或  
授权委托人:

承办部门负责人:

地址:

电话:

日期: 2025.1.10

乙方单位: (盖章)

法定代表人或  
授权委托人:

承办部门负责人:

地址:

电话:

日期: 2025.1.10