

福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河 泥石流治理项目

监理合同

合同名称：福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥
石流治理项目

委 托 人：福贡县自然资源局

监 理 人：清鸿工程咨询有限公司

签订日期：2024 年 9 月 25 日



监理合同书

委 托 人：福贡县自然资源局

监 理 人：清鸿工程咨询有限公司

合同名称：福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥石流治理项目

依据国家有关法律、法规，福贡县自然资源局（以下简称委托人），委托清鸿工程咨询有限公司（以下简称监理人）提供福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥石流治理项目监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥石流治理项目

2. 建设地点：福贡县架科底乡

3. 工程等别（级）：大型

4. 工程总投资（人民币，下同）：¥7558197.29 元

5. 工期：180 日历天

二、监理范围

1. 监理项目名称：福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥石流治理项目

2. 监理项目内容及主要特性参数：本项目施工全过程监理服务

3. 监理项目投资：20.08676 万元

4. 监理阶段：监理合同签订之日起，至监理合同委托内容完成为止。

三、监理服务内容、期限

1. 监理服务内容：按专用合同条款约定。

2. 监理服务期限：监理合同签订之日起，至监理合同委托内容完成为止。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为：¥200867.60 元（大写：贰拾万零捌佰陆拾柒元陆角），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、总监理工程师及监理工程师

拟派本项目总监理工程师为：刘宏信

身份证号码：130322197912011614，注册号：2210019191。

拟派本项目监理工程师为：黄军永

身份证号码：412702198204112318，证书号：2210008547。

六、监理合同的组成文件及解释顺序

1. 监理合同书（含补充协议）；
2. 委托书；
3. 专用合同条款；
4. 通用合同条款；
5. 双方确认需进入合同的其他文件。

七、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

八、本合同书一式陆份，具有同等法律效力，委托人执叁份，监

理人执叁份。

九、合同签订地点：福贡县自然资源局办公室

委托人：福贡县自然资源局

(盖章)

法定代表人：胡金海 (签名)

或委托代理人：_____ (签名)

单位地址：福贡县上帕街 31 号

邮政编码：673400

电 话：0886-3411197

传 真：0886-3410226

监理人：清鸿工程咨询有限公司

(盖章)

法定代表人：牛峰 (签名)

或委托代理人：_____ (签名)

单位地址：郑州市纬一路 6 号

邮政编码：650224

电 话：0371-63837908

传 真：0371-63837908

付款账户名称：福贡县自然资源局 收款账户名称：清鸿工程咨询有限公司

开户银行：农行福贡县支行 开户银行：中国建设银行郑州经七路支行

账 号：24151101040000971 账 号：41001522010050204243

签订时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监 理 依 据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通 知 和 联 系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理单位联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在 48 小时内予以书面确认。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理单位下达，法律、法规另有规定的除外。

委 托 人 的 权 利

第七条 委托人享有如下权利：

- 一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；
- 二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
- 三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理日记、月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监 理 人 的 权 利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设施、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；
签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委 托 人 的 义 务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，要求监理人严格按照施工合同约定的权限进行监理工作，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不得擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监 理 人 的 义 务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中

约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《 监理日记》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监 理 服 务 酬 金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一的且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执

行监理业务的工作为附加服务工作。监理人完成附加服务应得到附加服务的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后 7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7 天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合 同 变 更 与 终 止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违 约 责 任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争 议 的 解 决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，任意一方当事人可向人民法院起诉。争议调解机构等在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其 他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第二部分 专用合同条款

监 理 依 据

第一条 本合同的监理依据：

工程建设的法律、法规、规章和规范性文件：指国家、部委、省市人民政府、行业主管厅局部门颁发的有关工程建设领域的法律、法规、规章和规范性文件。

国土资源部行业有关标准、规范、规程。

监理合同协议书及附件：委托书、技术条款、双方签认的澄清文件、合同专用条款、合同通用条款需满足国土部、云南省国土资源行业标准、地质灾害防治工程监理规范(DZ / T0222—2006)的验收及质量评定要求。

合同协议书（包括合同谈判会议记要、补充协议）、专用合同条款、通用合同条款、技术条款、图纸、已标价的工程量清单、经双方确认进入合同的其它文件。

工程设计文件和图纸及工程实施过程中有关的函件。

通 知 和 联 系

第二条 “委托人应指定一名联系人”，委托人与监理机构的联系人为赵工 13988613706。

委 托 人 的 权 利

第三条

一、要求对隐蔽工程需提供相关测量等影像资料。

二、监理人发生的违约情形细化为：

1. 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包；
2. 监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失；

三、在任何情况下，凡涉及变更、工程增减、确认新增单价、索赔、事故处理、改变技术标准、改变重大施工方案等一切与费用有关的问题，在正式签发监理指令前均须事先与委托人协商，并在得到委托人许可后方可正式颁发监理指令，委托人的许可应当以书面形式为准。

监 理 人 的 权 利

第四条

四、本项目禁止分包与转包。

五、监理人无权解除监理合同。

六、委托人赋予监理人的其他权利细化为：

1. 主持召开监理交底会；
2. 主持开工工地会议；
3. 参加发包人组织的验收工作，经发包人同意后，签发工程移交证书；
4. 承包人的全部工作完成，经发包人同意后，签发保修责任终止证书。

委 托 人 的 义 务

第五条

委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
|----|-------------------|-------|--------------|-------|---------------|
| 1 | 各标段施工合同 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |
| 2 | 各标段已标价的工程数量清单 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |
| 3 | 项目区规划设计全套图纸及标段划分图 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |
| 4 | 施工招标文件 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |
| 5 | 承包人投标文件 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |
| 6 | 监理服务招标文件 | 各 1 份 | 监理合同生效后 7 日内 | 保修期结束 | 保存完好，不得向第三方透露 |

第六条 委托人对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项 2 天；变更文件 4 天。

第七 通设施、试验检测设备、办公设备、生活设施等费用均包含在监理人的投标报价中，委托人不单独支付，也不给予补偿。

第八条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人自己投保，保险费用包含在投标报价中。

监 理 人 的 义 务

第九条 监理服务的内容、监理服务的范围、监理服务的目标及监理的后续服务等：

一、**监理服务的内容：**按照本项目施工监理工作要求、施工合同文件、施工图纸、国土部、云南省国土资源行业标准、地质灾害防治工程监理规

范(DZ / T0222—2006) 及公认的监理职业准则等要求, 在施工阶段及验收与保修期阶段, 为本项目在质量、施工安全、施工环境保护、进度、费用、合同事项、文件资料的监督和管理等方面提供监理服务, 并依照监理合同授权范围行驶规定的权利, 履行相应的义务, 承担相应的责任。

具体的服务内容见第三部分: 附件。

二、监理服务的范围: 为设计文件所指工程范围和委托人签订的合同文件规定的全部内容, 以及委托人同意增加的工程。

三、监理服务的目标: 按照监理合同约定的职责与权限, 实现工程质量目标、进度目标、费用目标、安全目标、廉政目标等”。

1. 质量目标:

(1) 本项目竣工验收质量目标: 一次性验收合格。

(2) 施工过程中不出现重大及以上质量责任事故。

2. 进度目标: 以本项目施工合同的合同工期及发包人与承包人签订的补充协议作为进度控制目标, 并实现项目工期目标。

3. 费用目标: 严格按照施工合同进行费用控制和管理, 不因监理的责任造成发包人的额外支付。

4. 安全目标: 不发生重大及以上安全生产责任事故。

5. 廉政目标: 不出现违反廉政合同的事件。

四、监理的后续服务: 监理人在完成施工阶段的监理服务后, 应继续履行后续服务工作。后续服务工作包括保修期内检查和记录工程质量缺陷, 对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属, 审核修复方案, 监督修复过程并验收, 审核修复费用; 新增零星的检查验收; 补充完善监理资料; 对承

包人补充的完工资料、竣工资料图表继续履行监理服务的义务；配合竣工结算审计工作等。

监理的后续服务工作不限于上述内容，且服务费用包含在合同价款中，委托人不另行支付。

第十条 监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，并进驻现场；同时监理人应该按照投标文件内容组建监理机构，人员不得进行更换，如需更换必须经委托人同意后才能更换；总监理工程师必须保证每月至少 15 天在现场，重要监理例会，工程节点必须到场（由委托人进行考勤），其他监理工程师在施工期间必须保证每天在现场（由委托人进行考勤），如需外出需向委托人请假。

第十一条 需旁站监理的工程重要部位是：基坑开挖、抗滑桩、梳齿坝、拦渣坝、河堤、排水沟浇筑。

需旁站监理的关键工序是：抗滑桩基坑开挖、抗滑桩浇筑、梳齿坝基坑开挖、梳齿坝基础浇筑、梳齿坝墙身浇筑、拦渣坝基坑开挖、拦渣坝基础浇筑、河堤基础开挖、河堤基础浇筑、河堤墙身浇筑、排水沟浇筑。

第十二条 对隐蔽工程、土地平整工程需提供相关测量、验收等影像资料。

第十三条 委托人委托监理人主持的分部工程验收 无。

第十四条 在本合同终止后 365 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监 理 服 务 酬 金

第十五条 监理正常服务酬金支付方式：

一、支付时间为：支付时间为：委托人采用总价分期支付的方式向监理人支付监理服务费。第一次支付，在监理合同签订及人员进场后 20 天内支付合同价款的 30%；第二次支付，待现场工程量完成至设计工程量的 90%后，支付至合同价款的 90%；第三次支付，项目终验完成后，剩余款项 10%一次性支付。

二、支付方式为：本合同费用由清鸿工程咨询有限公司云南分公司收取（委托书详见合同附件 1）。

名称：清鸿工程咨询有限公司云南分公司

地址：云南省昆明市盘龙区佳园上居 13 幢 C03 号

开户银行：招商银行股份有限公司昆明金星支行

社会统一信用代码：91530103MABTH4AT89

开户账号：87191259610968

第十六条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：附加监理服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

二、支付方式为：转账方式。

三、支付时间为：按双方所签订补充协议约定的支付时间进行支付。

第十七条 不管合同实施期间条件发生什么变化（包含可能存在的工期延长、法律、法规、规章、监理服务费的计算标准、工程规模等），监理服务费均不予以调整。

合同变更与终止

第十八条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第十九条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第二十条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第二十一条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第二十二条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：合同金额的 5%。

第二十三条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法：无。

第二十四条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：合同金额的 5%。

争 议 的 解 决

第二十五条 双方在此约定，在合同执行过程中，如发生争端，双方首先应本着相互谅解、信任、平等的原则尽最大努力友好协商，如协商失败，任何一方均可向发包人的行政主管部门要求调解。如调解无效，则任何一方均应向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

其 他

第二十六条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：无。

二十七条 廉政建设

监理人员应严格遵守国家廉政建设的有关规定，本着严格监理、优质服务、科学公证、廉洁自律的原则，细心而勤奋地履行监理服务，自觉接受各级纪检部门的监督。如监理人员有索贿、受贿或其他违法违纪行为（如向承包人介绍劳务、分包队伍、推销材料及设备租赁、与承包人联合损害委托人利益等），一经查实，将当事人清退出本项目，并扣除违约金，予以通报。

二十八条 其他违约责任

其他违约责任包括：监理人在服务过程中，下发错误的文件、指令和决策；监理人员在签认工程数量时弄虚作假；违反相关法律、法规、技术条款、合同约定以及委托人制定的有关管理办法，并给委托人造成损失。

因监理人违约，委托人对监理人追究违约责任，予以通报。

二十九条 节假日加班费用

加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，
监理人应在报价中充分考虑由于施工或委托人需要等各种原因引起的加班
费，在监理期间不得以加班费或其他任何名义向承包人或委托人索取额外
的费用。

三十条 履约担保

履约保证金：____/____。

三十一条 预付款

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后，监理人员
进场 20 日内按监理服务费总额的 30% 向监理人支付监理服务预付款。

合同附件

本合同监理服务内容：

（一）施工方面

1. 协助委托人签订工程施工合同。
2. 全面管理工程施工合同，审查承包人相关文件，并报委托人批准。
3. 督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。
4. 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5. 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
6. 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
7. 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
8. 资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9. 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10. 协调施工合同各方之间的关系。

11. 按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12. 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13. 监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14. 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15. 其他相关工作。

16. 施工安全监理：

a. 编制专项安全监理计划，送交发包人。

b. 定期检查承包人的安全体系；按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，对工程安全生产承担监理责任；对危险性较大的工程作业加强巡视检查。

c. 对照已审批的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，检查承包人的执行情况，如发现存在安全事故隐患的，要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向发包人和有关部门报告。

d. 建立施工安全监理台帐，参与安全事故调查、处理并撰写调查报告。

附件 1：授权委托书

授权委托书

福贡县自然资源局：

我公司清鸿工程咨询有限公司承担福贡县架科底乡南安建 1-4 组滑坡、陆漫河泥石流治理项目监理工作，现委托清鸿工程咨询有限公司云南分公司进行该项目的代开发票和代收款活动有关事务，在整个代开发票和代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表我公司、与我公司的行为具有同等法律效力。项目资金转入清鸿工程咨询有限公司云南分公司。

特此委托！

| | |
|---|---|
| <div>委托单位（盖章）：</div> <div>清鸿工程咨询有限公司</div> <div>法人代表（签字）：</div> <div>日期：2024 年 9 月 15 日</div> | <div>被委托单位（盖章）：</div> <div>清鸿工程咨询有限公司云南分公司</div> <div>负责人（签字）：</div> <div>日期：2024 年 9 月 15 日</div> |
|---|---|