

# 合 同 协 议 书

西畴县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥），已接受麻栗坡建筑工程总公司（以下简称“承包人”）对该项目的施工投标。发包人和承包人双方共同达成如下协议。

## 一、工程内容

西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥），桥梁全长 33 米，上部结构采用 1-13 米现浇整体式简支空心桥板，桥面全宽 6.5 米，横向布置：0.5 米（墙式护栏）+5.5 米（行车道）+0.5 米（墙式护栏），下部结构两岸桥台均为重力式桥台，基础采用扩大基础；主要建设内容为路基、路面、桥梁下部构造、上部构造、防护、排水及安全设施等。

## 二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1. 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 项目专用合同条款；
5. 公路工程专用合同条款；
6. 通用合同条款；
7. 工程量清单计量规则；
8. 技术规范；
9. 图纸；
10. 已标价工程量清单；
11. 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
12. 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或

不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

### 三、合同价款

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰壹拾万零柒仟壹佰壹拾玖元整（¥1,107,119.00元）。合同价款包含各种税费，材料价格波动不调整合同单价；不可预见费是发包人作为控制投资及完善设计、变更所需的资金，由发包人统筹使用，不属于承包人工程资金。工程量清单详见附件一。

四、承包人项目经理：余刚，承包人项目总工：杨睿。

五、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。质量目标：竣工验收评定为合格及以上等级。安全目标：符合国家、省及地方安全规范，杜绝重大安全事故，施工现场满足《建设工程安全生产管理条例》要求。

六、本项目属提前实施项目，无开工、材料预付款，承包人需具备垫资能力。待本项目计划下达后，视资金到位情况，按完成各项实物工程量总价的70%拨付工程款，需发包人代表、项目法人及监理人签批拨款申请。

七、工期：180日历天（自监理签发开工令起算），承包人应严格按照监理人指示开工，因不可抗力或发包人原因延误可顺延。缺陷责任期：自交工验收合格之日起1年。

八、承包人进度严重滞后且经多次警告未整改的，发包人有权分割或中止工程，安排其他承包人进场，相关后果由承包人承担。

九、竣工结算保留合同价款的10%作为待结价款，审计后预留最终结算的3%，待缺陷责任期满并修复后结清。资金在上级下达到位范围内拨付，未付款项不计利息。

1. 工程结算以工程量清单所载明的计量单位及单价、经监理工程师和发包人技术员认可并签认的工程数量为依据；

2. 当工程量与设计发生增减时，应严格办理变更报批手续，结算价为双方合同谈判确定的单价及补充协议进行结算；

3. 工程结算以审计确认价为最终结算。

十、发包人有权在签约前对承包人工程量清单中的不平衡报价进行调整（中标总价不变），调整后清单作为合同组成部分。

十一、承包人需缴纳中标价 10% 的履约保证金（可选用银行转账、保函、保单等形式），同时须按劳动和社会保障部门的规定开设农民工工资专户并缴纳农民工工资保证金。

十二、承包人须服从发包人及监理的指令、指示，服从发包人管理人员及监理对质量的管理及监督，不得妨碍、阻碍、干涉发包人管理人员及监理的正常工作，不得辱骂、威胁、恐吓、殴打发包人管理人员及监理，违者将按有关规定进行处理，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

十三、承包人进场后须对使用水泥的品牌、型号进行相关试验检验，砂、石料、水泥进场前须经监理签认，标准试验须由有资质单位检测。

十四、承包人应提出质量、工期、成本控制建议，因盲目施工导致的损失由承包人承担。

十五、严禁转包及违规分包，如发现承包人有转包行为，发包人可单方面中止合同。承包人拟在中标后将项目的部分非主体、非关键性工作进行劳务分包的，分包量不得超过总工程量 30%，劳务分包须签订合同并报备发包人。

十六、禁止黑车、带病车辆进入现场，驾驶人员须持证上岗；施工调遣及施工期间的安全事故由承包人全责承担（安全生产合同另行签定，详见附件三）。

十七、争议由甲乙双方互相协商，协商不成的提交当地人民法院仲裁。

十八、工程完工后 30 日内，承包人需提交三份竣工资料，经发包人及监理签认盖章。

十九、合同在承包人提供履约担保后，自双方签署并加盖公章后生效。经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后

八八。

二十、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

二十一、未尽事宜以补充协议为准，补充协议为合同组成部分。

附件：一、工程量清单表

二、廉政合同

三、安全生产合同

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2025年4月22日



## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 工程量清单表

## 第200章 路基

[illegible]

## 工程量清单表

## 第300章 路面

[illegible]

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
403-2-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	155.7	5.98	931
403-2-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	1668.3	5.96	9943
403-3	上部结构钢筋				
403-3-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	96.8	6.03	584
403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	13024.7	6.03	78539
403-3-4	冷拉钢筋 (CRB550)	kg	1911.3	10.5	20069
403-4	附属结构钢筋				
403-4-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	739.2	5.9	4361
403-4-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	4604.8	5.78	26616
404	基础挖方及回填				
404-1	桥梁基坑挖方				
404-1-2	水下挖土方	m3	1101.9	18.22	20077
404-1-4	水下挖石方	m3	697.3	50.61	35290
404-3	基础垫层				
404-3-2	砂 (砾) 垫层	m3	377.3	195.33	73698
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
410-1-3	C25片石混凝土	m3	207.5	434.02	90059
410-1-9	C30混凝土	m3	14.8	475.99	7045
410-2	混凝土下部结构				
410-2-1	重力式桥台混凝土				
410-2-1-3	C25片石混凝土	m3	289	670.48	193769
410-2-10	台帽混凝土				
410-2-10-2	C30混凝土	m3	16.6	736.52	12226
410-2-11	垫石、挡块、梁靴				
410-2-11-1	C30混凝土	m3	1.2	1117.6	1341
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-2	现浇空心板混凝土				
410-3-2-3	C40混凝土	m3	46.3	782.04	36208
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-1	墙式护栏				
410-6-1-4	C30混凝土	m3	24.4	763.98	18641
410-6-2	现浇桥头搭板				
410-6-2-3	C30混凝土	m3	17.4	637.56	11094
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石回填				
413-1-2	M10浆砌片石	m3	240	382.72	91853
413-2	浆砌片石路肩墙、河堤墙				
413-2-1	M7.5浆砌片石	m3	496.4	413.69	205356
415	桥面铺装				

### 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 工程量清单表

[illegible]

## 廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥）的项目发包人西畴县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的承包人麻栗坡建筑工程总公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

### 一、发包人和承包人双方的权利和义务

1. 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2. 严格执行西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥）施工合同文件，自觉按合同办事。
3. 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
4. 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6. 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 二、发包人的义务

1. 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
2. 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活

动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

3. 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4. 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5. 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定以外的材料和设备。

6. 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### **三、承包人的义务**

1. 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2. 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

3. 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4. 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

### **四、违约责任**

1. 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

**五、双方约定：**本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承

包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

八、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2025年 4 月 22 日

## 安 全 生 产 合 同

为在西畴县法斗乡桥梁工程建设项目（河堡桥）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目西畴县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人麻栗坡建筑工程总公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

### 一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 所有的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。
5. 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

### 二、承包人职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、交通运输部颁发《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，

建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。依法依规成立安全生产管理机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 按规定保障安全生产经费有效使用，改善安全生产条件和保障从业人员生命安全和职业健康，承包人必须为上岗人员购买意外保险等险种方可上岗施工。

5. 承包人应建立健全安全风险辨识管控及安全生产事故隐患排查治理双重预防机制，按规定开展风险辨识、评估、管控等工作，落实重大风险登记、重大危险报备和管控责任；按规定排查、治理消除安全生产事故隐患，及时规范上报并治理重大隐患。

6. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担

管理责任。

8. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

9. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13. 承包人须根据建设方安全保通管理办法、结合项目实际情况制定安全保通方案、成立专职保通队伍，配备足够的保通人员和合理安全设施，落实安全保通职责，对施工现场分区管理，对重点工区和主要工程部位实行专门管理，保障辖区内原有道路交通运输畅通，确保行车安全。

### 三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。承包人应遵守发包人的安全管理规定，当违反发包人安全管理规定时，承包人按发包人管理规定承担相应的违约责任。

施工期间发生的安全事故或出现人身、财产损害事故的，由承包人承担责任，与发包人无关。承包人赔偿由此造成的一切经济损

失和法律责任。发包人应付费用的，从承包人工程款中扣除，不足部分，再向承包人追偿。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人：\_\_\_\_\_  
或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）  
法定代表人：\_\_\_\_\_  
或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）



2024年 4 月 22 日