

# 关于变更蒙自市文澜中心学校(北京路小学) 教学综合楼及运动场建设项目 设计施工总承包(EPC)合同内容的情况说明

蒙自市公共资源交易中心:

蒙自市文澜中心学校(北京路小学)教学综合楼及运动场建设项目招标文件中,项目估算总投资为 2023.42 万元,其中建安工程费 1680.44 万元,设计施工总承包(EPC)合同于 2025 年 3 月 27 日完成签订。

因合同签订时误将建安工程费定成 20131005.58 元,现经双方协商同意变更合同,具体内容如下:

原合同中:

建安工程费暂定签约合同价人民币小写(含税):20131005.58 元,(大写)贰仟零壹拾叁万壹仟零捌元伍角捌分。

不含税暂定签约合同价:18,468,812.46 元。

变更为:

建安工程费暂定签约合同价人民币小写(含税):16804400.00 元,(大写)壹仟陆佰捌拾万零肆仟肆佰。

不含税暂定签约合同价:15,416,880.73 元。

发包人:蒙自鑫桓产业投资集团有限公司

承包人:云南天邦建设工程有限公司

2025 年 4 月 23 日