

合同编号：sbxjtj-2024-jjghht-34

合同协议书

双柏县交通运输局(以下简称“发包人”)为实施 双柏县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程项目施工二合同，已接受广西现代路桥工程有限责任公司 (以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1.项目概况：（1）**法脞镇：2024年30户以上自然村通硬化路工程项目3条共6.965公里**，其中：白沙坡岔口至消水塘**1.523公里**、团结水库至晋云线道路**1.942公里**、瓦房箐村道路**3.5公里**，建安费**460.312万元**；（2）**安龙堡乡：2024年30户以上自然村通硬化路工程项目2条共5.901公里**，其中：白大公路至阿奴者村**2.35公里**、白大公路至新街大平掌**3.551公里**，建安费**386.110万元**；路基宽**4.5米**，路面宽**3.5米**，路面采用**20cm**厚抗弯拉强度**4.0MPa**水泥混凝土面层。主要施工内容：路基、路面、涵洞、交安工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件（招标文件及投标文件，含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；

- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

3.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4.根据投标文件工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）柒佰贰拾陆万柒仟贰佰贰拾壹元柒角整（¥7267221.70 元）。

5.承包人项目经理：蓝东，注册建造师，二级（公路工程）：桂245131334831；承包人项目总工：张桂浦。

6.工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。


9.合同工期180日历天，2024年10月18日-2025年4月15日。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本贰份、副本贰份，合同双方各执正本壹份，副本壹份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：双柏县交通运输局
(盖单位章)



承包人：广西现代路桥工程有限公司
(盖单位章)



法定代表人：_____ (签字)

或

其委托代理人：_____ (签字)

法定代表人或

李沁

或

其委托代理人：_____ (签字)

李沁
(签字)

2024 年 10 月 17 日

项目专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

第1.1.2.2目细化为:

发包人: 本项目发包人为双柏县交通运输局

第1.1.2.6目细化为:

监理人: 本项目的监理工程师由双柏县交通运输局确定

1.1.6.1目细化为:

书面形式: 指手书、打字或印刷的通信函电、合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.3 提供施工场地

2.3条细化: 对本合同工程所需用土、石料、砂或其他当地材料的料场, 承包人在现场调查及编标过程中均已核实, 在合同实施过程中不论何种原因导致料场的变更以及在承包人认为变更料场方能实施本合同工程的部分或全部, 由此而产生的税和费由承包人承担, 合同单价不予调整, 对不符合合同要求的上述场地, 监理工程师有权制止承包人使用。

在施工过程中, 业主有义务协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题, 但业主协助的成功与否, 不免除根据合同文件规定承包人应承担的一切责任。所有因料场而产生的一切税和费, 已包括在相关单价或总价中, 业主不再单独支付任何费用。

4.1 承包人的一般义务

第4.1.9项补充:

在交工证书签发之日前, 承包人为照管、维护和修复工程缺陷所需费用已包含在投标单价或总额价中, 业主不再另行支付。

第4.1.10项第(4)目细化为:

①、承包人在实施合同期间有义务配合或完成业主安排的科研课题及有关工作。

②、承包人在实施合同期间应充分尊重当地民俗习惯及宗教信仰, 若因此而发生纠纷, 由承包人承担责任并负担由此产生的一切费用。

③、承包人除按合同规定承担本合同工程实施、完成及修复缺陷外,

还应配合业主接受其它承包人施工任务的配合；对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、交通工程等施工项目，承包人应按业主要求做好交验配合工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

第4.7.1目补充：

承包人在接到通知后7天内必须撤换监理工程师指定需要更换的人员，否则将视为违约。如承包人确需更换项目经理或项目总工，需经发包人同意，除发包人责令更换外不允许第二次更换。项目经理或项目总工一次性请假不得超过10天，累计请假不得超过30天。如发包人认为项目经理或项目总工不能担任本项目工作，发包人有权要求更换。

4.10 承包人现场查勘

第4.10项补充：

4.10.3 应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并已经查明以下方面内容：

- (1) 现场的地形地貌和特征；
- (2) 水文和气候条件；
- (3) 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；
- (4) 取土场、弃土场、料场位置与状况；
- (5) 进场道路和水、电、食宿供应条件；
- (6) 当地的乡规民约和风俗习惯。
- (7) 现场考察应结合本工程实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑第9条规定外，还应对施工现场临近结构物的保护、使用地方道路的维护，以及施工用水的排放及排污作统一部署和安排。

还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自己的察看和核查为依据的。

承包人通过现场考察，对实施和完成本合同工程及缺陷修复所需的工、机、料费及管理费等全部费用已作了充分考虑。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: _____ / _____

7. 交通运输

第7.5项补充:

承包人在施工中利用原有地方道路作为施工便道时对已通车公路和原有设施都应妥善保管,确保安全畅通不得损坏,若因承包人在施工中损坏了原有公路设施,应进行修复或补偿,不论任何原因都由承包人承担全部责任并支付费用,并不得因此而延长工期。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担相应费用。

第7条补充

7.7项 施工期间必须维持交通运输畅通,配备足够的保通人员,并设置符合规定的反光安全警示标志牌,若因设计要求改移原有道路或施工对未作改移的公路干扰时,必须有详实可行的施工组织设计,并经监理工程师批准后,才能对设计工程开工。费用已包含在相关单价中,业主不负责此项费用。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等费用及其它一切责任由承包人负责。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”**9.2.5**项下全文修改为
安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。工程量清单**100**章内列有安全生产费,由投标人按招标文件的规定填写总额价。

安全生产费费率为 1.5%。

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要,则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑,发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用,由监理人按第**3.5**款商定或确定。

安全生产费的使用按《云南省交通厅关于印发云南省公路建设安全

生产管理办法的通知》的规定执行。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容: 承包人在制定施工方案时, 应充分考虑施工对经过附近的铁路、公路、管线的干扰与影响, 在施工中应采取有效措施确保铁路、公路、管线的正常运行, 此项费用已包含在投标单价和总价内, 业主不再另行支付。若因承包人施工影响设计拆迁范围以外的铁路、公路、管线的正常运行, 而导致索赔、赔偿、诉讼等, 由承包人承担一切责任和费用。在特殊情况下, 业主下发指令的除外。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: 异常气候是指项目所在地**50**年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。

11.5 承包人的工期延误

(3) 款细化为: 由于承包人原因造成工期延误, 延误工期超过**15**天的, 承包人应按**5000**元/天支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定, 时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工期止(扣除已批准的延长工期), 按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采取其他方式扣除此违约金。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工: _____ / _____

13. 工程质量

第**13.1.1**项补充:

工程质量验收按交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》执行, 全部分项工程质量应达到合格等级(若有新标准颁布实施, 以新标准为准), 承包人在工程投入和质量自检时, 需予以认真考虑。

15. 变更

15.4 变更的估价原则

本款应细化为:

因变更引起的价格调整按照本款约定处理:

一般情况下按下列先后顺序确定:

(1) 所有新增子目单价均不得超过招标时发包人公布的相同子目的单价上限。

(2) 直接套用清单子目已有单价

新增子目与原合同工程量清单中已有子目的工作内容、质量要求完全相同，可以直接套用工程量清单中该子目的已有单价。

(3) 间接使用清单子目已有单价

新增子目的工程范围、内容、质量要求基本相同，可采用换算、类比、内插等方法间接使用工程量清单已有单价，形成新增子目的新单价；工程项目变更后有部分工作内容改变，按上述方法间接套用清单子目已有单价。

(4) 新增子目不能直接或间接套用，则根据招标时交通部实行的预算编制办法和定额及本省相关规定按投标时公布的材料单价编制新增子目的预算单价。

(5) 能通过以上原则确定的新增单价，即为新增一般单价，新增一般单价由承包人、监理人、发包人在纪检组的监督下，谈判后并报发包人审批。新增一般单价实行审批制。

(6) 对现有定额所包括的工作内容不能涵盖新增单价所包含的工艺或工序或质量要求的，或不能通过以上第**15.4.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)**条确定的新增单价，即为新增特殊单价。新增特殊单价由承包人、监理人、发包人在纪检组的监督下，根据工程实际情况协商、定价、谈判后并报发包人审批。新增特殊单价实行审批制。

16. 价格调整

补充**16.2**项:

16.2 本项目工程在合同执行期间不进行价格调整。

17. 计量与支付

17.2.1 预付款

本项约定为:

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下:

开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度

付款证书中向承包人支付开工预付款。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保金，并解除合同。

(2) 本项目不支付材料、设备预付款。

18. 交工验收

18.2.第(2)款补充：各分部(项)工程的竣工图须在有关工程完工后在业主规定的时间内提交监理工程师审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交**3**整套监理工程师认为完整，合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，且在签发缺陷责任证书之前提交。提交竣工文件的同时应提交与竣工图和相关资料内容完全一致的不可擦写光盘一式两份。所有文件资料(含质检、试验、变更、计量等资料)除承包人、监理工程师及业主等相关人员签字外，均需用计算机统一处理。竣工文件的编制应符合交通部**2004**年第**3**号令的《公路工程竣(交)工验收办法》、交公路发〔**2010**〕**65**号文《关于印发公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》及《公路工程资料编制》的规定和要求。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形： _____ /

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项**(10)**款细化为：

(10)如果总监理工程师或驻地监理工程师所发出的书面指令，承包人收到**3**天内无实质性响应指令内容，则视为承包人行违约。

22.1.2 当承包人发生第**22.1.1**项约定的违约情况时，发包人视承包人违约，具体约定如下：承包人的机械设备必须按投标文件承诺，要求在规定时间内进场，发包人没收承包人履约保证金。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	信息或数据
1	缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算 1 年
2	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
3	发包人是否提供材料或工程设备：否
4	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
5	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：自签订合同之日起 14 天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：自下发开工通知之日起 28 天内
6	逾期交工违约金：1000 元 / 天
7	逾期交工违约金限额：10% 签约合同价
8	提前交工的奖金：无
9	提前交工的奖金限额：无
10	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本给予奖励 奖金金额：由发包人及承包人协商解决
11	合同期内不调价
12	开工预付款金额：/
13	材料、设备预付款比例：/
14	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：2 份
15	进度付款证书最低限额：/
16	逾期付款违约金的利率：无
17	质量保证金金额：3% 签约合同价格，形式为现金，且质量保证金不计付利息
18	竣工资料份数：2 份 电子文档 1 份
19	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：按发包人或监理人的指示执行
20	本工程及工程设备是否进行试运行：由发包人与承包人另行协商
21	保修期：自缺陷责任期满次日起 1 年
22	建筑工程一切险的保险费率：按工程量清单执行
23	第三者责任险的最低投保金额：根据相关规定执行。 保险费率：按工程量清单执行
24	争议的最终解决方式：诉讼

安全生产合同

为在双柏县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程项目施工二合同施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人双柏县交通运输局（以下简称“发包人”）与广西现代路桥工程有限责任公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认

真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》

后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人签署并加盖单位章后生效，全部

工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：双柏县交通运输局
(盖单位章)



承包人：广西现代路桥工程有限
责任公司 (盖单位章)



法定代表人：_____ (签字)
或

其委托代理人：_____ (签字)

法定代表人或_____ (签字)
或

其委托代理人：_____ (签字)



2024 年 10 月 17 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益双柏县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程项目施工二合同施工项目的项目法人双柏县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位广西现代路桥工程有限责任公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行双柏县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程项目施工二合同施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上

级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应

由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。


6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为双柏县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工

程项目施工二合同施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。


8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：双柏县交通运输局
(盖单位章)




承包人：广西现代路桥工程有限
责任公司 (盖单位章)



法定代表人:  (签字)

或

其委托代理人: _____ (签字)

法定代表人或  (签字)

或

其委托代理人: _____ (签字)



2024 年 10 月 17 日