

关于逾期提交合同备案的情况说明

勐腊县住建局、勐腊县公管局：

西双版纳合盛橡胶科技有限公司勐润分公司 2.5 万吨/年天然橡胶技改项目，未能按照法定要求时限进行合同备案，现将具体情况说明如下：

一、该项目于 2023 年在公司内部已经完成审批，审批结束后，海南农垦集团收购了我们公司，导致股权持有发生了变化。2023 年 12 月，我司邀请了第三方招标代理公司代理该项目招标，并于 2024 年 3 月份完成，招标结束后，我司在合同审批过程中，总公司提出该项目未在新公司海南农垦集团备案审批，因此导致该项目未能按计划完成合同签订并实施。

二、今年 9 月初，经过我司多次向总部提交申请材料后，该项目重启了内部审批流程，在此过程中，受台风“摩羯”影响，该项目的建设工厂被洪水全部淹没，退水后，因保险赔付问题，导致我司长时间未能在该工厂开展新的投入，该项目也就暂时停止推进。现保险问题已经得到解决，我司将会尽快推进内部审批问题，完成合同签订。

西双版纳合盛橡胶科技有限公司

2024 年 11 月 18 日

