

水富市第一小学第二校区新建 工程合同情况说明

水富市第一小学第二校区新建工程，于 2024 年 2 月 29 日进行设计采购施工总承包招标。该项目计划总投资 12685 万元，目前仅到位资金 1594 万元，项目资金缺口 11091 万元。根据国家最新政策要求 2024 年新开工项目需要提级论证，但是该项目 3 月提级论证未获通过，经请示昭通市人民政府，该项目不再报请省级提级论证。结合水富市教育中长期发展实际需要，水富市教育体育局将水富市第一小学第二校区纳入“十五五”规划，经与中标单位协商本项目终止，不签订施工总承包合同。

水富城投开发集团有限公司

2024 年 8 月 1 日

