

姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口
线县道提升改造工程）沥青路面建设项目

施工合同协议书



发包人：姚安县交通运输局



承包人：云南浩海建设集团有限公司

签订地点：姚安县交通运输局

签订时间：二〇二四年十二月十日

姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目 施工合同协议书

发包人：姚安县交通运输局（简称发包人）

承包人：云南浩海建设集团有限公司（简称承包人）

姚安县交通运输局（以下简称“发包人”）为实施姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目，已接受了云南浩海建设集团有限公司。（以下简称“承包人”）对该项工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1、工程施工内容：姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目实施内容为 **19.661925** 公里路面工程及安防工程。（详见施工图设计及工程量清单，具体内容以工程量清单为准）。

2、以下文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- （1）本协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；

- (7) 技术规范；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (11) 其他合同文件；
- (12) 姚安县农村公路建设工程管理规定。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、本项目采用单价合同制，单价作为工程价款的基础。发包人可根据实际情况变更、完善设计，承包人对此不得拒绝。工程决算按工程量清单所列的工程项目单价，工程量以发包人确认的实际工程数量为准，若施工中因变更出现了工程量清单中未列的工程项目，其单价由承包人编制、发包人审批决定，承包人不得借机提高单价或提出无理要求。

5、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为：人民币(大写)贰仟零壹拾叁万零贰佰捌拾元整（¥**20130280.00** 元）。

6、承包人需按照招标文件的要求，采用现金（转账或电汇）或银行保函、履约保证金保险的任意形式向发包人提交 **10%** 履约保证金（无论工程量增减，履约保证金均按中标价计），本工程提交履约保证金人民币 **201.3028** 万元。

7、该合同段在 **2024 年 12 月 10** 日前开工，**2025 年 2**

月 8 日完成主体工程，**2025 年 3 月 30 日**前完成交竣工验收。至交竣工截止日，若承包人每拖延工期一天处以违约金 **1000 元**。承包人必须在 **2024 年 12 月 12 日**前组建项目部，**12 月 15 日**前完成原材料送检。逾期处以违约金 **2000 元 / 天**，以此类推。承包人必须在 **2025 年 3 月 30 日**前提交装订齐全、内容完整、真实有效的竣工资料，逾期处以违约金 **2000 元 / 天**，以此类推。如承包人未按合同约定完成施工内容且超过合同约定工期 **30 日**以上，属于严重违约，发包人有权以书面通知等方式单方解除合同，承包人不得以发包人资金未到位为由拒绝解除合同。

8、承包人项目经理：潘凤春/云 1532012201470440（身份证号：45012219771023264X），项目总工：郭教东（身份证号：460032198501117673）。其他管理和技术人员最低要求：附承包人人员名单。

以上其他管理和技术人员需提供资格证明材料，由监理工程师先审核通过再报发包人批准备案。如以上人员不到位，发包人有权以书面通知等方式单方解除合或处以违约金。

9、投标文件承诺的机械设备根据实施性施工组织设计进场：若机械设备不按时到位，发包人有权以书面通知等方式单方解除合或处以违约金，具体机械设备和试验检测设备要求如下：附承包人机械设备名单。

10、工程质量要求。工程必须符合《姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）建设项目

（沥青混凝土路面工程）一阶段施工图设计》采用的有关规范的要求，按照施工图设计的规格和尺寸、数量施工。交工验收的质量评定：一次性验收合格。竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

11、 承包人应当根据《楚雄州人力资源和社会保障局 州交通运输局等 **6** 部门转发云南省 **8** 部门关于铁路 公路 水运 能源 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（楚人社发〔**2018**〕**28**号）文件和《云南省人力资源和社会保障厅 省交通运输厅省水利厅等八部门转发国家六部门关于铁路 公路 水运 能源 机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（云人社发〔**2018**〕**26**号）文件要求，计算并缴纳工伤保险费（具体缴纳费用按照人社局缴纳费率计算）。

12、 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及质量缺陷责任期及保修期的修复。

13、工程资金支付：

（1） 承包人需缴纳工伤保险费，及时到姚安县人社局办理施工人员更新备案，确保施工现场人员应保尽保。工程开工 **10** 日内，承包人应根据招投标文件第 **100** 章要求购买相关保险，否则，发包人有权拒付工程款。

（2） 该项目资金来源为以奖代补资金（奖补资金采取先按一定比例预拨，后清算的方式下达），因此，发包人工程款支付难以按照工程进度支付，为保证工期和工程进度，承包人自行筹资按照合同约定工期完成所有施工内容。

(3)工程结算,应结价款应扣留**3%**的结算价款(为**3%**质量保证金),工程最终结算价款以第三方造价审核审定的总价款为结算价依据。待两年保修期满后支付**3%**质量保证金。按照规定,所有建设资金拨付中标单位基本账户。

14、安全生产费的支付:安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。安全生产费按照投标文件工程量清单第**100**至第**1300**章合计(不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)的**1.5%**计算单列,经监理人审核并报发包人批准后,以实际发生费用按《云南省交通运输厅关于印发云南省公路建设安全生产管理办法的通知》云交基建〔**2010**〕**200**号文规定进行支付,但不得超过工程量清单填报的总额。安全生产费结算按工期内所购买清单细目中物品出具的发票和相关审批凭据,经监理和业主签字确认后支付,不在清单范围内和超出安全生产费总价的金额不予支付。在整个施工过程中,若发包人发现承包人在施工过程中存在隐患,对其提出整改意见后,承包人仍未采取有效措施的,发包人有权安排其它人完成,并从承包人的任何款项中支付。

15、该项目承包人不得拖欠劳务人员工资,并按《楚雄州建设领域农民工工资支付管理办法》在签订合同**15**日内,到姚安县人力资源和社会保障局按照规定缴纳农民工工资保证金、开设农民工工资专户、签订两条线拨付协议,严格

按照工程款和工资款两条线管理规定支付农民工工资。承包人拖欠劳务人员工资的，造成农民工集体上访，一经查实，处以承包人劳务人员工资额的 **20%** 的违约金，列入不良诚信记录上报上级主管部门。

16、根据工程需要，在工程开工前，所需施工机械设备、试验仪器设备必须就位，且作为监理工程师发布开工通知的主要条件之一。

17、原材料要求。该项目原材料必须符合设计标准，要有出厂合格证或检测报告，经监理工程师确认后方可进场。

18、本工程严禁转包和违法分包。一经发现，发包人在书面通知发包人后，无需承包人同意即可单方解除该施工合同，另选其他承包人，由此造成的损失由全部由承包人承担。发包人将追究承包人相关法律责任。

19、本工程严禁延期完工，发包人不接受承包人任何理由的超过 **1** 个月的停工或延期，如有违反，该施工合同将自动解除。由此造成的损失由全部由承包人承担。发包人将追究承包人相关法律责任。

20、承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等国家有关安全生产的法律法规的要求，落实安全生产管理工作。

21、承包人应在签订合同 **10** 日内，办理经发包人核准的建筑工程一切险、第三者责任险和工伤保险。承包人在施

工过程中须加强安全管理，并按有关要求建立安全责任制，采取切实有效的安全措施，确保安全生产。施工中发生的一切安全事故由承包人负责。如在施工期间发生安全事故，每发生一件处以违约金 **500-10000** 元。

22、承包人必须严格按发包人提供的设计文件、有关施工技术规范 and 工程技术标准施工；服从监理工程师的监督和管理，在各个中间验收环节，施工质量报检资料、中间交工资料、计量支付及变更签证资料一律须经监理工程师检验签字，否则发包人不认可；发包人将于每月 **25** 日前对以上资料进行检查，若发现资料不齐，处以违约金 **3000-10000** 元/次。项目完工后，必须拆除拌合站设施，否则后果自负。工程完工后承包人须在一个月內完成相应竣工资料编制，后由第三方工程质量检测公司进行质量检测，取得合格的质量检测报告后，进行交竣工验收，因承包人原因导致不能按时完成项目交竣工验收，承包人应当承担违约责任。

23、承包人存在以下问题的，发包人首先给予口头警告，若未整改的，再次发出书面整改通知在规定时限內整改，若承包人在规定时限內未整改的给予如下处罚：

施工未按工序报验，试验检测不足，处以违约金 **500** 元/次；施工人员缺岗，处以违约金 **200** 元/次；未经发包人、监理单位同意，随意调整混凝土配合比，处以违约金 **2000** 元/次，未按安全管理规定采取安全措施、设立安全标志，处以违约金 **500** 元/次。未尽事项按《姚安县农村公路质量管理

规定》管理。

24、施工过程中，应按照《安全生产合同》的要求，加强施工人员安全生产的宣传教育，预防安全事故的发生。

25、承包人施工过程中，要保证过往车辆、行人、牲畜的通行，如需封闭施工的，应制定经发包人批准的保通方案，并发布公告。如不按批准的方案实施，所发生的一切后果，由承包人负责。

26、承包人要教育施工人员与当地群众和睦相处，相互尊重，不损害老百姓的利益，遵守村规民约，服从当地治安管理。

27、承包人在整个施工过程中要加强水保、环保意识，采取切实有效的处治措施，杜绝新的自然灾害的发生。如发生，由承包人负责处置。

28、承包人必须严格按发包人提供的设计文件、有关施工技术规范和工程技术标准施工；服从甲方的监督和管理。

29、工程数量变更：根据工程实际，经设计方、发包人、监理方、承包人四方现场签字确定后实施。

30、工程计量：根据工程进度，由发包人、监理方、承包人到现场计量，未经批准擅自变更施工的工程量不予计量。所有计量需经发包人、承包人、监理方三方签字认可。

31、不平衡报价调整：按招标文件要求在合同签订前完成不平衡报价调整，并作为结算依据，《工程量清单》附后。

32、本工程中使用的运输车辆车货总重不得超过 20T，若施工单位不遵守此规定，造成既有道路损坏的，该工程结束后，由施工单位按不低于原道路标准进行修复，甲方不承担任何责任。

33、本合同所列处予的各款项违约金纳入工程款结算。

34、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

35、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式九份，发包人执六份，承包人执三份。



发包人：姚安县交通运输局

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：____(签字)

参加人：



承包人：云南浩海建设集团有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：____(签字)

参加人：

2024 年 12 月 10 日

2024 年 12 月 10 日

姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目

工程建设廉政合同

姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目	
建设单位(发包人)：姚安县交通运输局	
承建单位(承包人)：云南浩海建设集团有限公司	
是否达到招投标：是	
投资计划批准机关及文号：姚发改基础〔2021〕29号	
投资来源：中央车购税资金、省级补助资金、县级自筹资金	
业主标底(拦标价)：20530670 元。 中标价或合同谈判价：20130280 元。	
建设工期：60 日历天	
建设地点：姚安县大河口乡。	
招标方式：公开招标	评标形式：综合评估法

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目的项目法人姚安县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位云南浩海建设集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

2. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

3. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有

关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

4. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

5. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6. 本合同作为姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

7. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：姚安县交通运输局
(盖单位章)

法定代表人 
或其委托代理人：_____ (签字)

2024年12月10日

承包人：云南浩海建设集团有限公司
(盖单位章)

法定代表人 
或其委托代理人：_____ (签字)

2024年12月10日

安全生产合同

为在姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县大河口线县道提升改造工程）沥青路面建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人姚安县交通运输局（以下简称“发包人”）与承包人云南浩海建设集团有限公司以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”

的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配

备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）加强“两区三厂”、仓库和施工现场用火、用电、用气消防安全管理，按照规定配备消防设施设备。所有特种作业人员必须持证上岗，规范使用电气设备。电气线路必须按照规范敷设，使用相应电保护装置，严禁私拉乱接电线、超负荷使用大功率电气、使用不合格电气产品。施工过程中使用乙炔等危险化学品必须按照相关规范使用和储存；严禁所有人员野外用火，随意丢弃烟头等，定期开展人员消防安全教育，组织好员工入岗前培训，了解岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。

（12）严格落实食品安全管理制度，认真贯彻落实食品安

全工作的系列决策部署，落实好食品安全管理各项制度措施，严禁在食堂加工、烹饪、食用野生菌、野果、易中毒豆类、草乌、附子等有毒物质，严禁食用发芽土豆、未熟扁豆和腐烂变质的食材等。达到用餐人数食堂按照规定向项目实施所在地乡镇市管所进行报备。严禁所有从业人员在工作期间饮酒和饮酒后进入工作岗位，做好食品安全宣传。

（13）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

（14）施工中发生的一切安全事故，由承包人负责。


3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。


4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：姚安县交通运输局

承包人：云南浩海建设集团有限公司

法定代表人
或其委托代理人：

法定代表人
或其委托代理人：

2024 年 12 月 10 日

2024 年 12 月 10 日