

情况说明

项目名称: 俄扎乡三台坡村委会康来村乡村振兴示范打造项目, 依据元财发〔2025〕42号文件批准建设, 2025年5月23日在元阳县公共资源交易中心顺利开标, 招标人系元阳县俄扎乡人民政府。在中标结果公示结束后, 于2025年5月30日正式下达中标结果, 中标单位为联合体形式, 其中联合体牵头人是云南大航建设工程有限公司, 联合体成员为江苏中镁工程规划设计研究院有限公司, 招标代理工作由云南招标股份有限公司负责。

中标结果下达后, 招标人与中标联合体双方积极开展后续工作, 围绕合同签订内容、项目建设内容以及设计方案等进行了深入商讨。双方最终于2025年6月30日进行签订合同, 但由于合同签字盖章过程中的审批耗时过长, 导致在中标通知书下达后的三十日内, 未能如期完成合同签订及备案工作。

目前, 合同已于2025年7月7日完成合同签字盖章工作, 及时进行合同备案工作, 随后迅速推动项目进入实质性建设阶段, 严格按照项目规划与要求, 高质量、高效率完成项目建设任务。

特此说明。

元阳县俄扎乡人民政府

2025年7月7日

