

建设工程项目总监变更申请表

工程名称：芒市第四自来水厂及配套管网工程监理服务（一标段）

|          |                                                                                                                                        |          |                     |                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 工程地点     | 云南省德宏州芒市                                                                                                                               |          | 建设内容                | 芒市第四自来水厂及配套管网工程监理服务（一标段） |
| 总投资      | 6493.07 万元                                                                                                                             |          | 形象进度                | 工程未开工                    |
| 建设单位     | 芒市住房和城乡建设局                                                                                                                             |          | 联系电话                |                          |
| 监理单位     | 昆明鑫诚建设监理有限公司                                                                                                                           |          | 联系电话                | 18788211005              |
| 原项目投标总监  | 张连祥                                                                                                                                    | 继任项目总监   | 李伟                  |                          |
| 执业资格证    | 注册监理工程师执业资格证                                                                                                                           | 执业资格证    | 注册监理工程师执业资格证        |                          |
| 执业资格证及编号 | 注册监理证号：<br>53002161                                                                                                                    | 执业资格证及编号 | 注册监理证号：<br>53004888 |                          |
| 变更原因及申请  | <p>原项目投标总监理工程师张连祥，因个人身体及家庭原因，不能到芒市常驻履行相应总监工作，经我公司研究决定，为便于开展工作，现申请变更总监理工程师为李伟，望贵公司予以批准为盼。</p> <div>监理单位负责人：杨焯（公章）<br/>2024年12月18日</div> |          |                     |                          |
| 建设单位审批意见 | <p>同意变更</p> <p>周志娟</p> <div>项目负责人：（公章）<br/>2024年12月18日</div>                                                                           |          |                     |                          |