

龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化
路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至
大水沟村委会农村公路）

施
工
承
包
合
同

二 0 二四年十一月

龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程 建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会 农村公路）

甲方：龙陵县交通运输局

乙方：云南双麒建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路），在进行合同谈判的基础上，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程名称：龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路）

第二条 工程地点：龙陵县镇安镇境内

第三条 工程范围及施工内容：龙陵县镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路位于龙陵县镇安镇镇北村及大水沟村；起点位于镇北村与 G320 国道相交，止于大水沟村委会与原有混凝土路面相接，全长 5.963 公里，路基宽 6 米，路面宽度 4.5 米。路面

结构为水泥混凝土路面。施工内容为路基、路面、桥涵工程、排水工程、环境保护、交通安全设施及设计施工图所含的全部工程项目。

第四条 施工工期：计划开工日期：2024年12月2日。

计划竣工日期：2025年5月31日。

工期总日历天数：180天，实际施工工期以开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。本合同工程保修2年，自项目交工验收之日起计算。在保修期内发生的质量缺陷，由施工单位负责修复。施工单位不能进行修复的，由项目业主负责组织修复，修复所产生的相关费用从质量保证金中扣除，不足部分由施工单位承担。

第五条 合同价款：本项目为单价承包合同，根据本合同谈判后经双方确认工程量清单中所列工程数量和单价计算，本合同的合同总价为人民币大写肆佰肆拾肆万贰仟壹佰玖拾伍元伍角柒分肆佰肆拾肆万贰仟壹佰玖拾伍元伍角柒分（¥4442195.57元）。最终决算以审计结果为准。

第六条 承包人项目经理：赵上虎

第七条 工程质量标准：本合同工程的质量必须符合设计要求、合同谈判要求，按照公路《技术规范》以及《公路工程质量检验评定标准》的规定，且一次性验收合格，工程质量达到甲方提出的创优目标，合格率 100%。

第八条 甲方责任：

（一）监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况；

（二）提供相关工程图纸、平面位置控制基准点，审核施工配合比，定期对建设工程进行复核及修正；

（三）审核乙方提供施工组织设计。对乙方进行施工技术、工程质量检验、验收标准和程序交底；

（四）参与乙方收方工程质量控制与管理；

（五）负责工序检查及协调监理工程师进行过程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程竣（交）工验收；

（六）负责协调提供此工程所需弃土场，弃方运距 2km 范围内不计弃方工程量，运距超 2km 范围的工程量，因已标价工程量清单中未明确，弃方远运单价由乙方事前提出，经监理审核，甲乙双方协商确认，数量经三方核实据实计量，最终进入结算。

第九条 乙方责任：

（一）乙方在开工一个月之内，按有关要求和标准向劳动监察部门缴纳农民工工作保障金。要与农民工签订《用工协议》和缴纳农民工工伤保险。

（二）乙方在签订合同后半个月内要作出本工程的实施性施工组织设计，经监理工程师批准且发包方同意后实施。

（三）乙方在制定施工方案或在施工过程中，应采取有效防

范措施，防止废土、土石方堵塞河流水沟、掩埋农田及构造的畅通。严禁就公路两侧边坡取土取石、影响边坡稳定。如因上述原因造成损失，概由乙方承担损失赔偿责任。施工段必须设置安全警示标志。

（四）乙方在施工期间必须保障施工人员的保险金，建立健全各项管理制度和安全生产制度，做到安全施工、文明施工，发生的一切安全事故概由施工单位自理。施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

（五）乙方不得出现将项目工程违法分包、无故拖延工期、拖欠农民工工资、不按合同履行等不良行为，一经出现将按照云南省公路水运建设市场信用管理体系进行信用评价，并进行上报公告信用信息。

（六）做好文明施工，加强生态环境保护理念，不得私挖乱采、随意弃土弃渣，做好水土保持、扬尘处理等工作，深入贯彻落实好习近平总书记生态环境保护指示批示精神。

第十条 乙方进场后，甲方和监理单位将不定期考核乙方工程完成情况，如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求，为经甲方和第三方监理单位同意，擅自拉运质量不合格的材料，其费用不得参与结算。乙方如不按技术规范及设计要求施工，违反施工合同文件规定，经甲方驻地代表及驻地监理工程师

认定，甲方有权对乙方采取经济处罚措施，并且乙方必须作无偿重建和返工。

第十一条 工程内业资料要与工程进度同步完成，隐蔽工程资料要及时签认，工程完工两周内要完成所有竣工资料并审批完成。

第十二条 在合同规定工期内由于乙方施工不当造成的损失由乙方自行负责。

第十三条 变更设计：

（一）本合同工程的一切变更设计都必须严格按《云南省交通厅公路工程变更设计管理办法》办理报批手续。乙方填写《变更设计申报单》时，必须填明由于变更设计而增减的主要材料用量。

（二）变更设计导致工程数量的变更不改变结算单价，若发生新增项目，按合同的工、料、机单价及费率编算工程单价，经审批后据实结算。

（三）变更设计不改变临时工程的包干费用。

第十四条 临时用地：

（一）乙方在本合同工程范围内，所需的临时用地（指临时设施的临时工程用地），应在开工前向甲方提供具体数量和图纸，经自然资源踏勘许可后，由建设单位帮助协调办理临时用地手续，由乙方负责所需费用。

（二）工程结束后，乙方应负责对临时用地复垦恢复，并达

到验收和耕种标准，承担修复费用。

第十五条 奖罚

（一）在合同规定的工期内完工，且工程质量经验收达合格，不奖不罚。

（二）合同工期每延期一天，罚合同段工程款人民币：伍仟元整（5000.00 元），以此类推。

（三）竣工验收时经主管部门鉴定为整体工程质量不合格，乙方需对不合格工程进行返工整改至合格，并罚本工程合同段总价 2%。

（四）对其他工程建设中发现质量问题按《公路工程质量检验评定标准》、《云南省农村公路建设管理实施办法》、《保山市农村公路建管理实施细则》文件执行。

第十六条 工程结算：

（一）本工程采用工程量清单结算方式，工程计量以监理工程师检测合格并经三方签认后的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中，工程最终造价以审计结算为准。

（二）工程量计算依据：①投标工程量清单；②经监理和业主审定并签字盖章的竣工图；③经监理和业主认可的设计施工图；④经监理和业主审定并签字盖章的签证资料及设计变更单。⑤经监理和业主审定的施工组织设计或施工方案。

（三）对于预计完全按设计施工图施工，无较大设计变更的

工程可在结算原则中规定按设计施工图及设计变更单计量。但对于某些设计施工图出图滞后，不能于施工招投标期间提供给施工方，且预计会有较大设计变更的工程，应在结算原则中规定按竣工图及签证资料计量。

（四）对于工程实施过程中有可能采用的一些大型特殊措施，施工图和竣工图均无法反映该措施的实施情况，可在结算原则中规定，按施工单位编制并经监理和业主审定的施工组织设计或施工方案计量。

第十七条 项目完工后，中标人按照谈判后双方确认单价及双方认定工程量进行竣工结算。

第十八条 质量保证金为结算价的 3%；退还日期为竣（交）工验收合格，缺陷责任期满后，乙方向甲方申请返还保证金，甲方在接到乙方返还保证金申请后，应于 14 天内会同乙方进行核实，核实无异议，甲方将保证金返还给乙方。

第十九条 合同履约保证金、农民工工资保证金

（一）合同履约保证金

乙方在签订合同时，需提供合同履约保证金已缴纳相关证明。合同履约保证金的形式：银行保函或现金形式履约保证金的金额：10%签约合同价（信用等级 AA 级的中标人可减少为 5%，信用等级采用 2022 年度的评价结果）。采用银行保函时，出具保函的银行级别：由国内地州（市）级支行及其以上国有或股份制商业银行开具。合同履约保证金退还日期为工程竣（交）工验

收合格后退回。若中标人信用等级为 AA 级，需提供“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“云南省公路、水运建设市场信用信息管理系统”信用等级查询结果截屏材料。

（二）农民工工资保证金

乙方在签订合同时，需要提供龙陵县人力资源和社会保障局出具的已缴纳农民工工资保证金证明，或已缴纳农民工工资保证金相关保函或票据。农民工工资保证金缴纳的具体形式及金额以与龙陵县人力资源和社会保障局对接为准（办公室联系电话：0875-6127421）。农民工工资保证金待工程完工后在没有拖欠农民工工资的情况下，可以申请退还。

第二十条 本项目的合同单价在整个工程实施阶段不进行价格调整。

第二十一条 资金支付方式：

（一）本项目资金来源主要是车辆购置税收入补助地方资金，资金管理严格按照《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》执行，按照先建后补原则进行申请资金支付，按资金到位情况实行进度拨付；

（二）进度款支付要求：根据工程进度情况申请支付。乙方根据工程进度情况申请拨款，累计拨款金额不超过完成工程量的 85%。每次拨款前由乙方向监理工程师提交进度拨付申请，由监理工程师核实签认，报甲方确认后按计量金额支付。工程完结乙方递交工程结算资料，交竣工验收后三个月内甲方完成工程结算

审核审计工作，支付至工程总价款的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后，乙方向甲方申请返还保证金，甲方在接到乙方返还保证金申请后，应于 14 天内会同乙方进行核实，核实无异议，甲方将保证金返还给乙方。

（三）施工过程中，乙方须按工程进度积极筹集资金确保工程正常运转，并按合同工期完工。

第二十二条 违约责任

（一）如乙方在工程建设中不按甲方规定的施工程序施工，导致工程不能按期推进的视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方必须无条件清场退出，期间乙方所投入的一切损失自行承担，甲方一律不予计量补偿。

（二）如果甲方不能按协议规定支付乙方的工程款项时，视为甲方违约，乙方可按相关法律程序起诉甲方。

第二十三条 争议和解决程序

1. 甲乙双方协商解决；
2. 向仲裁机关申请仲裁；
3. 向法院起诉。

第二十四条 合同的生效与终止

本合同自签订之日起生效，全部工程完工后经交工验合格，缺陷责任期满及保修期终止，并待工程款付清后失效。

第二十五条 注意事项

甲方供应临时用电、用水等相关费用做甲供材料在乙方工程

项目款中扣除费用，符合条件采用简易计税办法计税。

第二十六条 合同的组成其它部分，即：

1. 中标通知书；
2. 谈判文件（如果有）；
3. 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 合同专用条款；
5. 合同通用条款；
6. 技术规范（含招标文件补遗书与此有关的部分，如果有）
7. 标价的工程量清单；
8. 谈判过程中投标单位澄清资料（如果有）；
9. 业主制定的项目管理办法；
10. 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。本合同中标的名词与术语，应具有上述合同条件中规定的含义。

第二十七条 本合同一式四份，双方各执两份。经双方法定代表人签名，并加盖公章生效。

第二十八条 合同执行过程中，未尽事宜，甲、乙双方结合《通用条款》进行协商，签订补充协议，与本合同具有同等效力。

甲方：龙陵县交通运输局

法定代表人（签字）：

或

其授权的代理人：

日期：2014年11月30日

乙方：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人（签字）：李涛

或

其授权的代理人：

账户名称：

开户银行：

账 号：

日期：2014年11月30日



中标通知书

云南双麒建设工程有限公司：

你方于 2024 年 11 月 20 日 08 时 30 分（投标日期）所递交的 龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目施工 2 标段（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路） 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：4442195.57 元。

工期：180 日历天。具体开工日期：以开工令为准。

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》（交公路发 2004【446】），一次性验收合格。

安全目标：符合《交通运输部关于修改〈公路水运工程安全生产监督管理办法〉的决定》及现行法律法规的相关规定。无亡人安全事故，达到安全生产零事故的目标。

项目经理：赵上虎 注册证书：公路工程二级注册建造师/云 2532019202128855

项目总工：张铁刚 职称：公路工程师。

请贵方在本通知书发出后的 30 日内到龙陵县交通运输局（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：龙陵县交通运输局（盖章）

招标代理机构：云南铁丰工程项目管理有限责任公司（盖章）

时间：2024 年 11 月 26 日

标段：2标段（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路）

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	78545.70
2	200	清单 第200章 路基	777778.94
3	300	清单 第300章 路面	3278227.07
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	61770.03
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线工程	245873.82
6	第100章至1300章清单合计		4442195.57
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8		4442195.57
9	计日工合计		
10	暂列金额(不计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		4442195.57

龙陵县2024年30户以上自然村通硬化
路工程建设项目A2标（镇安镇镇北至
大水沟村委会农村公路）

安
全
合
同

二〇二四年十一月

安全生产合同

为在龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路）施工合同段的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 龙陵县交通运输局（以下简称“甲方”）与承包人 云南双麒建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.按照合同清单，支付乙方实际用于安全生产设备购置，安

全员工资产生的费用（按照实际建安费进行比例计算，不超招标100章费用，需提交发票和工作花名册作为附件）。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁布的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ76—95）和《公路筑养路机作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。



10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.乙方未按规定，做好安全生产工作或者台账资料不完善，在日常监督检查中发现不按安全生产规定管理，发现一次扣减1000元安全生产费，依次类推；在上级部门检查中发现的每次扣减2000元；台账资料不齐全的，第一次给予警告整改，第二次未按要求完善台账资料的，每次检查扣减2000元。

12.严禁使用非法改装车辆、严禁超限超载运输。

三、安全生产费用计费标准

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号，进行计费。

四、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任人。

本合同一式四份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



甲方：龙陵县交通运输局

法定代表人（签字）：

或

其授权的代理人：

日期：2020年11月30日



乙方：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人（签字）：李涛

或

其授权的代理人：

日期：2020年11月30日





1000

龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化
路工程建设项目 A2 标(镇安镇镇北至大
水沟村委会农村公路)

廉
政
合
同

二 0 二四年十一月

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标(镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路)的项目法人龙陵县交通运输局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南双麒建设工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为龙陵县 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程建设项目 A2 标（镇安镇镇北至大水沟村委会农村公路）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

甲方：龙陵县交通运输局



法定代表人（签字）：

或

其授权的代理人：

日期：2024 年 11 月 30 日

乙方：云南双麒建设工程有限公司



法定代表人（签字）：李涛

或

其授权的代理人：

日期：2024 年 11 月 30 日