

建设工程项目总监变更申请表

工程名称：芒市西片区供水管网更新改造项目

工程地点	云南省德宏州芒市	建设内容	芒市西片区供水管网更新改造项目
总投资	11130.11 万元	形象进度	工程未开工
建设单位	芒市住房和城乡建设局	联系电话	
监理单位	昆明鑫诚建设监理有限公司	联系电话	18788211005
原项目投标总监	张连祥	继任项目总监	李伟
执业资格证	注册监理工程师执业资格证	执业资格证	注册监理工程师执业资格证
执业资格证及编号	注册监理证号： 53002161	执业资格证及编号	注册监理证号： 53004888
变更原因及申请	<p>原项目投标总监理工程师张连祥，因个人身体及家庭原因，不能到芒市常驻履行相应总监工作，经我公司研究决定，为便于开展工作，现申请变更总监理工程师为李伟，望贵公司予以批准为盼。</p> <p>监理单位负责人：杨焰 (公章) 2024 年 12 月 18 日</p>		
建设单位审批意见	<p>同意变更</p> <p>周志娟</p> <p>项目负责人： (公章) 2024 年 12 月 18 日</p>		