

正本

宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程

施工承包合同

建设单位：宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部

施工单位：云南昊为建设集团有限公司

日期：2024年12月31日

施工承包合同

鉴于业主为修建宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程并接受了承包人对该项工程的清单报价,现由宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部(以下简称“业主”)为甲方和云南昊为建设集团有限公司(以下简称“承包人”)为乙方于 2024 年 12 月 31 日共同达成并签订本协议如下:

1. 该项工程为宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程,该公路按照省颁《云南省公路工程技术标准》)农村公路基本级进行修建,水泥混凝土路面,里程 6.003 公里。

2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:

(1) 本合同协议书及各种合同附件(含工程量清单);

(2) 合同通用条款;

(3) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(4) 图纸(含补遗书中与此有关的部分,如果有);

(5) 标价的工程量清单;

(6) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充和解释,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算

的本合同总价为人民币(大写)肆佰陆拾万零贰仟叁佰玖拾肆元整(¥460.2394 万元)。本项目采用单价承包,工程数量以施工中的签认计量为准。

5、采用单价承包为投标文件内标价的工程量清单。如发生新增工程项目,承包人做单价分析资料经监理、业主审核合理后为准。

6、承包人项目经理: 李本为。

7、工程质量符合 合格工程 标准。

8、工程款的支付方式为:提交合同总价的 10%履约保证金。(1)施工队伍进场,工程启动后,开工预付工程款金额为合同价的 10%;(2)中期按工程进度拨付工程款,拨付工程进度款时,施工单位向监理组申请中期计量并填报中期支付申请、审批单,中期支付凭证,中期支付证书,经驻地监理、监理组审核后、报业主驻地代表审核、报业主总工审核、再报财务审核、然后报分管副局长审核,最后报指挥长和分管财务领导审核并签批的联签制。在拨付工程进度款过程中,按规定比例扣回工程预拨款;(3)该项目每一次拨款都要按规定将工程款的 3%作为工程质量保证金交付至宁蒗彝族自治县交通运输局专用账户,待质量缺陷责任期满后,无质量问题后返还施工单位。

9. 由于业主按本协议书的各项约定给承包人支付合同价款,承包人在此立约:保证在各方面按合同文件的规定承担本

合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

10. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

11、结算：结算时合同工程内容和新增工程项目（如果有）全部完工，以现场详细准确计量的总工程量和总额价为准。

12、本合同工程工期为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日。乙方必须精心组织施工，保证在 2025 年 6 月 30 日前完成工程建设任务。如果乙方未能按期完工，则须向甲方支付五仟元每天的拖期损失赔偿金，延期损失赔偿金限额为合同价的 10%。

13、质量问题争议的解决，双方认真调查分析质量问题原因，为承包人质量监督不严、马虎而造成的，由承包人自行负责解决；为不可抗力（如水毁等）原因造成的，业主向上级报告后补救。

14、 违约责任：按招标文件规定各自承担违约责任。

15、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣（交）工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任期终止证书及保修期终止证书后失效。

16、最终的合同应以双方签字生效，并保证真实合法。

17、本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本一

份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

业主：

宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部



承包人：

云南昊为建设集团
有限公司



法定代表人

或

其授权的代理人：

法定代表人

或

其授权的代理人：

日期：二〇二四年十二月三十一日

宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程

安 全 生 产 合 同

建设单位：宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部

施工单位：云南昊为建设集团有限公司

日 期：2024 年 12 月 31 日

安全生产合同

为在宁蒗县战河镇清水河村委会东音箐路面硬化工程施工合同的安管理工作，本项目业主宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部（以下简称“甲方”）与承包人云南昊为建设集团有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”、“一岗双责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安

全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应加强所有员工的交通安全、严防用火管理、严防森林火灾，防汛（旱）期间灾害、生产生活中疫情防控等方面的教育，采取各种合理的安全预防措施，防止发生一切安全事故，杜绝其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨

碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：

宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部



法定代表人

或

其授权的代理人：

承包人：

云南昊为建设集团有限公司



法定代表人

或

其授权的代理人：

日期：二〇二四年十二月三十一日

承诺书

宁蒗彝族自治县交通运输局：

为安全有序推进我公司中标承建的宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程工程项目，在该项目的施工过程中，我公司承诺：

- 一、严格履行招投标法，不转包、不分包；
- 二、不拖欠农民工工资；
- 三、严格执行安全法律法规和标准规范，履行安全生产法定管理责任；
- 四、建立项目安全组织机构和安全保障体系，制定并落实安全生产责任制度、安全生产文明施工规章制度和各项操作规程；
- 五、项目部配备专职安全生产管理人员，其它各类人员持证上岗；
- 六、所有进场人员要岗前安全生产培训，签订安全生产管理协议；
- 七、及时排查工地上的安全隐患，出现安全、质量、火灾等一切安全事关与建设单位无关；

若违反以上承诺条款，所产生的一切法律后果由本公司自行承担！

承诺单位：云南昊为建设集团有限公司 承诺人：

日期：2024 年 12 月 31 日

中标通知书

通知书编号: GC530700202400331001

招标编号: GC530700202400331001001

中标人名称: 云南昊为建设集团有限公司

你方于 2024-12-04 (投标日期) 所递交的 宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程 (项目名称) 宁蒗县战河镇木耳坪村委会木耳坪十四组路面硬化工程 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 460.2394

工期: 120日历天。

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)的要求; 竣工验收的质量评定: 合格及以上。

安全目标: 符合(交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》)交通运输部2017年第25号令的相关规定。

项目经理: 李本为

项目总工: 周金楷

请你方在接到本通知书后的30日内到宁蒗彝族自治县农村公路建设指挥部签订书面合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2024-12-16

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!