

合同编号：MG-2025-03-16

马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后
预算资金补助普通公路养护工程 (S314 线灾毁恢复重
建工程)

合 同 协 议 书

发包人：马关公路分局



承包人：云南坦途建设工程有限公司



签订地点：马关公路分局

签订时间：2025 年 3 月 20 日

合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）。

2. 工程地点：云南省文山州马关县境内

3. 实施路线及起止桩号：

S314 线 K8+570-K8+610 段；

S314 线 K20+800-K20+950 段；

S314 线 K41+330-K41+370 段。

4. 工程立项批准文号：云路计（2024）398 号、文路计（2024）259 号。

5. 资金来源：政府还贷二级公路取消收费后预算资金。

6. 工程内容：

路面恢复、增设抗滑桩、增设重力式路肩墙、坡面防护、护栏等工程内容。

7. 工程承包范围：施工图设计范围及工程量清单内全部内容。具体内容以工程量清单及施工设计图为准。

二、合同工期

计划开工日期：自合同签订之日起。

计划完工日期：按开工报告的日期顺延天。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求，达到验收标准，一次性验收合格及其以上。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约含税合同价为：人民币（大写）：陆佰捌拾玖万捌仟零贰拾壹元捌角陆分（6898021.86）。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、计量、结算、支付条款

1、计量、结算方式

本工程采用分期计量，发包人按完成计量工程款的 100%支付工程款给承包人，发包人付款前承包人须出具增值税普通发票，承包人不出具税务发票，发包人有权拒绝支付工程款。

2、预付款的支付

双方签订合同后发包人支付给承包人签约合同价的 30%开工及材料预付款。进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

3、付款方式

本合同工程款采用电子转账方式支付，乙方收款账户信息

户 名：云南坦途建设工程有限公司

银行账号：4100030062027012

开户银行：云南省农村信用社农村商业（合作）银行仁和支行

六、合同文件构成

1、本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、项目专用合同条款；

5、公路工程专用合同条款；

6、通用合同条款；

7、工程量清单计量规则；

8、技术规范；

9、图纸；

10、已标价工程量清单；

11、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

12、其他合同文件（含投标文件）。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

七、项目经理

承包人项目经理：高丽芬。

八、缺陷责任期与保修约定

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际交工日期起计算6个月。

2、保修

（1）保修责任

工程保修期为：自实际交工日期起计算6个月。

(2) 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3个工作日内。

九、质量保证金

质量保证金的额度为合同金额的3%，缴纳形式为银行保函或保证保险。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、签订时间

本合同于2025年03月26日签订。

十一、签订地点

本合同在云南省文山州马关县马关公路分局签订。

十二、合同生效

(一) 本合同自双方签字盖章后生效。

(二) 合同未尽事宜，合同当事人可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同有着同等的法律效力。

十三、合同份数

本协议书一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

(此页为签字页，无正文)



法定代表人或

其委托代理人：张永刚

2025年3月26日



法定代表人或

其委托代理人：朱永刚

2025年3月26日

投标报价汇总表

项目名称：马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）

序号	路线名称	投标报价（元）	备注
1	马关公路分局 S314 线 K20+800~K20+950 段灾 毁恢复重建工程	5339246.80	
2	马关公路分局 S314 线 K41+330~K41+370 段灾 毁恢复重建工程	1016930.69	
3	马关公路分局 S314 线 K8+570~K8+610 段灾毁 恢复重建工程	541844.37	
合 计		6898021.86	


投标报价汇总表

合同段: 马关公路分局 S314 线 K8+570~K8+610 段灾毁恢复重建工程

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表


工程量清单表

[illegible]

5.4 投标报价汇总表

合同段：马关公路分局 S314 线 K20+800~K20+950 段灾毁恢复重建工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	540338.94
2	200	路 基	3427670.14
3	300	路 面	562938.79
4	400	桥梁、涵洞	84616.20
5	600	交通安全设施	259986.21
6	700	绿化及环境保护设施	114400.00
7	第 100 章至第 700 章合计		4989950.28
8	计日工		
9	第 100 章至第 700 章清单合计（不计暂估价）		4989950.28
10	计日工合计		
11	暂估价合计		
12	交通机电设施、设备备品备件合计		
13	不可预见费（暂列金额）		349296.52
14	投标（控制）价		5339246.80



5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第 200 章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	路基修复与补强				
202-1	路基挖方（不含塌方及滑坡体的清除）				
202-1-1	挖土方（含弃方运距 10km）	m3	990	35.54	35184.60
202-1-2	挖石方（含弃方运距 10km）	m3	3037	92.33	280406.21
202-2	路基填筑				
202-2-1	利用土（石）填筑	m3	21	3.52	73.92
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-2	C20 混凝土				
203-2-1-3-2-1	C20 现浇混凝土矩形边沟（含弃方运距 10km）	m3	81.7	827.81	67632.08
203-2-1-3-2-2	C20 现浇混凝土 L 形边沟（含弃方运距 10km）	m3	27.5	827.28	22750.20
203-2-1-3-2-3	C20 混凝土排水沟（含弃方运距 10km）	m3	76.16	827.78	63043.72
203-2-2	截水沟				
203-2-2-3	现浇混凝土				
203-2-2-3-2	C20 混凝土坡顶截水沟（含弃方运距 10km）	m3	69.84	862.58	60242.59
204	路基防护				
204-3	增设护坡、护面墙、护脚、护肩墙、拦水坝、河床铺砌、石笼防护				
204-3-3	浆砌片石护坡（含弃方运距 10km）	m3	425	455.99	193795.75
204-3-6	钢筋石笼防护	m3	350	533.44	186704.00
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	干砌（浆砌）片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙				
204-4-1-4	现浇混凝土				
204-4-1-4-1	C20 混凝土路堑墙（含弃方运距 10km）	m3	156.4	899.08	140616.11
204-4-1-4-2	C20 混凝土上挡墙（含墙背回填及弃方运距 10km）	m3	98.75	1108.98	109511.78
204-8	增设抗滑桩				
204-8-1	钢筋混凝土抗滑桩				
204-8-1-1	现浇 C30 混凝土桩基础（含弃方运距 10km）	m3	672	1590.19	1068607.68
204-8-1-2	钢筋	kg	107634.6	6.86	738873.36
204-8-1-3	声测管	kg	4952.4	8.99	44522.08
204-8-3	挡土板				



562938.79

5.1 工程量清单表


工程量清单表

第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
407	涵洞加固				
407-2	接长及新建管涵				
407-2-5	Φ1.50m 波纹钢管涵(含结构性回填及弃方运距10km)	m	9	9401.8	84616.20



5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表


工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表


工程量清单表

第 200 章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
201	场地清理				
201-1	场地清理				
201-1-4	清除塌方(运距 10km)	m3	300	32.83	9849.00
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-2	C20 现浇混凝土矩形边沟	m3	60.9	835.29	50869.16
204	路基防护				
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	干砌(浆砌)片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙				
204-4-1-4	C20 现浇混凝土重力式路肩墙(含强背回填)	m3	510.3	967.06	493490.72
204-8	增设抗滑桩				
204-8-2	钢管抗滑桩				
204-8-2-1	钢管桩注浆	m3	78	2175.46	169685.88
第 200 章 合计 人民币 723894.76					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表


工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第 700 章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	植草防护				
703-3	三维土工网植草				
703-3-1	三维土工网植草	m2	1062.1	45.5	48325.55
第 700 章 合计		人民币	48325.55	元	



项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：马关公路分局 地 址：云南省文山州马关县
2	1.1.2.6	质量监督单位： <u>文山公路局养护工程质量管理小组</u> 地 址： <u>云南省文山市华龙西路8号</u> 邮政编码： <u>663000</u>
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>6</u> 个月。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使权力前需经发包人事先批准并执行本项目建设管理办法的相关规定。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供材料或工程设备，相关规定如下： <u>\</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u>\</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>承包人进场后7天内。</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>资料报送后10天。</u>
9	11.5(3)	逾期交工违约金： <u>5000</u> 元/天
10	11.5(3)	逾期交工违约金限额： <u>5%</u> 签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： <u>0</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>\</u> 签约合同价

续上表

序号	条款号	信息或数据
13	15.2.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 <u> \ </u> %或增加收益的 <u> \ </u> %给予奖励。
14	16.1	合同期内不调价
15	17.2.1 (1)	开工及材料预付款金额：30%签约合同价，开工及材料预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工及材料预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80% 时扣完。
16	17.2.1	设备预付款比例：无
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u> 3 </u> 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额： <u> / </u> 万元。
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率： <u> / </u> %/天，按照同期中国人民银行短期贷款利率加手续费计算。
20	17.4.1	质量保证金限额： <u> 3%合同价格（开具质保金保函、保险期限至缺陷责任期结束，即交工验收合格后 6 个月） </u> ，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 <u> / </u> %合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息：否
21	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u> 3 </u> 份
22	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u> 3 </u> 份
23	18.2 (2)	竣工资料的份数： <u> 3 </u> 份，电子版 <u> 3 </u> 份。
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u> 否 </u> 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：单位工程或工程设备按照相关规范规定，若需在施工期投入运行时，费用由承包人自行承担。

25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u> 本项目在通车之前，需对设备进行试运行测试,所需电费、燃油费相关费用包含在合同单价或总额价中，发包人不再另行支付，由投标人在报价中自行考虑。
26	19.7（1）	本合同工程的保修期为自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年。在缺陷责任期结束后,承包人应与该项工程的管理单位签订保修协议（不签订保修协议，不办理工程结算手续）。
27	20.1	建筑工程一切险 2.5‰
28	20.4.2	第三者责任险为 0.5‰
29	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼</u> 诉讼机构名称： <u>向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</u>

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(4) 承包人应履行的其他义务：做到工完场清、文明施工、搞好施工场地的清洁卫生、材料堆放整齐。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：（按通用合同条款执行）

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：按照有关公路工程施工技术标准与操作规程进行科学、合理编制工程施工组织设计（施工方案）和进度计划。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：（1）日降雨量超过 1 天；（2）风速大于 3 级以上台风灾害；（3）日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；（4）日气温低于 5℃ 的严寒大于 3 天。（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：发包方应补偿损失给承包方。（6）其他异常恶劣气候灾害。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期。（2）未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的；（3）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）工程质量未到达等级标准要求，发包人要求承包人返工；综述其工期不予顺延，责任自负。

17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度:

17.3 工程进度付款

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间:

农民工工资保证金的缴存金额: 以马关县劳动监察大队规定为准。

农民工工资保证金的扣留条件: 以马关县劳动监察大队规定为准。

农民工工资保证金的返还时间: 以马关县劳动监察大队规定为准。

20.7 工伤保险

中标企业应按云南省人力资源和社会保障厅 8 部门联发的云人社发(2018)26 号规定执行。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形: (按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)

22.1 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时, 发包人有权向承包人课以违约金, 具体约定如下: (按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行);

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的, 发包人应向承包人支付的违约金如下: (按通用合同条款或公路工程专用合同条款执行)

发包人: 马关公路分局
(盖章)

法定代表人

或其委托代理人:

2025 年 3 月 26 日

承包人: 云南坦途建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人

或其委托代理人:

2025 年 3 月 26 日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）的项目法人马关公路分局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南坦途建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）施工合同文件，依法履行合同条款。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重

物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理; 给发包人单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定: 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为马关公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程(S314线灾毁恢复重建工程)标段施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书一式 陆 份, 发包人执 肆 份, 承包人执 贰 份。

发包人: 马关公路分局

承包人: 云南邦余建设工程有限公司



法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人: [Signature]

其委托代理人: [Signature]

2025 年 3 月 26 日

2025 年 3 月 26 日

安全生产合同

为在马关公路分局 2025 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（S314 线灾毁恢复重建工程）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,的项目法人马关公路分局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南坦途建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的

原则， 加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识， 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度， 配备专职及兼职安全检查人员， 有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、 工程技术人员、 生产管理人员和具体操作人员， 必须熟悉和遵守本合同的各项规定， 做到生产与安全工作同时计划、 布置、 检查、 总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。 从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底， 一环不漏； 各职能部门、 人员的安全生产责任制做到横向到边， 人人有责。 项目经理是安全生产的第一责任人。 现场设置的安全机构， 应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员， 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。 安全机构人员有权按有关规定发布指令， 并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施， 防止其员工发生任何违法、 违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书， 参加施工的人员， 必须接受安全技术教育， 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核， 合格者方准上岗操作。 对于从事电气、 起重、 建筑登高架设作业、 锅炉、 压力容器、 焊接、 机动车船艇驾驶、 爆破、 潜水、 瓦斯检验等特殊工种的人员， 经过专业培训， 获得《安全操作合格证》后， 方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象时， 项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外， 还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法； 承包人不得将任何种类的爆炸物给予、 易货或以其他方式转让给任何其他人， 或允许、 容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

11

本页为签字页，无正文。

发包人：马关公路分局



法定代表人或

其委托代理人：

[Handwritten signature]

2025年3月26日

承包人：云南因途建设工程有限公司



法定代表人或

其委托代理人：

[Handwritten signature]

2025年3月26日